     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА  

1. Область применения карты

1.1. Технологическая карта разработана на производство работ по наклеиванию резинового линолеума в одной секции одного этажа ремонтируемого здания на площади пола 152,4 м
1.2. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ и технико-экономические показатели.


 

2. Организация и технология строительного процесса

2.1. До начала работ по устройству покрытия пола из резинового линолеума должны быть выполнены следующие работы:


а) разобраны старые конструкции пола;


б) отремонтированы старые перекрытия или смонтированы новые;


в) смонтированы все санитарно-технические системы;


г) выполнены штукатурные и облицовочные работы;


д) устроены основания под полы и выравнивание их: деревянное- острогать, цементно-песчаное или асфальтовое - прошпаклевать;


е) произведена окраска потолков, оклейка стен обоями;


ж) поданы внутрь помещений материалы, потребные для устройства полов.


2.2 Линолеум резиновый наклеивается на готовое основание кумароно-каучуковой мастикой КН-2 и КН-3. Для прочной приклейки резинового линолеума (релина) поверхность нижележащего слоя должна быть как можно более ровной. Для этой цели стяжки и выравнивающие слои нужно шпаклевать один или два раза шпаклевкой, составленной из клея КН-3 и сухого цемента в соотношении 1:1. Шпаклевка готовится путем введения цемента небольшими порциями в клей. Срок годности шпаклевки 1,5-2 ч. Наносить ее следует при помощи широких малярных шпателей с резиновым или пластмассовым рабочим краем.


2.3. Полы из линолеума устраивают в следующей технологической последовательности:


а) резиновый линолеум СК выдерживают при комнатной температуре не менее суток; после этого линолеум пригоняют и прирезывают по размеру помещения; нахлестка одного полотнища на другое должна быть равной 30 мм; раскроенные полотнища скатывают в рулоны и переносят в соседнее помещение;
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Рисунок 1. Прирезка кромок линолеума

 

1 - нож; 2 - линейка; 3 - линолеум; 4 - основание.
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Рисунок 2. Раскрой и прирезка полотнищ линолеума

а) - раскрой по длине; б) - прирезка полотнищ по контуру; в) - стыковка смежных кромок внахлестку;

1 - линейка; 2 - изогнутый нож; 3 - отрезаемая часть полотнища; 4 - резак (нож).

б) на поверхность основания пола наносят мастику, разравнивают ее зубчатым шпателем и оставляют для подсушки не менее чем на 4 ч;
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Рисунок 3. Зубчатые шпатели-гребенки

     

а) - виды шпателей; б) - принцип работы шпателя.

в) после подсушки клеевого слоя в помещение вносят полотнища линолеума и укладывают их на основание с нахлесткой в 30 мм, под кромками на основание кладут полотняную ленту шириной 8-10 см, которая предохраняет кромки от приклейки к основанию;


г) загибают каждое полотнище по длине лицевой стороной внутрь до середины и на тыльную сторону его наносят мастику зубчатым шпателем с утолщением слоя мастики по краям полосой 5-6 см; продольные кромки на ширине 1,5 см от края мастикой не промазывают;


д) после 15-минутной выдержки для удаления растворителя полотнище, промазанное мастикой, осторожно, не сдвигая с места, прижимают к основанию, а затем прикатывают резиновым валиком или катком от центра к краям полотнища;      
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Рисунок 4. Каток для прикатки линолеума

е) кромки смежных полотнищ прирезают одновременно острым ножом по линейке на расстояние 15 мм от краев; обрезки линолеума и полотняную ленту удаляют; затем без дополнительной промазки мастикой прижимают кромки к основанию и плотно прикатывают стыки.


2.4. Мастики КН-2 и КН-3 в процессе работы удаляются с линолеума и инструментов тряпкой, смоченной бензином.


2.5. Работу по устройству полов из релина выполняют звеном из двух человек - маляра 4 разряда и подсобного рабочего 2 разряда;


маляр 4 разряда заготавливает, обрезает и наклеивает линолеум;


маляр 2 разряда грунтует основание, наносит и разравнивает мастику для приклейки, прокатывает настланный линолеум ручным катком массой 40-50 кг, шириной 500-700 мм и разглаживает мешковиной от середины к краям. 


2.6. Все  работы по устройству полов из рулонных   материалов должны вестись при температуре на уровне пола не ниже +5°С.


2.7. График производства работ, производственная калькуляция трудовых затрат и материально-технические ресурсы составлены на устройство пола из резинового линолеума общей площадью пола 152,4 м[image: image5.png]


.


2.8. При выполнении работ по устройству линолеумных полов должны выполняться следующие требования к качеству работ:


а) резиновый линолеум должен плотно прилегать к основанию; 


на поверхности линолеума не должно быть короблений и вздутий, волнистости в кромках, стыках;


б) неровности поверхности пола из релина при контрольной проверке ее 2-метровой рейкой не должны превышать 2 мм.   

           

2.9. При производстве работ по наклейке линолеума надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:


а) при   использовании   рекомендованных   клеящих   мастик КН-2 и  КН-3, содержащих легковоспламеняющиеся растворители (бензин, ацетон, этилацетат), необходимо строго соблюдать меры предосторожности;


б) помещения, в которых производят настилку линолеума или плиток, необходимо регулярно проветривать;


в) загустевшую мастику подогревать на кострах и электро-битумоподогревателях категорически воспрещается. Подогрев мастики производить только в закрытых емкостях, погружая их в горячую воду. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах хранения мастики и на месте производства работ;


г) котел для варки битума должен быть снабжен исправной крышкой. Из котлов мастику разливают ковшом, насаженным на длинную ручку. При использовании горячего битума на руки надевают рукавицы, а работу производят в защитных очках. Горячий битум следует подносить в бачках с плотно закрытой крышкой, наполненных не более чем на 3/4 емкости;


д) перед едой и после работы протирают руки растворителем, а затем моют теплой водой с мылом.


3. Технико-экономические показатели



Трудоемкость на всю площадь пола   .....     11,1 чел-дня

"             "   100 м[image: image6.png]


 площади пола   ....     7,3 чел-дня



Выработка на одного рабочего в смену   ....13,78 м[image: image7.png]


 пола


Материально-технические ресурсы

Таблица 1

 

	
	
	

	Наименование

	Единица
измерения
	Количество


	
Основные   материалы,   строительные детали   и   полуфабрикаты

	Резиновый линолеум
	м[image: image8.png]



	155,45

	Мастика кумароно-каучуковая (КН-2, КН-3)
	кг
	132

	 

Механизмы, инструменты, приспособления

	Щетки
	шт.
	2

	Механический нож "Пилад"
	шт.
	2

	Кисти
	шт.
	2

	Шпатель зубчатый большой
	шт.
	1

	Шпатель зубчатый малый
	шт.
	1

	Металлические линейки
	шт.
	2

	Молотки
	шт.
	1

	Ножовки
	шт.
	1

	Топоры
	шт.
	1

	Ножницы гильотинные
	шт.
	1

	Каток
	шт.
	1


     
     

График выполнения работ по устройству полов

Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п
	Состав работ
	Единица
измерения
	Объем
работ
	Трудо-
емкость на единицу измерения,  
чел.-ч.
	Трудо-
емкость на весь объем работ,
чел.-день
	Состав 
бригады (звена), используемые механизмы

	График выполнения процесса

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Рабочие смены

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Огрунтовка основания и покрытие полов линолеумом по готовому основанию
	м[image: image9.png]



	150
	0,39
	7,31
	Маляр: 
4 разряда - 1
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Пробивка гнезд в каменных стенах, постановка пробок и установка плинтусов с креплением к  стенам  и  установкой вентиляционных решеток
	"
	150
	0,16
	3,04
	  Подсобный рабочий: 
2 разряда - 1
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	3
	Мытье полов с подметанием
	"
	150
	5,7
	1,08
	  Машинист: 
4 разряда - 1
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	4
	Покрытие пола мастикой
	"
	150
	0,018
	2,7
	  Такелажник: 
2 разряда - 1
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	5
	Подъем материалов с подноской к рабочему месту
	т
	1
	0,15
	0,15
	  Подсобный рабочий: 
2 разряда - 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	6
	Итого по норме
	

	

	

	14,28
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


     


Калькуляция трудовых затрат на устройство полов

Таблица 3
     

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
(ЕНиР  и др.)

	Наименование работ

	Единица измерения

	Объем 
работ

	Норма
времени
на единицу измерения
чел. -ч

	Расценка
на единицу
измерения, руб. -коп.

	Затраты
труда  на весь объем работ, чел. -день
	Стоимость затрат труда на весь объем 
работ,
руб. -коп.

	19-17
	Огрунтовка основания и покрытие полов линолеумом по готовому основанию на клеевой мастике КН-2
	м[image: image10.png]



	150
	0,39
	0-23
	7,31
	34-50

	19-14, примеч.
	Пробивка гнезд в каменных стенах с изготовлением и постановкой пробок
	"
	150
	0,044
	0-02,3
	0,83
	3-45

	19-14а
	Установка   готовых   плинтусов с креплением их к стенам (в жилых зданиях)
	"
	150
	0,11
	0-05,8
	2,06
	8-70

	1-14, п. 1а, 1-11, п. 1а и б
	Подъем материалов башенным краном грузоподъемностью до 3 т на высоту до 12 м с разноской к рабочему месту на расстояние до 20 м
	1 подъем То же

1 т
	1

1

0,66
	0,083

0,166

1,64
	0-05,2

0-08,2

0-71,9
	0,01

0,02

0,12
	0-05

0-08

0-27

	20-1-167
	Мытье полов с подметанием
	100 м[image: image11.png]



	1,524
	5,7
	2-50
	1,08
	3-80

	19-11, п.  11
	Покрытие пола паркетной мастикой и натирка его щетками
	"
	1,50
	13,5
	6-66
	2,70
	10-15

	19-15
	Установка вентиляционных решеток
	10 шт.
	0,6
	2,1
	1-17
	0,15
	0-70

	  
	Итого
	  
	  
	  
	  
	14-28
	61-90


Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга

