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Рис.1. Стройгенплан (пример)

Условные обозначения
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	- существующее здание
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	- строящееся здание
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	- ограждение стройплощадки
	

	
	[image: image4.jpg]



	- пешеходная галерея
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	- фирменный щит
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	- ворота
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	- вагончики бытовки
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	- биотуалет
	

	
	[image: image9.jpg]



	- пожарный щит
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	- открытые площадки складирования
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	- временные дороги
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	- мойка
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	- контейнер для мусора
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	- монтажный кран
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	- шкаф силовой
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	- контрольный груз
	

	
	[image: image17.jpg]



	- граница опасной зоны от строящегося здания
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	- граница рабочей зоны крана
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	- ориентиры ограничения перемещения груза
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	- знак ограничения скорости
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	- знак "груз поднимать не выше 10 м"
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	- знак "запрещение перемещения груза"
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	- стоянки крана
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	- выезд (въезд) на стройплощадку
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	- площадка для приема бетона (раствора)
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	- запретная зона перемещения грузов
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	- прожекторные установки
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	- вход в строящееся здание
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	- знак "опасная зона"
	


 

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  

1.  Данный ППР разработан на возведение нулевого цикла объекта:   жилого дома из изделий ЗАО "ДСК-3" на основании рабочих чертежей


2.  Работы по возведению нулевого цикла на корпусе ведутся стреловым краном РДК-25 с длиной стрелы 22,5м и гуськом 5.0м.;
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Рис.2. Разрез 1-1
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Рис.3. Разрез 2-2


  

Кривые грузоподъемности
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Рис.4. Длина стрелы 22,5 м с гуськом 5 м.
     


Таблица грузоподъемности
 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Стрела 22,5 м с гуськом 5 м
	 
	 

	 
	главный подъем
	 
	 
	вспомогат. подъем
	 

	вылет, м
	грузопод. м
	высота подъема, м
	вылет, м
	грузопод. м
	высота подъема, м

	4,55
	18,2
	22
	9,5
	5
	25,65

	5,25
	18,2
	21,9
	14,1
	5
	23,2

	7
	11,3
	21,7
	19
	2,2
	20

	18,7
	1,4
	16
	24,25
	0,9
	14,44


Таблица поднимаемых грузов

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Марка, ГОСТ
	Вес, т

	1
	Бункер с бетоном
	БП-1.0 ГОСТ 21807-76* 
БП-0.5 ГОСТ 21807-76*
	до 3.0 
до 1.5

	2
	Дорожные плиты
	 
	до 2.4

	3
	Грейфер
	 
	1.5

	4
	Цокольные панели
	Ц 360п(л)
	5.03

	5
	Цокольные панели
	Ц 342-2
	3.44

	6
	Панели перекрытий
	ПП-341
	6.33

	7
	Панели перекрытий
	ПП-340
	5.91

	8
	Фундаментные блоки
	Ф-357л
	5.87

	10
	Лестничные марши
	Л-310
	1.4

	11
	Шахты лифтов
	 
	 


3.  До начала производства работ было выполнено следующее:


- Ограждение стройплощадки;


- Устройство временных дорог;


- Устройство площадки для складирования;


- Установка запрещающих и предупреждающих знаков по ГОСТ Р 12.4.026-2001;


- Организовано освещение стройплощадки по ГОСТ 12.1.046-85;


- Установка бытового городка;


- Устройство площадки для монтажа и демонтажа крана.


4. Основные строительно-монтажные работы:


- Возведение стен подвала из изделий "ДСК-3";


- Обратная засыпка котлована.


6. На объекте должен быть назначен приказом по организации ответственный (из числа ИТР) за безопасное производство работ краном.


7. Кран работает согласно своим грузовым и высотным характеристикам при условии соблюдения расстояния между габаритами стрелы и выступающими частями здания не менее 1 м., а также вращающейся хвостовой частью крана и  выступающими     частями крана и складируемыми изделиями не менее 1м.


8. Для каждой стоянки крана организуется площадка приема бетона и площадки складирования изделий по мере перемещения крана.


9. После выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнить обратную засыпку пазух котлована с послойным трамбованием. Обратную засыпку пазух производить мало сжимаемым не пучинистым грунтом, не содержащим растительных остатков, мерзлых комьев, кусков льда, слоями не более 30 см. с послойным трамбованием.


10. Монтаж и демонтаж крана производится на площадке размером 15x30 м. Несущая способность грунта в месте устройства площадки должна составлять не менее 2 кг/см. Площадку разместить вдоль дороги.


11. На месте производства работ по перемещению грузов краном не должно находиться лиц, не имеющих прямого отношения к работе.


12. Стройплощадка и бытовые помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения. Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных ГУГПС МВД России.


13. На стройплощадке должна быть таблица масс поднимаемых грузов и схемы строповки материалов и изделий.


14. Электробезопасность на стройплощадке и в бытовых помещениях должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.


15. Временное водоснабжение осуществляется от существующих сетей.


16. Энергоснабжение осуществляется от существующей ТП.


Таблица потребляемой мощности

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Установл. мощность на ед., кВт
	Общая мощность на ед., кВт

	1
	Кран монтажный РДК
	1
	79
	79

	2
	Трансформатор сварочный ТД-500
	2
	16
	32

	3
	Понижающий трансформатор ТЭС-274
	2
	4
	8

	4
	Сварочный аппарат ТД-ЗОО
	2
	17
	34

	5
	Бытовые помещения
	3
	3
	9

	6
	Вибратор глубинный
	2
	0.8
	1.6

	7
	Эл/трамбовка
	1
	3
	3

	8
	Наружное освещение
	6
	6
	6


ИТОГО: 172,6 кВт


ИТОГО: с коэф. К= 0,75 


129,45кВт


В случае работы монтажного крана на дизельном топливе


Общая мощность составляет : 70,20кВт


Таблица норм освещенности

	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Освещенность, Люкс

	1
	Автомобильные проезды
	2

	2
	Земляные работы
	10

	3
	Монтажные работы
	30

	4
	Участки бетонирования
	30

	5
	Участки погрузо-разгрузочных работ
	30

	6
	Проходы к рабочим местам
	10


17. Бытовые помещения располагаются на территории стройплощадки в специально отведенном месте.

           

Экспликация временных зданий и сооружений

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Условные обозначение
	Примечания

	1
	Ограждения строй площадки
	пм
	 
	 
	ГОСТ 23407- 78

	2
	Бытовые помещения
	шт
	3
	 
	Инвентарные

	3
	Временные дороги
	м[image: image33.jpg]



	 
	 
	Из щебня

	4
	Временные дороги и площадки
	м[image: image34.jpg]



	70
	 
	Из сборных ж/б плит

	5
	Сигнальное ограждение
	пм
	40
	 
	ГОСТ 23407-78

	6
	Прожектор
	шт.
	3
	 
	Инвентарные

	7
	Туалет
	шт.
	1
	 
	 

	8
	Контейнер для мусора
	шт.
	1
	 
	Инвентарные


18. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке должна быть не более 10 км/час на прямых участках дороги и 5 км/час - на поворотах. 


19. Рабочие и ИТР на стройплощадке должны находиться в защитных касках. 


20. При работе крана должны соблюдаться следующие требования:


> при перемещении груза нахождение рабочих в зоне его возможного падения не допускается;


>  после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы не должны оставаться в поднятом состоянии;


> перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается;


> стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если  груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стропальщик находится;


> при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и  строений нахождение людей между поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не допускается;


> при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий;


> при подъеме груза, необходимо приподнять его на 20-З0 см для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов, а затем поднять груз на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 


21. При производстве работ необходимо соблюдать требования ПБ 10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором - России, и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 1" , СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, часть 2".

           

Средства защиты работающих

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Марка, ГОСТ

	1
	Каски строительные
	По количеству работающих
	ГОСТ 12.4.087-84

	2
	Пояс предохранительный
	По количеству работающих
	ГОСТ Р 50849-96

	3
	Удлинитель цепи предохранительного пояса
	По количеству работающих
	ПВУ-2


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" ППБ 01-03,  утвержденных ГУГПС МВД России.


2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или  иную ответственность в соответствии с действующим законодательством


3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы


4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа  и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров


5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара


6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с  инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии


7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение


8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой


9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего  освещения,  оставляя только дежурное освещение


10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается


11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора


12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии


13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации


14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).


15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.


16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.


17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.


18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака


19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из под них вне топливно- и маслохранилищ.


20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.


21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать


22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.


23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемы открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты атмосферных осадков.


24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:


- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим


- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием


- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара


