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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на устройство песчаного подстилающего слоя из песка мелкой фракции толщиной 50 мм под монолитное днище резервуара, заглубленных цилиндрических сборных железобетонных резервуаров емкостью 10000 м[image: image1.png]


 для нефти (по типовому проекту 7-02-296).


Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ на устройство песчаного основания, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и бригад рабочих, занятых на выполнении песчаного основания. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ средств механизации, потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ и технико-экономические показателя строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться в сторону улучшения. Устройство песчаного основания под днище резервуара по бетонной подготовке толщиной 50 мм при односменной работе звена рабочих в количестве 2 человек и машиниста бульдозера Э-153 выполняют за 4,0 дня летнего периода.


II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

	
	

	Трудоемкость на весь объем
	8,52 чел.-дней

	Трудоемкость на 1 м[image: image2.png]


 основания
	0,006 чел.-дня

	Выработка одного рабочего в смену
	168 м[image: image3.png]




	Потребность в экскаваторе
	0,1 м-смене

	Продолжительность работы
	4,0 дня


     
     
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

1. До начала работ по устройству песчаного основания под днище резервуара должны быть выполнены следующие работы:


- достигнуто 70% проектной прочности бетона подготовки под днище резервуара;


- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;


- выполнен временный переезд через кольцевой фундамент из сборных ж/б плит по песку.


2. Устройство песчаного основания ведется последовательно по полосам в порядке, указанном на схеме (см. рис.1 и 2). Весь объем работ по устройству песчаного основания разбит на два этапа. В первый этап выполняется песчаное основание под кольцевой фундамент, во второй этап - выполняются остальная часть песчаного основания. Работы первого этапа выполняется в следующей последовательности:


Привезенный автосамосвалом песок в объеме 2 м[image: image4.png]


 разгружается в три места на кольцевом фундаменте по 0,7 м[image: image5.png]


 в каждом, расстояние между которыми 7,0 м.


Разравнивание выгруженного песка осуществляется лопатами по обе стороны от места разгрузки песка на 3,5 м.


Устройство песчаного основания второго этапа следует выполнять завозом песка автосамосвалами непосредственно на бетонную подготовку с последующей разгрузкой. Разравнивание песка производится бульдозером Э-153 на толщину заранее выставленных маяков, которая равна 50 мм, установленных на границе каждой полосы. Горизонтальность поверхности песка проверяется трехметровой рейкой, устанавливаемой по маякам, и при необходимости выравнивается.


[image: image6.png]




Рис.2*

1 - автосамосвал ЗИЛ-130; 2 - бульдозер Э-153; 3 - рейка трехметровая; 4 - бетонная подготовка; 5 - песок, выгруженный из автосамосвала; 6 - мешки; 7 - песчаное основание

________________

* Нумерация рисунков и таблиц соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


3. Качество устройства песчаного основания определяется соблюдением допустимых отклонений от проектного положения, которые приводятся в (СНиП III-В.14-62).


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав звена по профессиям и распределение работы между рабочими приводится в табл.2.


Таблица 2

	
	
	
	

	N
звена
	Состав звена по профессиям
	К-во
	Перечень выполнения работ

	1
	Машинист бульдозера Э-153 5 р.
	1
	Разравнивание бульдозером песка

	2
	Транспортные рабочие 2 р.
	1
	Установка маяков.

Проверка трехметровой рейкой выровненной поверхности. Выравнивание вручную разровненного бульдозером песка

	3
	Транспортные рабочие 3 р.
	 
	Разравнивание песка под кольцевой фундамент


Последовательность выполнения основных операций принимать по таблице 3.


Таблица 3

	
	

	Наименование процесса
	Последовательность рабочих операций

	Установка маяков
	Заготовки маяков. Разбивка оснований на полосы. Установка маяков по нивелиру на границах полос

	Устройство песчаного основания
	Завоз песка автотранспортом непосредственно на бетонную подготовку резервуара. Разравнивание выгруженного песка бульдозером Э-153. Проверка горизонтальности поверхности песка установкой рейки по маякам. Разравнивание песка вручную


4. Методы и приемы работ.


Звено состоит из трех человек:


	
	

	транспортный рабочий-звеньевой
	3 р. - 1 (Р[image: image7.png]


)

	транспортный рабочий
	2 р. - 1 (Р[image: image8.png]


)

	машинист бульдозера Э-153
	5 р. - 1 (М[image: image9.png]


)


Устройство песчаного основания производится в следующей последовательности. Привезенный автосамосвалом песок для устройства песчаного основания под кольцевой фундамент в объеме 2 м[image: image10.png]


разгружается в три места по 0,7 м[image: image11.png]


 в каждом, расстояние между которыми 7,0 м. Затем рабочие P[image: image12.png]


 и Р[image: image13.png]


лопатами разравнивают выгруженный песок по обе стороны от места разгрузки на 3,5 м. При этом толщина песчаного основания определяется заранее выставленными рабочими Р[image: image14.png]


 и Р[image: image15.png]


 маякам. При устройстве песчаного основания центральной части днища рабочие P[image: image16.png]


 и Р[image: image17.png]


 с мастером разбивают основание на полосы шириной 3 м и устанавливают маяки, определяющие верх песчаного основания, толщина которых равна 50 мм. Затем автосамосвалы завозят песок на полосу и выгружают его, учитывая, что 2 м[image: image18.png]


 песка, погруженного на автосамосвал, хватит на устройство песчаного основания полосы длиной 6,5 м. Машинист (M[image: image19.png]


) бульдозером Э-153 производит разравнивание песка. Рабочие P[image: image20.png]


 и P[image: image21.png]


 производят проверку поверхности разравненного бульдозером песка трехметровой рейкой и при необходимости выполняют выравнивание поверхности песка вручную лопатами.


5. График производства работ составлен на работы в объеме одного резервуара и приведен в таблице 4.


Таблица 4

     
     

[image: image22.png]-2 oren

T-o8 sren

Hamuemopamme

rvov.umu:;u Io
e T

Ormmzusamae ueo-
%3 E8_paccroguEs

203,5% 6
Taumwponce meoza

o 100

LhC 2 1,96
Bupesmmanwe

- X
Whem ™ R 1300

5,1

0,58

01

12

uroro:

8,57





6. При производстве работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, предусмотренные (СНиП III-А.11-70).


7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.5.


Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр норм
	Наименование работ
	Единица изме-
рения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измере-
ния,
чел.-
час.
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дней
	Расценка на единицу измерен.,
руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ

	2-1-46
	Планировка песка вручную, выгруженного из автосамосвала при устройстве песчаного основания кольцевого фундамента
	100 м[image: image23.png]



	1,32
	5,1
	0,84
	2-51
	3-313

	2-1-42
	Откидывание грунта на расстояние до 3,5 м
	м[image: image24.png]



	6
	0,58
	0,43
	0-254
	1-524

	2-1-12
	Планировка песка бульдозером Э-153
	1000 м[image: image25.png]



	1,308
	0,53
	0,1
	1-298
	1-698

	2-1-46
	Выравнивание вручную поверхности песка по рейке
	100 м[image: image26.png]



	13,08
	4,4
	7,2
	2-17
	28-384

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	8,57
	 
	34-919


     
     
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОГО РЕЗЕРВУАРА

1. Основные материалы приведены в табл.6.


Таблица 6

	
	
	
	

	Наименование
	Марка
	Единица измерения
	Кол-во

	Песок сухой
	 
	м[image: image27.png]



	80


2. Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь по табл.7.


Таблица 7

	
	
	
	
	

	Наименование
	Тип
	Марка
	К-во
	Техническая характеристика

	Экскаватор с бульдозерной навеской
	колесный
	Э-153
	1
	Грузоподъемность - 1 тн.

	Нивелир с рейкой
	-
	-
	1
	-

	Метр стальной
	-
	-
	1
	-

	Рулетка
	-
	-
	1
	-

	Рейка
	-
	-
	1
	Длина 3 м

	Лопата подборочная
	-
	-
	1
	-

	Молоток
	-
	-
	1
	-


