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Арх. N ____

	
	

	Объект

	 
	 


     
Привязку к объекту произвели:

Начальник ПТО (ГПП) 


Начальник участка N


Согласовано:


Главный механик 


Инженер по технике безопасности
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Ознакомлены:


Бригадир 


Члены бригады


"__" ____________198__г.


При привязке типового проекта производства работ к местным условиям объекта допускается два варианта:


1) проект, выпускаемый в полном объеме: обязательно разрабатывается элемент стройгенплана объекта(см. рис.58) и заполняются все формы 1-8 (приложения к пояснительной записке).


2) проект, выпускаемый в сокращенном варианте: обязательно разрабатывается элемент стройгенплана и заполняются формы 1, 2, 6 (приложения к пояснительной записке).


Материалы приложения к пояснительной записке и элемент стройгенплана прилагаются к ППР в виде отдельной папки (скоросшивателя).

           

Типовой проект производства работ, привязанный к местным условиям, должен быть согласован с главным механиком и инженером по технике безопасности, утвержден главным инженером монтажного управления, а затем передан для исполнения на объект монтажа.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. При привязке ППР необходимо исключить (зачеркнуть) работы, неподлежащие выполнению на данном объекте.


1.2. Разработать элемент стройгенплана объекта с расположением транспортных путей, монтажных кранов, складов площадок для складирования воздуховодов и вентоборудования бытовых помещений, медпункта, столовой (см. приложение).


2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ)

2.1. Форма 1. Основные технико-экономические показатели.


2.2. Форма 2. Календарный план производства работ и график потребности рабочих.


2.3. Форма 3. График поставки воздуховодов.


2.4. Форма 4. График поставки вентоборудования.


2.5. Форма. 5. Ведомость основных и вспомогательных материалов.


2.6. Форма 6. Ведомость потребности инструмента, приспособлений и механизмов для производства работ.


2.7. Форма 7. Сводная ведомость трудозатрат и заработной платы.


2.8. Форма 8. Производственные калькуляции трудозатрат и заработной платы на монтаж воздуховодов и вентиляционного оборудования.


3. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

3.1. До начала монтажа генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие организационно-подготовительные работы:


1) освобождены от строительных материалов и конструкций места производства монтажных работ и обеспечен свободный доступ к ним;


2) выполнены стены, перегородки и перекрытия в местах прокладки воздуховодов;


3) оставлены монтажные проемы для подачи вентоборудования и материалов к местам монтажа;


4) оставлены или пробиты отверстия в межэтажных перекрытиях и стенах для прокладки воздуховодов, выполнены строительные работы в вентиляционных камерах;


5) устроены опорные стаканы на кровле здания для установки крышных вентиляторов;


6) спланированы полосы для движения и установки грузоподъемных машин и механизмов;


7) освещены места производства монтажных работ. Обеспечена возможность подключения электрического инструмента и электросварочных аппаратов;


8) подготовлены места складирования материалов в зоне действия грузоподъемных механизмов. Подготовлены бытовые помещения.


4. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

4.1. Приступать к выполнению монтажных работ следует только после приемки объекта (захватки) под монтаж по акту.


4.2. При выполнении работ следует руководствоваться:


1) правилами производства и приемки работ "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений"СНиП 3.05.01-85;


2) "Указаниями по организации санитарно-технических и вентиляционных работ в монтажных организациях Минмонтажспецстроя СССР [image: image1.png]


;


3) "Правилами производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве" СНиП III-4-80*.

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


4.3. Монтаж воздуховодов и вентоборудования надлежит выполнять из укрупненных узлов и блоков, изготовленных в заводских условиях в соответствии с конкретными условиями и стройготовностью данного объекта.


4.4. Вентиляционные заготовки и вентоборудование должно быть доставлено на объект в полном комплекте со всеми средствами крепления и вспомогательными материалами.


4.5. Разгрузку заготовок и оборудования с автотранспорта производить автокраном и башенным краном генподрядчика.


4.6. Складирование вентзаготовок и оборудования на строительной площадке производить следующим образом:


1) вентиляционные заготовки - в контейнерах в один ряд или в штабель высотой не более 2,5 м. В междурядьях (штабелях) оставить проезды шириной 3,2 м;


2) оборудование и его части - в один ряд на деревянных подкладках.


4.7. Предлагаемые типовые схемы по монтажу воздуховодов и вентоборудования, наиболее часто встречающиеся в практике. 


4.8. Монтаж горизонтальных воздуховодов в межферменном пространстве (рис.1) стр.18.


4.8.1. Завезти воздуховоды на объект и разгрузить их у мест монтажа.


4.8.2. Подвесить отводные блоки согласно схемы и запасовать канат от лебедки СТД-697. Работы по установке блоков и запасовке каната производятся с помощью автогидроподъемника АГП-.


4.8.3. Собрать воздуховод на отметке . . . Застропить на крюк лебедки и установить оттяжки (Пол.1).


4.8.4. Поднять воздуховод в Пол.2 и с помощью оттяжек завести один конец в межферменное пространство.


4.8.5. Поднять воздуховод в Пол.3 и с автогидроподъемника АГП- закрепить на подвесках и соединить с ранее смонтированным воздуховодом. Расстропить, снять оттяжки.


4.8.6. Справочные материалы на монтажные приспособления и механизмы смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Таблицы лебедок - см. стр.50.


2) Стропы канатные петлевые - см. стр.55.


3) Вязка узлов и петель канатов - см. стр.62.


4.9. Монтаж воздуховодов от вентилятора к вытяжной шахте (рис.2) стр.19.


4.9.1. Доставить детали воздуховода к месту монтажа.


4.9.2. С передвижных подмостей П-1 подвесить монтажный однорольный блок и запасовать его на ручную рычажную лебедку [image: image2.png]


 т.


4.9.3. На кровле установить треногу M-1 над отверстием для вытяжной шахты.


4.9.4. Собрать воздуховод на отметке . . . в Пол.1. Застропить собранный воздуховод, установить оттяжки.


4.9.5. Поднять воздуховод в Пол.2, заведя верхний конец в отверстие (с помощью крюка треноги M-1), а нижний - установить над выходным патрубком вентилятора.


4.9.6. Закрепить воздуховод в проектном положении с подмостей П-1. Расстропить, снять оттяжки.


4.9.7. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Тренога М-1 - см. стр.39.


2) Стропы канатные петлевые - см. стр.55.


3) Таблицы лебедок - см. стр.50.


4) Вязка узлов и петель канатов - см. стр.62. 


4.10. Монтаж горизонтальных воздуховодов укрупненными блоками (рис.3) стр.19.


4.10.1. Завезти детали воздуховодов на объект и разложить их у мест монтажа. 


4.10.2. Пробить отверстия в перекрытия для каната от ручных рычажных лебедок.


4.10.3. На перекрытии установить ручные рычажные лебедки.


4.10.4. Собрать воздуховод на отметке . . . в Пол.1. Застропить воздуховод на ручные рычажные лебедки, установить обтяжку.


4.10.5. Поднять воздуховод на проектную отметку в Пол.2. С подмостей П-1 закрепить воздуховод на подвесках и состыковать с ранее смонтированным воздуховодом. Расстропить, снять оттяжку.


4.10.6. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Таблицы лебедок - см. стр.50. 


2) Стропы петлевые канатные - см. стр.55. 


3). Вязка узлов и петель канатов - см. стр.62. 


4.11. Монтаж вытяжных шахт от вентиляторов (рис.4) стр.20.


4.11.1. Зaвезти воздуховоды на объект и разложить их у мест монтажа. Верхнюю часть шахты подать башенным краном генподрядчика сразу на кровлю. 


4.11.2. Установить на кровле над отверстием для вытяжной шахты треногу M-1.


4.11.3. Застропить нижнюю часть шахты на крюк треноги M-1. Установить оттяжку. Подать нижнюю часть шахты из Пол.1 в Пол.2. (рис.4.1). Закрепить нижнюю часть шахты в проектном положении с подмостей П-1. Расстропить, снять оттяжки.


4.11.4. Демонтировать треногу M-1. Установить верхнюю часть шахты в проектное положение обычным способом без применения механизмов (рис.4.2 Пол.3, 4, 5). Соединить верхнюю часть с нижней.


4.11.5. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Тренога M-1 - см. стр.39.


2) Стропы петлевые канатные - см. стр.55.


3) Вязка узлов и петель канатов - см. стр.62.


4.12. Монтаж вертикальных воздуховодов от циклонов, вентиляторов по наружной стене здания (рис.5; 5.1; 5.2) стр.20.


4.12.1. Завезти детали воздуховодов на объект к месту монтажа.


4.12.2. С автогидроподъемника АГП- установить кронштейны для крепления воздуховодов.


4.12.3. Установить на кровле консоль М-2, подвесить на ней контрогрузы и запасовать канат от ручной барабанной лебедки [image: image3.png]


 (см. рис.5.1).


4.12.4. Поднять на кровлю, уложить в Пол.5 верхнюю часть воздуховода (см. рис.5.2).


4.12.5. Подать воздуховод из Пол.1 в Пол.2 и застропить его на крюк лебедки.


4.12.6. Поднять воздуховод из Пол.2 в Пол.3 и подать под него второй воздуховод. Состыковать воздуховоды.


4.12.7. Указанным выше способом смонтировать весь воздуховод до верхней части (см. рис.5.1).


4.12.8. С АГП- . . . закрепить воздуховод на проектных кронштейнах. Расстропить. Демонтировать консоль М-2.


4.12.9. Установить лестницы с навесными люльками с двух сторон монтируемого воздуховода (см. рис.5.2).


4.12.10. Установить на верхнюю часть воздуховода оттяжку. Страхуя верхнюю часть воздуховода оттяжкой, с помощью люлек подать ее из Пол.5 в Пол.6 и Пол.7 на ранее смонтированный воздуховод и соединить фланцы. Снять оттяжку.


4.12.11. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Консоль М-2 - см. стр.41.


2) Таблицы лебедок - см. стр.50.


3) Лестница навесная с люлькой - см. стр.60.


4.13. Монтаж горизонтальных воздуховодов в межферменном пространстве с подвесного потолка* (рис.6) стр.22.

________________

* Примечание: Монтаж воздуховодов с подвесного потолка возможен при условии:


1) Когда работа с подвесного потолка предусмотрена строительной частью проекта, т.е. когда подвесной потолок служит рабочей площадкой.


2) Когда при дополнительном устройстве (генподрядчиком) деревянного настила на подвесном потолке обеспечены нормативные нагрузки: 


	
	
	
	

	
	- равномерно распределенная 200 кгс/см[image: image4.jpg]



 
- сосредоточенная 250 кгс
	 [image: image5.jpg]


ГОСТ 24258-80*.
	


________________

* Взамен ГОСТ 24258-80  действует ГОСТ 24258-88 . - Примечание изготовителя базы данных.


4.13.1. Завезти воздуховоды на объект и подать их на подвесной потолок к местам монтажа. Подача воздуховодов на подвесной потолок смотреть в разделе 4.26; 4.27.


4.13.2. Подвесить с приставных алюминиевых лестниц отводные однорольные блоки [image: image6.jpg]


 за верхний пояс ферм. Запасовать блоки канатами от ручных рычажных лебедок [image: image7.jpg]





4.13.3. Собрать воздуховод на подвесном потолке в Пол.1. Застропить, установить оттяжки.


4.13.4. Поднять воздуховод из Пол.1 в Пол.2. С помощью оттяжек завести верхний конец в межферменное пространство. Продолжая подъем и работая оттяжками, поднять воздуховод в Пол.3.


4.13.5. С подмостей [image: image8.jpg]


 м соединить воздуховод с ранее смонтированным и закрепить на подвесках. Расстропить, снять оттяжки.


4.13.6. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Таблицы лебедок - см. стр.50.


2) Лестница приставная алюминиевая - см. стр.61.


3) Стропы петлевые канатные - см. стр.55.


4) Вязка узлов и петель канатов - см. стр.62. 


4.14. Монтаж вертикальных воздуховодов по внутренней стене здания (рис.7) стр.23.


4.14.1. Завезти воздуховоды на объект к месту монтажа. С автогидроподъемника АГП-. . . установить кронштейны для крепления воздуховодов.


4.14.2. Установить на кровле по оси отверстия выхлопной шахты треногу M-1 для подвешивания ручной рычажной лебедки.


4.14.3. Подать из Пол.1 в Пол.2 первый воздуховод. Застрелить его на крюк ручной рычажной лебедки и поднять в Пол.3.


4.14.4. Подать из Пол.1 в Пол.2 второй воздуховод. Опустить ранее поднятый первый воздуховод на второй и соединить их болтами.


4.14.5. Поднять оба собранные воздуховода в Пол.3 на высоту следующего воздуховода.


4.14.6. Указанным выше способом произвести монтаж всего воздуховода на высоту 400[image: image9.jpg]


500 мм выше кровли.


4.14.7. С автогидроподъемника АГП- . . . закрепить поднятый воздуховод на кронштейнах. Расстропить, демонтировать треногу M-1 с лебедкой.


4.14.8. Поднять верхнюю часть воздуховода из Пол.4 в Пол.6. Закрепить на ранее смонтированном воздуховоде.


4.14.9. Подать вентилятор к месту монтажа в Пол.7 и методом надвижки установить в проектное положение Пол.8. Соединить вентилятор с ранее смонтированным воздуховодом при помощи мягкой вставки.


4.14.10. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Тренога M-1 - см. стр.39.


2) Стропы канатные кольцевые - см. стр.54. 


4.15. Установка воздухораспределителя пристенного типа ВП (рис.8) стр.24.


4.15.1. Подать воздухораспределитель к месту монтажа и установить в исходное положение на направляющие доски (Пол.1). Доски уложить на монтажные козлы, подобрав их по нужной высоте.


4.15.2. Установить на воздухораспределитель переходной патрубок с дроссель-клапаном.


4.15.3. Надвинуть собранный блок воздухораспределителя в проектное положение (Пол.2) под воздуховод и состыковать их.


4.15.4. Закрепить воздухораспределитель на проектных кронштейнах. Разобрать приспособление для надвижки.


4.15.5. Чертеж на козлы монтажные М-7 смотреть на стр.48.


4.16. Установка двухструйных воздухораспределителей типа ВДП (рис.9) стр.24.


4.16.1. Доставить воздухораспределители в сборе на объект к месту монтажа.


4.16.2. Установить автогидроподъемник АГП- . . . на выносные опоры под местом монтажа воздухораспределителя.


4.16.3. Подвесить на одну из люлек АГП- . . . кронштейн монтажный М-4. Закрепить кронштейн к люльке болтами.


4.16.4. Установить на кронштейн М-4 воздухораспределитель в Пол.1, закрепить на кронштейне.


4.16.5. Подать люльку АГП- . . . с закрепленным на ней воздухораспределителем и монтажниками под воздуховод в Пол.2.


4.16.6. Приподнять люльку с воздухораспределителем в Пол.3. Закрепить воздухораспределитель к фланцу воздуховода болтами.


4.16.7. Опустить люльку. Установить второй воздухораспределитель и смонтировать указанным выше способом.


4.16.8. Кронштейн М-4 смотреть на стр.44 (рис.36). 


4.17. Монтаж шестиструйного воздухораспределителя типа ВДШ (рис.10) стр.25.


4.17.1. Подать воздухораспределители в сборе к месту монтажа.


4.17.2. Собрать подмости передвижные П-1. Установить подмости П-1 под отверстием для воздухораспределителя.


4.17.3. Застропить воздухораспределитель двумя стропами и поднять на подмости П-1 из Пол.1 в Пол.2.


4.17.4. Поднять воздухораспределитель из Пол.2 в Пол.3 и подвесить на трубе [image: image10.jpg]


 57х3. (Трубу положить на стойки монтажные М-5, установленные на подвесном потолке).


4.17.5. Используя трубу как рычаг, приподнимая в случае необходимости воздухораспределитель, подвесить его на проектных тягах (болтах). Расстропить.


4.17.6. Стойку монтажную М-5 и подмости передвижные П-1 смотреть на стр.45 и стр.60. 


4.18. Установка дефлекторов диаметром 800, 1000 и 1250 мм (рис.11) стр.25.


4.18.1. Завезти дефлекторы в сборе на объект и с помощью монтажного крана поднять на кровлю. Подвести к месту установки Пол.1.


4.18.2. Установить монтажную оснастку и приспособления: ручную рычажную лебедку [image: image11.jpg]


 стойку М-5 с отводным блоком. На базе под дефлектор закрепить направляющие приспособления.


4.18.3. Застропить дефлектор в Пол.1 на лебедку. Подать дефлектор по направляющим в проектное Пол.3.


4.18.4. Закрепить дефлектор в проектном положении. Демонтировать монтажную оснастку и приспособления.


4.18.5. Монтажную оснастку см. на стр.: 45, 47, 58.


1) Таблицы грузоподъемности автомобильных кранов и грузоподъемных механизмов - см. стр.58.


2) Стойка монтажная М-5 - см. стр.45.


3) Направляющие М-6 - см. стр.47. 


Примечание:


Установку дефлекторов на стальные стаканы выполнять аналогично. 


4.19. Монтаж крышного вентилятора типа КШ 4-84-В методом надвижки (рис.12) стр.25.


4.19.1. Завезти крышные вентиляторы на объект в зону действия подъемного крана.


4.19.2. Уложить на кровле направляющие из швеллера N 8[image: image12.jpg]


10. Застропить крышный вентилятор на крюк крана, поднять на кровлю и установить на направляющие в Пол.1. Расстропить с крюка крана.


4.19.3. Застропитъ крышный вентилятор на ручную рычажную лебедку [image: image13.jpg]


 т, закрепленную за один из стаканов под крышный вентилятор.


4.19.4. Подать методом надвижки с помощью ручной рычажной лебедки по направляющим крышный вентилятор из Пол.1 в Пол.3.


4.19.5. С помощью рычага, опертого на монтажную стойку М-5, приподнять один край крышного вентилятора и удалить из под него одну направляющую. Аналогично удалить и вторую направляющую.


4.19.6. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть на соответствующих листах проекта:


1) Таблицы грузоподъемности автомобильных кранов и грузоподъемных механизмов см. стр.58.


2) Стойка монтажная М-5 - см. стр.45.


3) Направляющие М-6 - см. стр.47.


4.20. Установка центробежных вентиляторов Ц 4-70 N 8, 10 (исполнение 1) методом надвижки (рис.13) стр.26.


4.20.1. Установить вентилятор на направляющие, уложенные на полу, секциями по 3[image: image14.jpg]


4 м.


4.20.2. Застропить вентилятор на крюк рычажной лебедки. Подать вентилятор из Пол.1 в Пол.2 и затем в Пол.3.


4.20.3. В случае перемещения вентилятора на большое расстояние, секции направляющих перекладываются по мере движения.


4.20.4. Установка центробежных вентиляторов Ц 4-70 и Ц 4-76 в исполнении 6 методом надвижки производится аналогично (см. рис.14) стр.26.


4.20.5. Таблицы лебедок смотреть на стр.50. 


4.21. Монтаж вентиляторов Ц 4-76 NN 16, 20 (рис.15, стр.27).


4.21.1. Завезти узлы вентилятора на объект к месту монтажа.


4.21.2. Подвесить к балкам перекрытия монтажные однорольные блоки и запасовать их на ручные лебедки. Подвесить на крюки лебедок 4-х ветвевой строп ("Паук").


4.21.3. Застропить раму вентилятора, подать из Пол.1 в Пол.2 и установить на деревянные подкладки. Высота деревянных подкладок должна быть на 30 мм больше высоты виброизоляторов (см. рис.15.1).


4.21.4. Застропить нижнюю часть кожуха вентилятора и подать из Пол.3 в проектное Пол.4. Закрепить на раме. Расстропить (см. рис.15.1).


4.21.5. Насадить рабочее колесо вентилятора на рабочий вал станины. Закрепить проектными болтами. Застропить собранный блок и подать из Пол.5 в проектное положение (Пол.6). Закрепить на раме. Расстропить(см. рис.15.2).


4.21.6. Установить в проектное положение (Пол.8) верхнюю часть кожуха. Соединить обе части кожуха болтами. Подать входной патрубок из Пол.9 в Пол.10 и соединить болтами с кожухом. Все соединения кожуха выполнить на прокладках аналогичных воздуховодам (см. рис.15.3).


4.21.7. Под раму вентилятора установить пружинные виброизоляторы. При помощи ваги (рычага) вынуть из-под рамы деревянные подкладки. При помощи виброизоляторов установить раму вентилятора в горизонтальное положение. Закрепить виброизоляторы болтами на раме и фундаменте.


4.21.8. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) Таблицы лебедок - см. стр.50.


2) Стропы 2-х и 4-х ветвевые - см. стр.56, 57.


4.22. Установка виброизоляторов под вентиляторы Ц 4-70 N 8, 10 и 12,5; Ц 4-76 N 8, 10 (исполнения 6) (рис.16, 17) стр.28.


4.22.1. Расконсервировать и осмотреть виброизоляторы. Подготовить монтажную оснастку - опору монтажную, ломик, подкладки.


4.22.2. Приподнять вентилятор ломиком из Пол.1 в Пол.2 и установить подкладку на высоту виброизолятора. Аналогично приподнять вторую сторону (рис.16.1[image: image15.jpg]


16.3).


4.22.3. Установить виброизоляторы согласно проекта или паспорта завода-изготовителя. Приподнять ломиком вентилятор и удалить временные подкладки (рис.16.4 и 16.5).


4.22.4. Последовательность монтажных операций по установке виброизоляторов с помощью ручной рычажной лебедки и отводного блока, подвешенного к перекрытию, смотреть на рис.17, стр.28. 


4.22.5. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) Таблицы лебедок - см. стр.50.


2) Стропы 2-х и 4-х ветвевые - см. стр.56, 57. 


4.23. Монтаж воздушных завес.


4.23.1. Монтаж воздушной завесы с центробежным вентилятором (рис.18.1) стр.29.


4.23.1.1. Завезти детали воздушных завес на объект к месту монтажа.


4.23.1.2. Собрать короб воздушной завесы на полу в горизонтальном положении (Пол.1). Установить кронштейны.


4.23.1.3. Застропить короб воздушной завесы на крюк монтажного крана.


4.23.1.4. Поднять короб воздушной завесы в вертикальное положение (Пол.3). Закрепить к кронштейнам, расстропить.


4.23.1.5. Застропить вентилятор в сборе на крюк крана в Пол.4 и поднять в проектное положение (Пол.5).


4.23.1.6. С подмостей П-1 закрепить вентилятор в проектном положении.


4.23.1.7. Аналогично произвести монтаж остальных воздушных завес.


4.23.1.8. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) таблица грузоподъемности автомобильных кранов и грузоподъемных механизмов - стр.58;


2) стропы канатные петлевые - стр.55;


3) вязка узлов и петель канатов - стр.62. 


4.23.2. Монтаж воздушной завесы с осевым вентилятором (рис.18.2). Стр.29.


4.23.2.1. Завезти детали воздушных завес на объект к месту монтажа. 


4.23.2.2. Собрать воздушную завесу на полу в горизонтальном положении (Пол.1). Установить кронштейны.


4.23.2.3. Застропить воздушную завесу на крюк монтажного крана.


4.23.2.4. Подать воздушную завесу в вертикальное положение (Пол.3). Закрепить к кронштейнам. Расстропить.


4.23.2.5. Аналогично произвести монтаж остальных воздушных завес.


4.23.2.6. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) таблица грузоподъемности автомобильных кранов и грузоподъемных механизмов - стр.58;


2) стропы канатные петлевые - стр.55;


3) вязка узлов и петель канатов - стр.62.


4.24. Монтаж кондиционера (рис.19) стр.30.


4.24.1. Перед началом монтажа кондиционера произвести следующие подготовительные работы:


1) принять помещение вентиляционной камеры под монтаж по акту;


2) принять секции и узлы кондиционера согласно спецификаций и паспорта завода-изготовителя.


4.24.2. При приемке помещения венткамеры проверить правильность расположения, размеры и отметки фундаментов под вентагрегаты и секции кондиционера.


4.24.3. К акту приемки под монтаж венткамеры должна быть приложена схема геодезической съемки отметок и привязок фундаментов и оснований.


4.24.4. Монтаж кондиционеров обычно производится:


1) при установке кондиционеров на нулевой отметке - автокраном;


2) при установке кондиционеров на этажах зданий и в венткамерах - козловыми устройствами, тельферами или с помощью блоков, закрепленных к конструкции здания.


4.24.5. В данной карте разработан монтаж кондиционера типа КТ (рис.19) с помощью блоков, закрепленных к конструкциям здания и дана схема монтажа с помощью автокрана (рис.19.1) стр.30.


4.24.6. Монтаж приемного блока (рис.20) стр.31.


4.24.6.1. Подвесить отводные блоки к конструкциям перекрытия, запасованные на ручные лебедки. Блоки вешать с приставных алюминиевых лестниц [image: image16.jpg]


 м (рис.19.2) стр.31.


4.24.6.2. Произвести сборку приемного блока в Пол.1. В приемный блок входят: камера обслуживания, камера выравнивания и воздушный клапан.


4.24.6.3. Застропить собранный приемный блок кондиционера на крюки лебедок N 1 и N 2.


4.24.6.4. Одновременной работой двух лебедок поднять собранный приемный блок кондиционера в промежуточное положение (Пол.2) и установить в проектное положение (Пол.3).


4.24.6.5. Прикрепить опоры. Расстропить. 


4.24.7. Монтаж воздушных сухих фильтров (рис.21) стр.32.


4.24.7.1. Подвесить отводные блоки к конструкциям перекрытия и запасовать их на ручные лебедки.


4.24.7.2. Произвести сборку четырех фильтров в горизонтальном положении (Пол.1). Для соединения корпусов фильтров между собой установить на фланцы специальные уголки, которые сбалчиваются между собой с резиновой прокладкой (см. вид А).


4.24.7.3. Застропить собранный блок фильтров на крюки лебедок и окантовать его в вертикальное положение. Одновременно работой двух лебедок установить блок фильтров в проектное положение (Пол.3). Прикрепить опоры.


4.24.7.4. Закрепить поднятый блок в проектном положении проектными болтами. Соединение блока фильтров и камеры обслуживания между собой производить с подмостей М-3.


4.24.8. Монтаж воздухонагревателей с воздушным клапаном (рис.22) стр.33.


4.24.8.1. Подвесить отводные блоки к конструкциям перекрытия, запасованные на ручные лебедки.


4.4.8.2. Собрать четыре калорифера нижнего ряда и закрепить в проектном положении.


4.24.8.3. Собрать на перекрытии четыре калорифера верхнего ряда. Соединить их между собой специальными металлическими пластинами.


4.24.8.4. Установить на калорифере воздушный клапан и скрепить с калориферами проектными болтами (Пол.1).


4.24.8.5. Застропить собранный блок воздухонагревателей (см. схему строповки) и подать его из Пол.1 в Пол.2. Закрепить в проектном положении, прикрепить опоры. Расстропить.


4.24.8.6. Соединения блока воздухонагревателей с камерой обслуживания производится с подмостей М-3.


4.24.9. Монтаж камеры орошения (рис.23) стр.34.


4.24.9.1. Подвесить отводные блоки к конструкциям перекрытия, запасованные на ручные лебедки.


4.24.9.2. Установить в проектное положение бак оросительной камеры. Проверить его расположение относительно осей кондиционера.


4.24.9.3. Установить на бак заднюю стенку оросительной камеры. Соединить ее с баком проектными болтами и расчалить распорками монтажными из уголка 36х36х4 (см. Узел 1).


4.24.9.4. Аналогично смонтировать переднюю стенку оросительной камеры. Установить поддоны каплеуловителя и воздухораспределителя. В скобах поддонов установить стойки каплеуловителя и воздухораспределителя с накладками.


4.24.9.5. Застропить коллекторный блок на крюки лебедок в Пол.1. Одновременной работой двух лебедок поднять коллекторный блок из Пол.1 в Пол.2.


4.24.9.6. Закрепить коллекторный блок на стенках оросительной камеры проектными болтами. 


4.24.9.7. Аналогично произвести монтаж верхней части оросительной камеры.


4.24.9.8. К передней и задней стенке коллекторного блока и стойкам гребенки для установки пластин каплеуловителей и воздухораспределителя. Установить пластины каплеуловителей и воздухораспределителей.


4.24.9.9. Произвести монтаж стояков согласно инструкции завода-изготовителя.


4.24.9.10. После сборки узлов камеры установить на прокладках и закрепить болтами потолок оросительной камеры.


4.24.9.11. Стыковка фланцев производится с подмостей М-3. 


4.24.10. Монтаж камеры выравнивания с присоединительным блоком (рис.24) стр.34.


4.24.10.1. Подвесить отводные блоки к конструкциям перекрытия, запасованные на ручные лебедки.


4.24.10.2. Произвести укрупнительную сборку блока в следующей последовательности:


1) камера обслуживания;


2) камера выравнивания;


3) присоединительный блок.


4.24.10.3. Застропить собранный блок на крюки ручных лебедок (см. схему строповки).


4.24.10.4. Одновременной работой двух лебедок поднять собранный блок кондиционера из Пол.1 в Пол.2.


4.24.10.5. Удерживая оттяжкой, поднять собранный блок кондиционера в вертикальное положение.


4.24.10.6. Установить собранный блок кондиционера в Пол.3 и состыковать с оросительной камерой, прикрепить опоры. Расстропить.


4.24.10.7. Стыковка фланцев производится с подмостей М-3. 


4.24.11. Вентиляторные агрегаты к кондиционерам КТ-60[image: image17.jpg]


КТ-250 поставляются заводом-изготовителем в разобранном виде. Принцип монтажа вентагрегата дан на рис.15 стр.27. Описание монтажа смотреть в разделе 4.21.


4.24.12. Справочные материалы на монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) Таблицы лебедок - см. стр.50.


2) Опора монтажная - см. стр.63.


3) Подмости М-3 - см. стр.43.


4) Стропы 2-х и 4-х ветвевые - см. стр.56, 57.  


4.25. Подъем воздуховодов на крышу здания (рис.25), стр.35.


4.25.1. Завезти воздуховоды на объект и разгрузить в зоне действия башенного крана.


4.25.2. Установить воздуховоды на поддоне (в контейнере). Застропить поддон (контейнер) на крюк башенного крана (Пол.1).


4.25.3. Поднять поддон (контейнер) на кровлю корпуса и установить около монтажного проема (Пол.2). Расстропить.


4.25.4. Поддоны (контейнеры) применять типовые, используемые на данном объекте.


4.25.5. Стропы 2-х и 4-х ветвевые смотреть на стр.56, 57.


4.26. Подача воздуховодов с крыши на подвесной потолок* по наклонному настилу (рис.26) стр.35.

________________

* Примечание: Монтаж воздуховодов с подвесного потолка возможен при условии:


1) Когда работа с подвесного потолка предусмотрена строительной частью проекта, т.е. когда подвесной потолок служит рабочей площадкой.


2) Когда при дополнительном устройстве (генподрядчиком) деревянного настила на подвесном потолке обеспечены нормативные нагрузки: 


	
	
	
	

	
	- равномерно распределенная 200 кгс/см[image: image18.jpg]



 
- сосредоточенная 250 кгс
	 [image: image19.jpg]


ГОСТ 24258-80*.
	


________________

* Взамен ГОСТ 24258-80  действует ГОСТ 24258-88 . - Примечание изготовителя базы данных.


4.26.1. На воздуховод в Пол.1 установить оттяжку.


4.26.2. Подать воздуховод на настил в Пол.2 и удерживая оттяжкой опустить по настилу на подвесной потолок в Пол.3. Расстропить.


4.27. Подача воздуховодов с помощью крана "Пионер" на подвесной потолок* (рис.27) стр.36.

________________

* Примечание: Монтаж воздуховодов с подвесного потолка возможен при условии:


1) Когда работа с подвесного потолка предусмотрена строительной частью проекта, т.е. когда подвесной потолок служит рабочей площадкой.


2) Когда при дополнительном устройстве (генподрядчиком) деревянного настила на подвесном потолке обеспечены нормативные нагрузки: 


	
	
	
	

	
	- равномерно распределенная 200 кгс/см[image: image20.jpg]



 
- сосредоточенная 250 кгс
	 [image: image21.jpg]


ГОСТ 24258-80*.
	


 ________________

* Взамен ГОСТ 24258-80  действует ГОСТ 24258-88 . - Примечание изготовителя базы данных.


4.27.1. Установить кран "Пионер" над монтажным проемом. Подложить под колеса деревянные брусья (противоугонные).


4.27.2. Извлечь воздуховод из контейнера и уложить на кровлю в Пол.1.


4.27.3. Застропить воздуховод на крюк крана "Пионер". Установить оттяжку.


4.27.4. Опустить воздуховод в монтажный проем на подвесной потолок в Пол.3.


4.27.5. Расстропить воздуховод. Снять оттяжку. Аналогично произвести подачу остальных воздуховодов.


4.27.6. Монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) На кран "Пионер" - стр.58.


2) На стропы канатные петлевые - см. стр.55.


3) Вязка узлов и петель канатов - см. стр.62.


4.28. Подъем центробежных вентиляторов на крышу здания (на вентплощадку) (рис.28) стр.36.


4.28.1. Завезти вентиляторы на объект и разгрузить их в районе действия башенного крана в Пол.1.


4.28.2. Застропить вентилятор на крюк башенного крана.


4.28.3. Поднять вентилятор на крышу здания и установить в Пол.2 на специальные направляющие, по которым произвести подачу к проектному положению. (Подачу по направляющим см. (рис.16, 17) стр.28., рис.14) стр.26.


4.28.4. Для подачи вентилятора на вентплощадку башенным краном, в кровле должен быть оставлен монтажный проем.


4.28.5. Стропы 2-х и 4-х ветвевые смотреть на стр.56, 57. 


4.29. Подъем воздуховодов на вентплощадку (рис.29) стр.37.


4.29.1. Завезти воздуховоды на объект и разгрузить их у мест монтажа.


4.29.2. Подвесить однорольный отводной блок к верхнему поясу строительной фермы. Блок запасовать тросом от ручной лебедки . . .


4.29.3. Ограждение, проходящее по краю вентплощадки, на время монтажа снять. 


4.29.4. Застропить воздуховод на крюк лебедки. Установить оттяжку.  


4.29.5. Поднять воздуховод из Пол.1 в Пол.3 на вентплощадку.


4.29.6. Расстропить. Снять оттяжку. Перевесить блок. Аналогично поднять следующую секцию воздуховода.


4.29.7. Монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) На лебедки - стр.50.


2) На стропы и строповку - стр.54, 55.


4.30. Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения при помощи распорных стоек СТД-977/5 (рис.30) стр.37.


4.30.1. Завезти воздуховоды на объект и разгрузить их у мест монтажа.


4.30.2. Собрать воздуховоды в монтажный блок [image: image22.jpg]12,0




 м. Уложить собранные воздуховоды на подвески, которые используются при подъеме как траверсы. Закрепить хомутами.


4.30.3. Установить стойки СТД-977/5 в рабочее положение у места монтажа.


4.30.4. Застропить подвески воздуховодов на крюки распорных стоек.


4.30.5. Одновременной работой лебедок всех четырех стоек поднять блок воздуховодов из Пол.1 в Пол.2.


4.30.6. Закрепить поднятый блок воздуховодов на проектных подвесках.


4.30.7. Расстропить. Переместить стойки и аналогично смонтировать следующий блок воздуховодов.


4.30.8. Распорную стойку СТД-977/5 смотреть на стр.59. 


4.31. Монтаж воздуховода-коллектора (рис.31) стр.38.


4.31.1. Завезти узлы воздуховода-коллектора на объект и разгрузить их у мест монтажа.


4.31.2. Произвести сборку воздуховода-коллектора в монтажный блок [image: image23.jpg]


 до 24,0 м. Сборка производится на отметке 0,000 под местом монтажа. В качестве подкладок использовать технологические траверсы.


4.31.3. Установить на верхнем перекрытии ручные рычажные лебедки под NN 1, 2, 3 и 4, предварительно пробив отверстия для прохождения каната.


4.31.4. Застропить собранный коллектор на крюки ручных рычажных лебедок (Пол.1).


4.31.5. Одновременной работой четырех лебедок поднять собранный блок воздуховодов из Пол.1 в Пол.3.


4.31.6. С подмостей телескопических ПВС-12 закрепить поднятый блок воздуховодов к технологическим подвескам.


4.31.7. Расстропить. Переставить монтажную оснастку и аналогично смонтировать следующий блок воздуховодов.


4.31.8. Монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) Подмости ПВС-12 - см. стр.59.


2) Лебедки - см. стр.50. 


4.32. Монтаж скруббера. Рис.32 стр.38.


4.32.1. Завезти скрубберы на объект и разгрузить их у мест монтажа в Пол.1. 


4.32.2. Установить на нижнем поясе фермы отводной блок [image: image24.jpg]


=, запасованный на ручную лебедку. Отводной блок подвешивается или с помощью автогидроподъемника АГП-, или с помощью лестницы [image: image25.jpg]


 м, если высота нижнего пояса фермы не более 9 м.


4.32.3. Застропить скруббер на крюк лебедки, установить оттяжку.


4.32.4. Поднять скруббер из Пол.1 в Пол.2 и затем установить в проектное положение (Пол.3). 


4.32.5. Закрепить скруббер на опорах. Расстропить, снять оттяжку.


4.32.6. Монтажные механизмы и приспособления смотреть:


1) Лебедки - см. стр.50.


2) Стропы - см. стр.54, 55.


5. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общая часть.


5.1.1. К производству работ допускаются рабочие, обученные безопасным методам и приемам работ, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.


5.1.2. Производитель работ (мастер) обязан постоянно контролировать выполнение рабочими инструктивных указаний по технике безопасности и СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

 ________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


5.1.3. Зоны подъема и монтажа воздуховодов и вентиляционного оборудования должны быть ограждены с выставлением предупредительных знаков.


5.1.4. Граница опасной зоны при такелажных работах должна проходить при работе, выполняемой на высоте, за пределами горизонтальной проекции рабочей площадки на нижележащую поверхность (промежуточное перекрытие, поверхность земли и т.п.), увеличенной на 1/3 высоты (но не менее 2 м) ее расположения, относительно нижележащей поверхности.


5.1.5. Использовать случайные непроверенные механизмы, блоки, стропы, тросы - запрещается.


5.1.6. Для предотвращения перетирания стропов при охвате грузов с острыми углами необходимо предусмотреть деревянные или инвентарные подкладки.


5.1.7. Не допускается использование пеньковых канатов в качестве грузовых.


5.1.8. Снятие траверс и стропов с поднятого груза допускается только после его надежного закрепления в проектном положении.


5.1.9. Одновременное производство работ по монтажу вентиляционного оборудования и воздуховодов по одной вертикали - запрещается.


5.1.10. Нахождение людей под поднимаемыми и перемещаемыми грузами запрещено.


5.1.11. При горизонтальном перемещении поднятого груза должен быть зазор между низом груза и выступающими частями строительных конструкций 0,5 м, с учетом амплитуды раскачивания груза.


5.1.12. Нахождение людей в боковом зазоре между грузом и выступающими частями строительных конструкций в процессе перемещения груза запрещено.


5.1.13. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить на голове защитные каски (ГОСТ 12.4.087-80*). Срок хранения и эксплуатации каски - 2 года со дня изготовления.

________________

* Взамен  ГОСТ 12.4.087-80  действует ГОСТ 12.4.087-84. - Примечание изготовителя базы данных.


5.1.14. Места крепления предохранительного пояса должны быть указаны заранее мастером.


5.1.15. К такелажным работам допускаются лица не моложе 18 и не старше 60 лет, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж по технике безопасности, имеющие квалификационное удостоверение и прошедшие медицинское освидетельствование.


5.1.16. Рабочие и линейные ИТР, выполняющие работы с помощью грузоподъемных механизмов и кранов, должны пройти специальное обучение и иметь соответствующие удостоверения.


5.1.17. К началу монтажных работ рабочие и линейные ИТР должны быть обеспечены бытовыми помещениями и оборудованием в соответствии с санитарно-техническими требованиями.


5.1.18. Подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их производителем работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организацией и оформлением акта.


5.1.19. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-78*. При невозможности устройства этих ограждений, работы на высоте должны выполняться с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-80**.

________________

* Действует ГОСТ 12.4.059-89;


**Действует ГОСТ Р 50849-96. (Указатель "Государственные стандарты", 2003 г.). - Примечания изготовителя базы данных.


5.1.20. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 12.2.012-75*. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницей на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкциям сооружения или к лестнице, при условии крепления ее к конструкциям.

_______________

* ГОСТ 12.2.012-75 отменен с 01.01.89. Взамен действуют ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87(ИУС N 10, 1989 год). - Примечание изготовителя базы данных. 


5.1.21. Места установки приставных лестниц на участке движения транспортных средств или людей подлежит на время производства работ ограждать или охранять.


5.1.22. Все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с санитарно-гигиеническими условиями труда.


5.2. Работы по перемещению грузов механизмами.


5.2.1. Система связи и сигнализации при подъеме и перемещении грузов должна выбираться с учетом конкретных условий и обеспечивать четкость передачи информации и однозначность ее понимания.


5.2.2. Работы по подъему и перемещению грузов двумя или более грузоподъемными механизмами должны выполняться под непосредственным руководством специально назначенного инженера - технического работника.


5.2.3. При перемещении груза лебедками с использованием неогражденных канатов, расстояние, отделяющее людей от канатов, должно быть не менее расстояния между перемещаемым грузом и тяговым средством. Допускается расположение людей около канатов при условии применения ограждений, исключающих травмирование людей при разрыве каната.

5.2.4. При перемещении груза по горизонтальному участку пути любым способом люди должны находиться сбоку от перемещаемого груза, при перемещении груза по наклонному участку люди должны находиться с возвышенной стороны от перемещаемого груза.


5.2.5. При подъеме плетей труб надлежит произвести пробный подъем [image: image26.jpg]


 м, для уточнения положения центра тяжести и корректировки расположения строп.


5.2.6. При подъеме грузов должны быть приняты меры, исключающие возможность касания грузов конструкций здания.


5.2.7. К обслуживанию лебедок могут быть допущены лица не моложе 18 лет, обученные, аттестованные, имеющие удостоверение и производственную инструкцию.


5.2.8. Площадки, на которых работают с лебедками, должны быть очищены от посторонних предметов и мусора.


5.3. Сварочные работы.


5.3.1. К электросварочным работам допускаются рабочие, достигшие 18 лет, специально обученные, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II*.

________________

* Примечание: имеющие II квалификационную группу по технике безопасности должны иметь:


а) элементарное техническое знакомство с электроустановками;


б) отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям;


в) знания основных мер предосторожности при работах в электроустановках;


г) практическое знакомство с правилами оказания первой помощи.

           

5.3.2. Электросварочные трансформаторы должны устанавливаться в стороне от проходов.


5.3.3. Подключение электросварочных трансформаторов должно производиться только электромонтером.


5.3.4. Металлические части электросварочных установок, а также свариваемые трубы, изделия должны быть заземлены. Заземление любых электроустановок должно выполняться до включения их в сеть.


5.3.5. При перемещении сварочных аппаратов их надлежит отключить от сети.


5.3.6. При производстве сварочных работ на высоте должны устраиваться леса и площадки из несгораемых (трудносгораемых) материалов. При отсутствии лесов (площадок) электросварщики должны пользоваться предохранительными поясами и страховочными канатами с карабинами.


5.3.7. Электросварщик, работающий на высоте, должен быть снабжен пеналом, сумкой для электродов и ящиком для огарков.


5.3.8. Места производства огневых работ должны быть очищены от горящих материалов в радиусе не менее 5 метров, а от взрывоопасных материалов (газовых баллонов, газогенераторов и т.д.) не менее 10 м.


5.3.9. Слесарю при работе с электросварщиком необходимо пользоваться защитной маской, и с газосварщиком - специальными очками со светофильтрами. 


5.4. Складирование материалов и изделий.


5.4.1. Складские площадки должны быть ровными, защищены от поверхностных вод, а в зимнее время очищены от снега и наледи.


5.4.2. Материалы, заготовки и оборудование следует размещать на утрамбованных площадках, а в зимнее время - на площадках, очищенных от снега и льда.


5.4.3. Крупногабаритное вентиляционное оборудование и его части укладываются в один ряд на прокладках.


5.4.4. Высота штабелей воздуховодов не должна превышать 2,5 м. При этом устанавливаются боковые опоры, предотвращающие раскатывание воздуховодов.


Приложение к пояснительной записке  

     
Форма 1  

     
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	

	1. Сметная стоимость монтажных работ
	руб.

	2. Общее количество вентиляц. систем
	шт.

	в т.ч. кондиционирования
	шт.

	приточных

	шт.

	вытяжных

	шт.

	воздушно-тепловых завес

	шт.

	естественных

	шт.

	пылеулавливающих агрегатов ЗИЛ-900

	шт.

	3. Общее количество воздуховодов
	м[image: image27.jpg]




	4. Общее количество вентиляторов
	шт.

	центробежных

	шт.

	пылевых

	шт.

	осевых

	шт.

	крышных

	шт.

	5. Общее количество кондиционеров
	шт.

	калориферов

	шт.

	6. Трудоемкость монтажных работ
	ч/дн.

	7. Дневная выработка одного рабочего
	руб.

	8. Дневная выработка одного рабочего
	м[image: image28.jpg]




	9. Трудозатраты на монтаж 1 м[image: image29.jpg]


 воздуховодов
	ч/дн.

	10. Средняя стоимость 1 м[image: image30.jpg]


 воздуховодов
	руб.

	11. Сумма заработной платы согласно калькуляции
	руб.


     

     
Форма 2  


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ РАБОЧИХ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наимено-
вание и последо-
ватель-
ность выполн. работ
	Объем работ
	Трудо-
емкость, чел.-дн
	Кол-во рабочих
	Продолжи-
тельность выполнения работ, дни
	Предшествую-
щие работы смежные; (строительные электро-
монтажные и т.д.)
	График выполнения подготови-
тельных работ
	Продолжи-
тельность монтажа

	 
	Единица измерения
	Коли-
чество
	 
	 
	 
	 
	месяцы
	месяцы

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	дни
	дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


     

     
Форма 3  

     
ГРАФИК ПОСТАВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗАГОТОВОК, УЗЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ОБЪЕКТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
п/п
	Наимено-
вание системы
	Наимено-
вание изделия
	Ед. изм.
	К-во
	Техни-
ческая докумен-
тация
	Срок постановки
	При-
меча-
ние

	
	 
	 
	
	 
	
	19 ____ год
	 

	
	 
	
	
	 
	
	месяцы
	 

	
	 
	
	
	
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19


     
     
Форма 4  

     
ГРАФИК ПОСТАВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
п/п
	Наименование оборудования
	Един. изм.
	К-во
	Срок поставки
	Приме-
чание

	 
	по проекту
	согласована замена
	 
	 
	19 _______ год
	

	
	 
	 
	 
	 
	месяцы
	

	
	
	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


     

     
Форма 5  

     
ВЕДОМОСТЬ 
ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	ГОСТ или ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во по системам
	Общее кол-во
	Примечание

	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


     
     
Форма 6  

     
ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ ИНСТРУМЕНТА, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	
	
	
	

	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Марка, тип, ГОСТ
	Примеч.


     
     
Форма 7  

     
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование санитарно-технических устройств
	Кол-во воздухо-
водов, м[image: image31.png]



	Кол-во оборудо-
вания, шт.
	Трудозатраты на монтаж, в чел.-дн.
	Заработная плата за монтаж в руб.

	 
	 
	 
	воздухо-
водов
	вентоборудо-
вания 
	всего
	воздухо-
водов
	вентоборудо-
вания


     

     
Форма 8  

     
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

     
Наряд N_____ от "__"_____________19__г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Объект строительства

	 
	 
	 
	 

	месяц
	 
	Бригада тов.

	 
	 
	 
	 
	 

	N бригады, участка
	 
	Начало работ

	 
	 
	 
	 
	 

	Шифр объекта
	 
	Окончание работ

	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	§ Единых норм и расценок
	Описа-
ние работ и условий произ-
водства
	Ед. изм.
	Задано
	Исполнено

	 
	 
	 
	к-во работ
	на единицу
	на весь период
	к-во работ
	норма времени, чел.-ч
	сумма, руб.

	 
	 
	 
	
	норма времени, чел.-ч
	расценка, руб.
	норма времени, чел.-ч
	сумма, руб.
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


     

     
Форма 9  

     
ВЕДОМОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОСТА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Сварочный трансформатор
	СТД-300/50
	шт.
	1
	СТД-500 для сварки труб [image: image32.png]


свыше 154 мм

	2. Провод для электродуговой сварки
	КРПТ-1х50
	м
	60
	

	3. Провод электрический
	
	м
	60
	Для заземления аппарата

	4. Электрододержатель с проводом
	
	шт.
	1
	С проводом ПРГ-35 мм - 5 м

	5. Клемма заземления
	КЗ-2
	шт.
	1
	

	6. Щетка стальная 50х200
	
	шт.
	1
	

	7. Щиток для электросварщика со светофильтром Э-300
	ГОСТ 12.4.035-78
	шт.
	1
	

	8. Соединительная муфта
	МС-2
	шт.
	2
	

	9. Ключ гаечный разводной до 19 мм
	ГОСТ 7275-62*
	шт.
	1
	

	________________

* Взамен ГОСТ 7275-62 действует ГОСТ 7275-75. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	10. Зубило
	ГОСТ 7211-86
	шт.
	1
	

	11. Молоток слесарный
	ГОСТ 2310-77
	шт.
	1
	

	12. Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	шт.
	1
	

	13. Плоскогубцы
	ГОСТ 5547-75*
	шт.
	1
	

	________________

* Дйствует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	14. Штангенциркуль [image: image33.png]


 150 мм
	ГОСТ 166-80*
	шт.
	1
	 

	________________

* Дйствует ГОСТ 166-89. - Примечание изготовителя базы данных.


     

     
Форма 10  

     
ВЕДОМОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ БРИГАДЫ СЛЕСАРЕЙ-ВЕНТИЛЯЦИОННИКОВ

	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	ГОСТ, марка, тип
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Молоток слесарный
	шт.
	6
	ГОСТ 2310-77
	 

	2. Кувалда тупоносая
	"
	2
	ГОСТ 11401-75
	 

	3. Зубило слесарное
	"
	2
	ГОСТ 7211-72**     
	 

	4. Оправки удлиненные
	"
	12
	СТД-931/1, СТД-931/2
	 

	5. Отвес
	"
	2
	ГОСТ 7948-83**
	 

	6. Уровень строительный
	"
	2
	ГОСТ 9416-76**
	 

	7. Скарпель
	"
	2
	чертеж КБ-5904 "Гипрооргсельстрой"
	 

	8. Метр складной металлический
	"
	8
	ГОСТ 7253-64
	 

	9. Ключ гаечный двусторон. от 8 до 36 мм
	"
	12
	ГОСТ 2839-71**
	 

	10. Ключ трещоточный с зевом размером сменных головок 12, 14, 17, 19 мм
	"
	8
	СТД-961/7
	 

	11. Электрический ручной ударный гайковерт
	"
	1
	ИЭ-3106
	 

	12. Струбцина
	"
	4
	СТД-149/1
	 

	13. Клещи фиксаторные для сборки на бандажах
	"
	4
	СТД-153
	 

	14. Киянка
	"
	2
	"Гипрооргсельстрой" 4.0-62001
	 

	15. Ломик для кантовки грузов
	"
	2
	СТД-973
	 

	16. Преобразователь
	"
	1
	ИЗ-9403
	 

	17. Электрическая сверлильная машина с двойной изоляцией эл/двигателя
	"
	1
	ИЭ-1019
	 

	18. Ручной пистолет для одностор. клепки
	"
	1
	СТД-961/5
	 

	19. Лебедка ручная рычажная
	"
	2
	[image: image34.png]


 т
	 

	20. Блок однорольный
	"
	4
	[image: image35.png]


 т
	 

	21. Строп облегченный [image: image36.png]


 8,7-11 мм длиной 4 м
	"
	2
	ГОСТ 25573-82
	 

	22. Строп облегченный с крюками на концах длиной 2 м
	"
	4
	ГОСТ 25573-82
	 

	23. Сжимы для стального каната [image: image37.png]


 6,9 м 12 мм*
	"
	18
	ОСТ 24.090.51-80
	 

	24. Домкрат реечный
	"
	4
	Р-3
	 

	25. Ящик переносной для инструментов
	"
	4
	ВНИИ Монтажспецстрой
	 


________________

* Текст соответствует оригиналу; вероятно, следует читать: "[image: image38.png]


 6,9 и 12 м"; 


** Действуют: ГОСТ 7211-86, ГОСТ 7948-80,  ГОСТ 9416-83,  ГОСТ 2839-80.  - Примечания изготовителя базы данных.
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Рис.1. Монтаж горизонтальных воздуховодов в межферменном пространстве
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   Рис.2. Монтаж воздуховодов от вентилятора к вытяжной шахте
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Рис.3. Монтаж горизонтальных воздуховодов укрупненными блоками

     

     
[image: image42.png]



        
Рис.4. Монтаж вытяжных шахт от вентиляторов:

1 - нижняя часть шахты; 2 - верхняя часть шахты
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Рис.5. Монтаж вертикальных воздуховодов от циклонов, вентиляторов по наружной стене здания (общий вид)
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Рис.5.1
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Рис.5.2  
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Рис.6. Монтаж горизонтальных воздуховодов в межферменном пространстве с подвесного потолка
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Рис.7. Монтаж вертикальных воздуховодов по внутренней стене здания
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Рис.8. Установка воздухораспределителя пристенного типа ВП
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Рис.9. Установка воздухораспределителя двухструйного типа ВДП
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Рис.10. Монтаж воздухораспределителя шестидиффузорного типа ВДШ
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Рис.11. Установка дифлекторов диаметром 800, 1000 и 1250 мм
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Рис.12. Установка крьшного вентилятора типа КЦ4-84-В
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Рис.13. Установка центробежных вентиляторов Ц4-70 N 8, 10 (исполнение 1) методом надвижки



[image: image54.png]ron.s

parannod_sebedne 3.

Utearep 48 ¢ 104150

for3.

fnan

Todwnaina 2usm (usbenres ¥8)

fos.t

Hpusvaunos sesedne @-





     
Рис.14. Установка центробежных вентиляторов Ц4-70 N 8, 10, 12,5; Ц4-76 N 8, 10 (исполнение 6) методом надвижки
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Рис.15. Монтаж вентиляторов Ц4-76 NN 16-20
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Рис.16. Установка виброизоляторов под вентиляторы Ц4-70 N 8, 10 и 12,5; Ц4-76 N 8, 10 (исполнение 6)



[image: image57.png]or s

Bussousorsron

Puc 173

Puvaunas sebedre 2

non.1

Ruc 777




   
Рис.17. Установка виброизоляторов под центробежные вентиляторы Ц4-70 N 8, 10, 12,5; Ц4-76 N 8, 10 (исполнение 6) 



[image: image58.png]Crema 8030ywnod sabecos

l
7.
- Sewmunsmon

i)

h Tarorupeonas
cenar
+ <
Sosduropasdamonse
G
2000
7
.
AL Hovon mowmannoro
T

L T
o 1| e






Рис.18.1. Монтаж воздушных завес с центробежным вентилятором
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Рис.18.2. Монтаж воздушных завес с осевым вентилятором
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Рис.19. Кондиционер типа КТ-120; 160
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Рис.19.1. Схема монтажа кондиционера автокраном
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Рис.19.2. Схема установки лебедок и блоков при монтаже кондиционера
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Рис.20. Монтаж приемного блока
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Рис.21. Монтаж воздушных сухих фильтров
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Рис.22. Монтаж воздухонагревателей с воздушным клапаном
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Рис.23. Монтаж камеры орошения



[image: image67.png]Crema_cmponotnu

ieteon

—_Haededues?]

2022

— ommaea

Honsossmeuue
tesreal 7

1

Paan

son 5






Рис.24. Монтаж камеры выравнивания с присоединительным блоком



[image: image68.png]



    
Рис.25. Подъем воздуховодов на крышу здания
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Рис.26. Подача воздуховодов с крыши на подвесной потолок по наклонному настилу
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Рис.27. Подача воздуховодов с помощью крана "Пионер" на подвесной потолок
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Рис.28. Подъем центробежных вентиляторов на крышу здания (на вентплощадку)
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Рис.29. Подъем воздуховодов на вентплощадку
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Рис.30. Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения при помощи распорных стоек СТД 977/5
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Рис.31. Монтаж воздуховода-коллектора ([image: image75.jpg]


 до 24,0 м)
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Рис.32. Монтаж скруббера
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Рис.33.1. Тренога M-1. Общий вид 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Марка 
	N дет.
	Сечение
	Длина 
	Кол-во
	Масса, кг
	Примеч.

	 
	 
	 
	 
	т
	н
	дет.
	всех
	марки
	

	М-1
	1
	0,57х3,0
	3000
	3
	-
	21,3
	63,9
	65,41
	

	 
	2
	[image: image78.jpg]


 14
	400
	1
	-
	0,48
	0,48
	
	

	 
	3
	[image: image79.jpg]


 8
	100
	3
	-
	0,04
	0,12
	
	

	 
	4
	[image: image80.jpg]


 14
	300
	1
	-
	0,36
	0,36
	
	

	 
	5
	Болт М14
	220
	1
	-
	0,2
	0,2
	
	ГОСТ 7798-70

	 
	6
	Гайка М14
	-
	2
	-
	0,01
	0,02
	
	ГОСТ 5915-70

	 
	7
	Шайба [image: image81.jpg]


 14
	-
	1
	-
	0,01
	0,01
	 
	ГОСТ 11371-78

	 
	8
	-35х4
	55
	1
	-
	0,06
	0,06
	
	

	 
	9
	-30х4
	60
	2
	-
	0,05
	0,10
	
	

	 
	10
	Болт M10
	30
	1
	-
	0,02
	0,02
	
	ГОСТ 7798-70

	 
	11
	Гайка M10
	-
	1
	-
	0,01
	0,01
	
	ГОСТ 5915-70

	 
	12
	Шайба M10
	-
	1
	-
	0,01
	0,01
	
	ГОСТ 11371-78

	 
	13
	Канат [image: image82.jpg]


 6[image: image83.jpg]


8
	1100
	3
	-
	0,2
	0,6
	
	ГОСТ 3071-74*

	 
	Масса сварных швов 1%
	0,6
	


______________

* Действует ГОСТ 3071-88. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	

	Требуется изготовить

	Марка
	Кол-во
	Масса, кг

	
	 
	марки
	всех

	M-1
	65,41
	

	Общая масса
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Примечания

1. Сварку производить электродом типа Э50 ГОСТ 9467-75 по периметру прилегания свариваемых деталей.


2. Катет шва - по наименьшей толщине свариваемых деталей.


3. Приспособление изготавливается монтажной организацией.

           

Рис.33.2. Тренога M-1. Детали
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	Спецификация

	Марка элемента
	N дет.
	Кол-во
	Сечение
	Длина, мм
	Масса, кг
	Марка стали
	Примечание

	 
	
	т
	н
	
	
	одной шт.
	всех шт.
	марки
	
	

	М-2
	1
	1
	
	[image: image86.jpg]


76х3,5
	2850
	18
	18
	127,56
	
	ГОСТ 8732-74*

	
	2
	1
	
	[image: image87.jpg]


 102х4
	50
	0,5
	0,5
	
	
	"

	
	3
	1
	
	[image: image88.jpg]


 33х3
	146
	0,15
	0,15
	
	
	"

	
	4
	1
	
	-4х200
	200
	0,6
	0,6
	
	
	ГОСТ 103-76

	
	5
	10
	
	-25х280
	280
	10
	100
	
	
	"

	 
	6
	3
	
	[image: image89.jpg]


 50х50х5
	600
	1,4
	4,2
	 
	
	ГОСТ 8509-72*

	
	7
	1
	
	[image: image90.jpg]


 50х50х5
	350
	1,0
	1,0
	 
	
	"

	
	8
	4
	
	-4х50
	200
	0,3
	1,2
	
	
	ГОСТ 103-76

	
	9
	2
	
	[image: image91.jpg]


 12
	650
	0,4
	0,8
	
	
	"

	
	10
	4
	
	Гайка M10
	-
	0,01
	0,04
	
	
	ГОСТ 5915-70

	
	11
	4
	
	Болт M10
	20
	0,2
	0,8
	
	
	ГОСТ 7798-70

	
	12
	1
	
	[image: image92.jpg]


 12
	326
	0,27
	0,27
	
	
	

	 
	Масса сварных швов 1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________

* Действуют ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8509-93. - Примечание изготовителя базы данных.

           

Примечания

1. Сварку производить электродом типа Э50 ГОСТ 9467-75.


2. Катет шва - по наименьшей толщине свариваемых деталей.


3. Консоль М-2 грузоподъемностью 500 кг изготовить в количестве . . .


4. Приспособление изготавливается монтажной организацией.


Рис.34.1. Консоль М-2. Общий вид
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Рис.34.2. Консоль М-2. Детали



[image: image94.png]



 

1. Сварку производить электродом типа Э50 ГОСТ 9467-75 по периметру прилегания свариваемых деталей.


2. Катет шва - по наименьшей толщине свариваемых деталей.


3. Приспособление изготавливается монтажной организацией.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Спецификация

	Марка
	N дет.
	Сечение
	Длина
	Кол-во
	Масса, кг
	Примечание

	
	 
	 
	 
	т
	н
	дет.
	всех
	марка
	

	M-3
	1
	[image: image95.jpg]


 33х2,8
	4250
	4
	-
	8,8
	35,2
	82,4
	ГОСТ 10704-76*

	
	2
	[image: image96.jpg]


 25х2,0
	967
	24
	-
	1,1
	26,4
	
	"

	
	3
	[image: image97.jpg]


 25х2,0
	955
	4
	-
	1,1
	4,4
	
	"

	
	4
	[image: image98.jpg]


 15
	200
	8
	-
	0,3
	2,4
	
	ГОСТ 2590-71*

	
	5
	[image: image99.jpg]


 25х2,0
	100
	12
	-
	0,1
	1,2
	 
	ГОСТ 10704-76*

	 
	6
	[image: image100.jpg]


 15
	250
	2
	-
	0,4
	0,8
	
	ГОСТ 2590-71*

	
	7
	[image: image101.jpg]


 25х2,0
	2560
	2
	-
	2,9
	5,8
	
	ГОСТ 10704-76*

	
	8
	[image: image102.jpg]


 15
	200
	2
	-
	0,3
	0,6
	
	ГОСТ 2590-71*

	
	9
	[image: image103.jpg]


 25х2,0
	1300
	2
	-
	1,5
	3,0
	
	ГОСТ 10704-76*

	
	10
	-10х50
	50
	4
	-
	0,2
	0,8
	
	ГОСТ 1993-74

	
	11
	[image: image104.jpg]


 15
	255
	4
	-
	0,4
	1,6
	
	ГОСТ 2590-71*

	
	12
	Цепь сварная СНБ-19
	703
	2
	-
	0,52
	1,00
	
	ГОСТ 2319-70

	
	13
	Карабин пожарный поясной
	-
	4
	-
	0,4
	1,6
	
	ГОСТ 7041-57*


_____________

* Действуют ГОСТ 10704-91, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 7041-71. - Примечание изготовителя базы данных.
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Рис.35. Подмости M-3
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	Спецификация

	Марка
	N детали
	Сечение
	Длина
	Кол-во
	Масса, кг
	Примеч.

	
	 
	
	 
	т
	н
	дет.
	всех
	марка
	

	М-4
	1
	[image: image107.jpg]


 36х36х4
	1000
	1
	1
	2,2
	4,4
	14,75
	

	
	2
	[image: image108.jpg]


 36х36х4
	800
	2
	-
	1,76
	3,52
	
	

	
	3
	[image: image109.jpg]


 36х36х4
	820
	2
	-
	1,80
	3,60
	
	

	 
	4
	[image: image110.jpg]


 36х36х7
	528
	1
	-
	1,16
	1,16
	
	

	
	5
	[image: image111.jpg]


 36х36х4
	600
	1
	-
	1,32
	1,32
	
	

	
	6
	[image: image112.jpg]


 36х36х4
	120
	2
	-
	0,26
	0,52
	 
	

	
	7
	Болт М12
	130
	2
	-
	0,05
	0,10
	
	ГОСТ 7798-70

	
	8
	Гайка И12
	-
	2
	-
	0,1
	0,2
	
	ГОСТ 5915-70

	
	9
	Шайба М12
	-
	2
	-
	0,003
	0,006
	
	ГОСТ 11371-68

	 
	Масса сварных швов 1%
	0,1
	 


	
	
	
	

	Требуется изготовить

	Марка
	Кол-во
	Масса, кг

	
	 
	Марки
	Всех

	М-4
	14,75
	

	Общая масса


     
Примечания:

1*. Стропы, рекомендуемые для преимущественного применения. 


2. Грузоподъемность стропа указана при угле между ветвями 90°.


[image: image113.png]



     
1 - звено; 2 - захват 

Пример условного обозначения четырехветвевого стропа грузоподъемностью 10,0 т длиной 5000 мм: 

Строп 4 СК-10 5000 ГОСТ 25573-82

Рис.48. Стропы четырехветвевые типа 4СК

     
     
Основные параметры и размеры стропов типа 4СК (ГОСТ 25573-82)

	
	
	
	
	
	

	Обозначение стропа
	Грузо-
подъемность, т
	Длина стропа [image: image114.png]


, мм
	Допустимая нагрузка, кН (тс)

	 
	 
	 
	на звено 1
	на строп 2СК
	на захват 2

	4СК-0,63
	0,63
	900-5000
	6,18 (0,63)
	3,92 (0,4)
	3,14 (0,32)

	4СК-0,8
	0,8
	900-5000
	7,35 (0,80)
	3,92 (0,4)
	3,14 (0,32)

	4СК-1,0*
	1,0
	900-5000
	9,81 (1,00)
	4,90 (0,5)
	3,92 (0,4)

	4СК-1,25
	1,25
	1200-12000
	12,26 (1,25)
	6,18 (0,63)
	4,90 (0,5)

	4СК-1,6
	1,6
	1200-12000
	15,70 (1,60)
	7,85 (0,8)
	6,18 (0,63)

	4СК-2,0*
	2,0
	1300-15000
	19,62 (2,00)
	9,81 (1,0)
	7,85 (0,8)

	4СК-2,5
	2,5
	1300-15000
	24,52 (2,50)
	12,26 (1,25)
	9,81 (1,0)

	4СК-3,2*
	3,2
	1300-15000
	31,40 (3,20)
	15,70 (1,6)
	12,26 (1,25)

	4СК-4,0
	4,0
	1600-16000
	39,24 (4,00)
	19,62 (2,0)
	15,70 (1,6)

	4СК-5,0*
	5,0
	1600-16000
	49,05 (5,0)
	24,52 (2,5)
	19,62 (2,0)

	4СК-6,3
	6,3
	1600-16000
	61,80 (6,30)
	31,40 (3,2)
	24,52 (2,5)

	4СК-8,0
	8,0
	1800-20000
	78,50 (8,00)
	39,24 (4,0)
	31,40 (3,2)

	4СК-10,0*
	10,0
	1800-20000
	98,10 (10,0)
	49,05 (5,0)
	39,24 (4,0)


     
Примечания:

1. * Стропы, рекомендуемые для преимущественного применения.


2. Грузоподъемность стропа указана при угле между ветвями равными 90°.


[image: image115.png]



     
     
ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

	
	
	
	
	
	

	NN п/п
	Наименование
	Грузоподъемность на выносных опорах в кг
	Высота подъема

	1
	2
	3
	4

	1
	Автопогрузчик 4043
	3,0
	4,0

	2
	"
	4045
	5,0
	4,0

	3
	Автовышка ВИ-23
	200
	21,6 до пола кабины

	4
	"
	АГП-12А
	200
	12

	5
	"
	ВИ-23А
	200
	21,6

	6
	"
	МШТС-2А
	400
	17,8


     
     
ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ

	
	
	
	
	
	
	
	

	NN п/п
	Марка крана
	Длина стрелы в м (а)
	Вылет стрелы в м (б)
	Грузоподъемность на выносных опорах в т.н.
	Высота подъема крюка в м (в)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МКА-63
	12,1
	5
	2,5
	12,2
	 

	 
	 
	 
	7
	1,5
	11,3
	 

	
	
	
	9
	0,9
	9,8
	 

	
	
	
	10
	0,7
	8,9
	 

	2
	МКА-10M
	10
	4
	10
	10
	 

	
	
	
	5
	6,4
	9,5
	 

	
	
	 
	6,5
	4,2
	9
	 

	
	
	
	7,5
	3,3
	8,5
	 

	 
	 
	
	10
	2,4
	5
	 

	
	
	18
	5,5
	4,5
	18
	 

	
	
	
	7
	2,2
	17,6
	 

	
	
	 
	8,5
	1,4
	17
	 

	
	
	 
	12
	0,6
	15
	 

	
	
	
	16
	0,3
	10,5
	 

	3
	МКА-16
	10
	4,1
	16
	10,8
	 

	
	
	
	5
	11,8
	10
	 

	
	
	 
	6
	8,5
	9,8
	 

	
	
	
	8
	5,5
	8,5
	 

	 
	 
	
	10
	4
	6
	 

	
	
	23
	7,5
	5,5
	21,2
	 

	
	
	
	10
	3,2
	20,8
	 

	
	
	 
	12
	2
	20
	 

	
	
	 
	15
	1
	18,5
	 

	
	
	
	20
	0,2
	14,5
	 

	4
	АК-75
	7,5
	2,8
	7,5
	7,5
	 

	
	
	
	3,5
	4,8
	1,3
	 

	
	
	
	4
	3,8
	7,1
	 

	 
	 
	 
	5
	2,7
	6,5
	 

	
	
	
	6
	2,1
	5,7
	 

	
	
	
	7
	1,65
	5,2
	 

	5
	КС-4571
	21,75 (с гуськом 6 м)
	8,2
	2,5
	27
	 

	
	
	
	10,8
	1,5
	26
	 

	
	
	
	14
	1
	25
	 

	
	 
	 
	19
	0,8
	22
	 

	
	
	 
	24
	0,75
	12,2
	 

	Кран типа "Пионер"


	6
	T-108
	5,2
	2,9
	0,5
	4,35
	 


     
     Рис.49. Таблицы грузоподъемности автомобильных кранов, автопогрузчиков и автовышек
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Техническая характеристика

	
	

	Грузоподъемность, кг
	600

	Время выдвижения на максим. высоту, мин
	2

	Допустимый уклон при работе, град.
	3

	Скорость передвижения подмостей, м/мин
	12,3

	Масса, кг
	5000

	Цена (ориентир.), руб.
	7000


     
Рис.50. Подмости выдвижные самоходные ПВС-12


     

[image: image117.png]



     
     
Техническая характеристика

	
	

	Высота распора, мм 
	 

	наибольшая

	5000

	наименьшая

	2500

	Грузоподъемность, кг
	250

	Длина съемной секции, мм
	500

	Ход винта (распорного), мм
	350

	Высота со всеми секциями, мм
	5000

	Диаметр опорных площадок, мм
	300

	Масса (со всеми секциями), кг
	40


1, 7 - Опорные площадки (на опорных плоскостях приклеена резина);


2 - Опорная секция с ходовым винтом;


3 - Лебедка;


4 - Сменные секции;


5 - Трос;


6 - Блок;


8 - Съемная лестница.

           

Рис.51. Стойка распорная с лестницей СТД 977/5
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Рис.52. Подмости передвижные П-1
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Рис.53. Лестницы навесные ЛА-1, ЛА-2 (из алюминия) [image: image120.png]


; 4,0 м с люлькой переставной БА-1

     
     

[image: image121.png]




Рис.54. Лестница ЛА-4 приставная
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Рис.55. Подмости [image: image123.png]


 м

        


Вязка узлов и петель канатов
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Примечания

1. Для строповки труб, трубных заготовок и изделий применять стальные канаты двойной свивки с органическим сердечником типа ТК6-19 и ТК6х37 изготовляемым по ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3070-74 и ГОСТ 3079-80.


2. Зажимы для стальных канатов должны быть изготовлены по ОСТ 24.090.51-80.



Рис.56. Вязка узлов и петель канатов
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Спецификация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка
	N дет.
	Сечение
	Длина
	Кол-во
	Масса, кг
	Примеч.

	 
	 
	 
	 
	т
	н
	дет.
	всех
	марка
	

	М-8
	1
	[ 8
	1300
	2
	-
	9,165
	18,330
	47,34
	ГОСТ 8240-72*

	
	2
	[ 8
	2910
	1
	-
	20,516
	20,516
	
	"

	 
	3
	-5х40
	175
	6
	-
	0,281
	1,686
	
	ГОСТ 19903-74

	
	4
	Опора кондицион. в сборе
	-
	2
	-
	3,200
	6,400
	 
	

	
	5
	Болт M12
	30
	12
	-
	0,04
	0,48
	
	ГОСТ 7798-70

	
	6
	Гайка M12
	-
	12
	-
	0,015
	0,18
	
	ГОСТ 5915-70

	 
	Масса сварных швов 1%
	0,4
	


________________
     * Действует ГОСТ 8240-97. - Примечание изготовителя базы данных.
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1. Сварку производить электродом типа Э50 ГОСТ 9467-75 по периметру прилегания свариваемых деталей.


2. Катет шва - по наименьшей толщине свариваемых деталей.


3. Приспособление изготавливается монтажной организацией.

           

Рис.57. Опора монтажная М-8
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Условные обозначения
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Площадки складирования
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Автокран
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Постоянные и временные автодороги
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Грузопассажирский подъемник [image: image132.png]
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Склад оборудования венткамер
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Склад вентзаготовок
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Бытовые помещения
           

Рис.58. Элемент стройгенплана объекта (пример оформления)

     
     
     


