 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО СБОРНОЙ КОВРОВОЙ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА  

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

   

1. Технологическая карта (ТК) предусматривает устройство сборной ковровой кровли из армогидробутила для секционных 9-этажных жилых домов 125 серии. При этом предусмотрено, что выступающие конструкции кровли - вентшахты и слуховые окна выполняют сборными и монтируют после устройства кровельного ковра.


Эти конструкции, как и парапетные блоки, одновременно являются прижимными элементами ковра. Уклон кровель - до 2,5%.


2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


устройство гидроизоляционного слоя из армогидробутила (расстилание сборного ковра);


устройство защитного слоя из подкладочного рубероида;


устройство пригрузочного слоя из гравия.


3. Работы выполняются в летний и зимний периоды в одну смену.


4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняют размеры ковров, разбивку на захватки, объем работ, калькуляцию затрат труда, средства механизации, потребность в трудовых и материальных ресурсах, а также схему организации работ.


     

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала производства кровельных работ должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01 "Организация строительного производства", а также все работы в соответствии со стройгенпланом, разработанным в проекте производства работ для каждого конкретного случая.


Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:


завезены необходимые материалы;


выровнены поверхности и сделаны плавные переходы в местах перепада высот цементным раствором;


заделаны выбоины и раковины в основании;


срезаны выступающие части арматуры, а острые концы после срезки заклепаны;


установлены и закреплены патрубки воронок внутренних водостоков;


произведена приемка подготовленного по акту основания на скрытые работы;


рабочие и ИТР ознакомлены с проектом производства работ, технологией и организацией и обучены безопасным методам труда.


2. Для устройства сборной ковровой кровли применяются:


армогидробутил марки АК-7;


рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-350 или пергамин кровельный марки П-350;


гравий чистый, сухой с размерами зерен 5-10 мм и морозостойкостью не ниже 100;


бутилкаучуковая мастика МБК.


3. Сборные ковры кровли изготавливают в заводских условиях на блок-секцию из трех отдельных ковров (рис.1). Настроительную площадку ковры доставляются автотранспортом на специальных поддонах, намотанными на кассету-траверсу. Рубероид доставляется автотранспортом в контейнерах. Гравий доставляется на стройплощадку автосамосвалами. На покрытие гравий подается в контейнере.


Для подачи материалов на покрытие используется башенный кран С-981А.


4. Для производства работ покрытие в плане делят на захватки в пределах водоразделов.


5. Устройство сборной ковровой кровли производится в следующей технологической последовательности:


очистка основания от мусора и пыли;


расстилание сборного ковра и склейка отдельных частей между собой;


наклейка дополнительных слоев армогидробутила в местах примыканий к вертикальным поверхностям конструкций;


устройство защитного слоя из подкладочного рубероида;


монтаж прижимных камней;


устройство пригрузочного слоя из гравия.


6. Поверхность подготовленного основания очищается от пыли и мусора при помощи компрессора СО-7А или подметально-уборочной машины "Циклон" модели КУ-405.


7. Устройство кровли из армогидробутила осуществляется свободной укладкой на изолируемую поверхность заранее склеенных сборных ковров.


Процесс устройства кровли заключается в подъеме сборного ковра, намотанного на кассету, на покрытие здания, его раскатке на подготовленное основание с помощью крана со специальной траверсой. Вырезке отверстий в ковре в местах прохода труб и другого инженерного оборудования, прирезке и склеивании углов в местах примыкания ковра к стыкам и другим конструктивный элементам, соединении ковров между собой, закреплении их краев в местах примыканий к стенам, парапетам и усилении этих мест дополнительным слоем армогидробутила.


Соединение двух соседних сборных ковров осуществляется внахлест путем склейки их между собой бутилкаучуковой мастикой МБК (рис.2). В местах нахлеста ковров приклеивающую мастику наносят на обе поверхности контакта материалов, выдерживают до отлипа и склеивают между собой. Места нахлеста усиливают вспомогательной полосой полимерного материала шириной 300 мм, наклеиваемого вдоль стыка соединяемых ковров. Величина нахлеста ковров - не менее 150 мм.


В местах примыкания ковра к несъемным парапетам и стенам ковер кровли поднимают на высоту не менее 250 мм и усиливают сверху путем наклейки дополнительного слоя на ширину не менее 380 мм.


Верхний край ковра и дополнительного слоя в местах примыкания к вертикальным поверхностям конструкций, выступающим над кровлей, следует закреплять с помощью дюбелей и стальных полос 4х40 мм и защищать от повреждения фартуками из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,8 мм.


8. Монтаж вентшахт осуществляется после расстилания ковра и вырезки отверстий (рис. 3).


9. Верхний защитный слой из рубероида выполняется одновременно с засыпкой гравия слоем толщиной 30-50 мм (рис.4).


Полотнища рубероида насухо раскатывают по ковру кровли от пониженных мест к повышенным с нахлестом по 100 мм.

10. По парапету ковер кровли прижимается путем установки парапетных блоков (рис.5).


11. Устройство сборной ковровой кровли из армогидробутила в зимний период допускается при температуре наружного воздуха не ниже -20°С.


Рубероид для устройства защитного слоя выдерживают в теплом помещении до положительной температуры. Гравий должен быть без смерзшихся кусков. Запрещается укладывать сборный ковер из армогидробутила на неочищенное от инея, снега и льда основание.


Приклеивающая мастика при склейке частей ковра на кровле должна иметь ту же температуру, что и ковер из армогидробутила.

12. Работы по устройству сборной ковровой кровли из армогидробутила выполняет бригада из трех звеньев общей численностью 8 чел. (табл.1 и рис.6).


          

III. МЕТОДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Звено 1 выполняет операции по очистке основания от мусора и пыли. Такелажник стропит кассету с ковром кровли (рис. 7, 8) и подает сигнал машинисту башенного крана, который поднимает ковер к месту укладки.


Кровельщики 3,4,5,6 принимают кассету с ковром, устанавливают ее на маячную метку, выверяют и раскатывают ковер.


Кровельщики 1 и 2 вырезают отверстия в местах пропуска вент-каналов и другого инженерного оборудования. Устанавливают воронку внутреннего водостока и защитную сетку.


Такелажник 8 строчит контейнеры с рубероидом и гравием, а машинист башенного крана подает их к месту укладки.


Кровельщики 5 и 6 берут из контейнера рулоны рубероида и раскатывают их насухо по ковру кровли с нахлестом 100 мм.


Кровельщики 3 и 4 принимают контейнеры с гравием и рассыпают его по покрытию, после чего разравнивают гравий деревянными гребками.




Схема операционного контроля качества


Подготовка оснований и нижележащих элементов  кровли


Состав операций и средства контроля.

                                                                                                                

	
	
	
	

	Этапы
работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подгото-
вительные работы
	Проверить:

	
	
 

	  
	- наличие акта освидетельствования (приемки) на ранее выполненные работы;
	Визуальный
	Акт, общий 
журнал работ

	  
	- очистку основания от грязи, снега, наледи, обеспыливание;
	То же
	  

	  
	- установку маячных реек.
	Визуальный, измерительный 
     
	  

	Выпол-
нение основных работ
	Контролировать:


	


	Общий журнал работ

	  
	- отклонения поверхности основания (при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли);
	Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 кв.м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром
	  

	  
	- отклонения плоскости основания от заданного уклона (по всей площади);
	То же
	  

	  
	- толщину элемента конструкции;
	“
	  

	  
	- толщину грунтовки;
	“
	  

	  
	- влажность основания при нанесении грунтовки;
	Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 50-70 кв.м основания
	  

	  
	- прочность сцепления грунтовки с основанием
	Технический осмотр
	  

	Приемка выпол-
ненных работ
	Проверить:
	  
	Акт освидетельст-
вования скрытых работ.

	  
	- соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов;
	Технический осмотр
	  

	  
	- прочность сцепления грунтовки с основанием;
	То же
	  

	 
	- ровность поверхности подготовки.
	“
	

	Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, уровень, двухметровая рейка, влагометр.

	Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер(прораб), представители технадзора заказчика.


 

Технические требования

 

	
	
	
	

	
	Допускаемые отклонения:

- поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли:

- вдоль уклона и на горизонтальной поверхности                                          5 мм;

- поперек уклона и на вертикальной поверхности                                        10 мм;

- плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности)                                 0,2 %;

- по толщине элемента конструкции 10%  от проектной;

- по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 кв.м                                 не более 2;
	 
[image: image1.png]


    
	


- по влажности основания перед нанесением грунтовки не должна превышать:


- бетонных                                        4%;


- цементно-песчаных, гипсовых и гипсово-песчаных          5%;


- любых  оснований  при нанесении  составов  на водной  основе  до  появления поверхностно-капельной влаги.


   
   Толщина грунтовки:

- для кровель из наплавляемых материалов     0,7мм,     предельное отклонение   5%;


- при огрунтовке отвердевшей стяжки               0,3 мм,     предельное отклонение   5%;


- при  огрунтовке  стяжек в течение 4 ч  после нанесения раствора      0,6 мм, предельное отклонение 10%.

 


Указания по производству работ


СНиП 3.04.01-87 п.п. 2.4-2.6

     
     Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.
     
     Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь  прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.
     
     Выравнивающие стежки следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим.
     
     На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.
     

 

Схема операционного контроля качества

Устройство кровли из рулонных материалов


Состав операций и средства контроля

 

	
	
	
	

	Этапы
работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подгото-
вительные работы
	Проверить:


	





	Акт освидетель-
ствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта
(сертификаты)

	  
	- наличие акта освидетельствования устройства основания под гидроизоляционный ковер;
	Визуальный
	  

	  
	- очистку основания от грязи, мусора, снега, наледи и его просушку;
	То же
	  

	  
	- наличие документа о качестве на изоляционные материалы;
	“
	  

	  
	- подготовка материалов к работе (рулонных материалов, мастик).
	“
	  

	Устройство кровли
	Контролировать:
	  
	Общий журнал работ

	  
	- качество приклеивания дополнительных слоев материала в местах примыкания к вертикальным конструкциям;
	Визуальный
	  

	  
	- направление раскатки, величину стыков полотнищ;
	Визуальный, измерительный
	  

	  
	- плотность прилегания полотнищ к поверхности основания;
	Технический  осмотр
	  

	  
	- сплошность и толщину слоя мастики;
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 кв.м в местах, определяемых визуальным осмотром
	  

	


	- температуру наружного воздуха;


	Измерительный, периодический, не менее 2 раз в смену
	

	  
	- устройство защитного гравийного покрытия на кровельном ковре.
	Визуальный, технический  осмотр
	  

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	  
	Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ

	  
	- качество поверхности изоляционного ковра;
	Измерительный,
 не менее 5 измерений на
 каждые 70-100 кв.м
  поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром
	  

	  
	- качество примыканий и водостоков;
	Технический осмотр
	  

	  
	- прочность приклейки слоев рулонного материала;
	То же
	  

	  
	- отвод воды со всей поверхности кровли.
	Технический осмотр
	

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, двухметровая рейка, нивелир, уровень, термометр.

	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.



     

Требования к качеству применяемых материалов 
        Каждая партия рулонных материалов должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 


- номер и дата выдачи документа; 


- количество рулонов; 


- марка материала; 


- дата изготовления; 


- площадь рулона, вес рулона; 


- результаты испытаний; 


- обозначение настоящего стандарта.


Рубероид необходимо хранить - рассортированным по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.


По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя, не покрытых битумом.


Мастика должна прочно склеивать рулонные материалы.


Приемка и поставка мастики осуществляется партиями в бочках стальных или деревянных. Каждая партия мастики должна сопровождаться документом о качестве.


Мастика должна храниться раздельно по маркам в закрытом помещении, гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления. По истечении срока мастика должна быть проверена на соответствие стандарту.


Указания по производству работ      

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.


Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной и без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.


Рулонные изоляционные материалы при производстве работ в отрицательных температурах необходимо в течение 20 ч отогреть до температуры не менее 15 град. С, перемотать и доставить к месту укладки в утепленной таре.


Вид наклейки рулонного ковра должен соответствовать проекту. При устройстве защитного гравийного покрытия на кровельный ковер необходимо наносить мастику сплошным слоем толщиной 2-3 мм и шириной до 2 м, рассыпав сразу по ней сплошной слой гравия, очищенного от пыли, толщиной 5-10 мм.

                            

Техника безопасности      

При производстве кровельных работ необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.


К выполнению кровельных работ могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, курсовое обучение по типовым программам, сдавшие экзамены и имеющие удостоверение на право производства работ.


Для выполнения кровельных работ кровельщики должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, рукавицами и индивидуальными защитными средствами в соответствии с действующими нормами.


Организация рабочих мест на захватке должна обеспечивать безопасность выполнения кровельных работ. Рабочие места должны быть ограждены.


При работе с мастикой предусмотреть специальные противопожарные мероприятия, в том числе:


подогрев мастики должен производиться только при соблюдении и поддержании строго определенного нижнего предела уровня ее в емкости (не менее 0,3 м) от поверхности источника подогрева (жаровых труб и днищ котлов);


максимальная температура, до которой следует производить нагрев мастики, не должна превышать 70 - 100°С;


подачу мастики на кровлю для нанесения ее на поверхность можно производить только после отключения подогрева;


для контроля за температурой в емкости должны быть вмонтированы технические термометры. 


Хранение битумных грунтовок и органических растворителей, а также тары из-под них допускается в помещениях, безопасных в пожарном отношении и имеющих исправную вентиляцию. Все сгораемые отходы кровельного производства необходимо удалять в пожаробезопасные места.


Установки для приготовления, транспортировки и нанесения мастик должны быть снабжены огнетушителями и другими противопожарными средствами.


Курить на рабочем месте запродается.


По окончании смены, а также на время перерывов в работе все остатки материалов, приспособления необходимо убирать с покрытия или надежно закреплять их проволокой. Сбрасывать с покрытия материалы и инструменты категорически запрещается.


Кровельщики должны быть снабжены предохранительными поясами и прикрепляться, к страховочному канату, закрепленному к надежным конструкциям.


Хранение бутилкаучуковой мастики, а также тары из под нее допускается в помещениях, безопасных в пожарном отношении и имеющих исправную вентиляцию. Запрещается хранить и переносить мастику в открытой таре.


В случае загорания кровельного материала следует применять огнетушитель, асбестовое полотно, тальк и песок. Пользоваться водой при тушении запрещается.


V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	
	

	Затраты труда, чел. дн.:
     
	  

	на весь объем работ
	12,54 

	на 1 м[image: image2.png]


 покрытия
	0,37 

	Затраты машино-смен на весь объем работ
	0,23 

	Выработка на одного рабочего в смену, м[image: image3.png]



	27,0 

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	58-05 


VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ


1. Потребность в основных материалах и полуфабрикатах на одну блок-секцию

     Таблица 3

     

	
	
	
	

	Наименование
	Марка, ГОСТ, ТУ
	Единица измерения
	Количество

	Сборный ковер кровли из армогидробутила
	  
	м[image: image4.png]



	338,5 

	Армогидробутил
	АК-7
ТУ 21-27-96-82 
     
	  
	420

	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой
	РПП-350
ГОСТ 10923-93
	  
	420

	Мастика бутилкаучуковая
	МБК
ТУ 21-27-90-80 
     
	кг
	15

	Гравий
	ГОСТ 8268-82
	м[image: image5.png]



	15,3 

	Древесноволокнистая плита мягкая
	  
	м[image: image6.png]



	38 


 

2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

  

   Таблица 4

     

	
	
	
	

	Наименование
	Марка, РЧ, ГОСТ, ТУ, калькодержатель
	Количество, шт.
	Техническая характеристика 

	Кран башенный
	С-981А
	1
	Грузоподъемность 5+8т, 
мощность 35,5 кВт

	Компрессор
	СО-7А
	1
	  

	Строп четырехветвевой
	  
	1
	Грузоподъемность 4 т

	Кассета-траверса
	Проект 2025.00.000 ЦНИИОМТП
	1
	Грузоподъемность 1 т

	Контейнер для рубероида
	КУ-1, 50-МК
	2
	  

	Бункер для гравия
	Проект 2026.00.000 ЦНИИОМТП
	4
	  

	Ведро с крышкой
	  
	  
	Вместимость 13 л
Масса 2,5 кг

	Нож кровельный
	ТУ 35-1175-80
	3
	  

	Шпатель - скребок
	ТУ 22-4629-80
	2
	  

	Кисть малярная
	КМА-2
ГОСТ 10597-80  
	2
	  

	Ручной каток ИР-735
	Проект 735.00.000 ЦНИИОМТП
	1
	  

	Гребок деревянный
	  
	2
	  

	Молоток кровельный
	  
	1
	  

	Лопата подборочная
	ЛП-2
	1
	  

	Кельма
	типа КБ
ГОСТ 9533-81  
	2
	  

	Лом монтажный
	ЛМ-24
ГОСТ 1405-83
	2
	  

	Кувалда
	  
	1
	Масса 3 кг

	Рулетка металлическая
	РС-10
ГОСТ 7502-80
	1
	  

	Метр складной металлический
	  
	3
	  

	Пояса предохранительные
	ГОСТ 12.4. 089-80
	6
	  

	Респиратор "Лепесток"
	ШБ-1
	2
	  


     

Состав звеньев и выполняемые работы

    

 Таблица 1

         

	
	
	
	

	Номер звена
	Состав звена
	Выполняемые работы
	Номера рабочих

	1
	Кровельщики:
4 разряда - 1 чел.
3 разряда - 1 чел.
	Очищают основание от пыли и мусора.
Обделывают воронки внутреннего водостока.
Помогают звену N 2 разворачивать ковер кровли.
Склеивают ковры кровли.
	1
2
1
2

	2
	Кровельщики:
4 разряда - 1 чел.
3 разряда - 2 чел.
2 разряда - 1 чел.
	Раскатывают ковры кровли. 
Выполняют защитный слой из рубероида с одновременной засыпкой и разравниванием гравия
	3
4,5
6

	3
	Машинист башенного крана
5 разряда - 1 чел.
	Производит подачу краном кассет с коврами кровли, контейнеров с рубероидом и гравием
	7

	  
	Такелажник
2 разряда - 1 чел.
	Производит такелажные работы
	8


     


Схема пооперационного контроля качества выполняемых работ

   

  Таблица 2

     

	
	
	
	
	

	Операции, подлежащие контролю
	Состав операций
	Способы выполнения
	Время

	производителя работ
	мастера
	  
	  
	  

	Подготовка основания
	  
	Отсутствие раковин, выбоин, острых углов и выступов
	Визуально
	До начала работ

	  
	Раскатка и расстилание ковра кровли
	Отсутствие механических повреждений ковра. Правильность укладки. Отсутствие резких перегибов, бугров и впадин. Правильность примыкания ковра к вертикальным поверхностям
	Визуально
	В процессе выполнения работ

	  
	Наклейка дополнительных слоев
	Качество приклейки. Соблюдение ширины усиления ковра кровли
	Визуально, метр складной металлический
	В процессе выполнения работ

	  
	Устройство защитного слоя из рубероида
	Правильность выполнения нахлестки. Отсутствие пропусков
	Визуально
	В процессе выполнения работ

	  
	Засыпка гравием
	Равномерность распределения гравия по поверхности с обеспечением сплошного покрытия. Толщина слоя. Отсутствие крупных камней
	Визуально, метр складной, металлический
	После окончания работ


    

    

Калькуляция затрат труда (на одну блок секцию)

   

  Таблица 5

     

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч.
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч.
	Расценка на единицу измерения, 
руб.-коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ
руб.-коп.

	ЕНиР § 7-1 N15
	Очистка основания
	100м[image: image7.png]



	3,38
	1,05
	3,55
	0-51,8
	1-75

	ЕНиР § 7-1 N12
	Обделка водосточных воронок
	1 шт.
	1
	1,4
	1,4
	0-98,3
	0-98

	ЕНиР § 19-16а
	Раскатка сборного ковра кровли
	1м[image: image8.png]



	338,5
	0,16
	54,2
	0-09,4
	31-82

	ЕНиР § 7-1 N7
	Наклейка дополнительного слоя в местах примыкания к парапетам, вертикальным стенам, в ендовах и т.п.
	100 м[image: image9.png]



слоя
	0,42
	6,2
	2,6
	3-44
	1-44

	ЕНиР § 7-1 N1
	Укладка насухо защитного слоя из рубероида
	100 м[image: image10.png]


 слоя
	3,38
	3
	10,14
	1-57
	5-31

	ЕНиР § 7-15 т.2 
N 2
	Устройство пригрузочного слоя из гравия толщиной 50 мм
	100 м[image: image11.png]



	3,38
	7,5
	25,35
	4-03
	13-62

	ЕНиР § 1-6 п. 32а+б прим.
К = 1,12
	Подача сборного ковра и рубероида на кровлю башенным краном при высоте подъема до 28 м:
для машиниста
для такелажников
	100 подъемов
	0,02
0,02
	10,6
21,2
	0,21
0,42
	7-43
10-44
	0-15
0-21

	п. 23а+б прим.1
К = 1,12
	Подача гравия на кровлю башенным краном:
для машиниста
для такелажников
	м[image: image12.png]



м[image: image13.png]



	15,3
15,3
	0,106
0,212
	1,62
3,24
	0-07,6
0-10,5
	1-16
1-61

	  
	Итого:
	  
	  
	  
	102,73
	  
	58-05
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Рис. 1. Схема раскладки ковров на захватке (на блок-секцию)


     - установка кассеты на маячную метку;

     - направление раскатки ковра;
  
     - прижимные камни.
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Рис. 2. Узел стыковки двух смежных ковров кровли:

1 - дополнительный слой; 2 - подкладка из древесноволокнистой плиты (ДВП)

     
     

[image: image16.png]



     

Рис. 3. Узел примыкания ковра к вентшахтам:

1 - подкладка под ковер из мягкой ДВП по периметру; 2 - вентиляционная шахта; i - уклон кровли

     

[image: image17.png]




 Рис. 4. Устройство защитного слоя из рубероида, монтаж прижимных элементов и присыпка ковра гравием

 [image: image18.png]


 - кровельщик;
[image: image19.png]


 - временный пригруз
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Рис. 5. Узел примыкания ковра к парапету:

1 - прижимной камень; 2 - подкладка из мягкой ДВП

     
     

	
	
	
	
	

	
	Монтаж прижимных элементов. Устройство защитного слоя из рубероида, присыпка ковра защитным слоем из гравия толщиной 50 мм  
	Обделка и установка воронок водостока, укладка ковра кровли  
	Подготовка основания, устройство примыканий и сопряжений устранение острых углов, выступающей арматуры, затирка раковин
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 Рис. 6. Схема организации работ на кровле:

 

1 - вентшахты; 3 - машинное отделение; 2 - страховочный канат; 4 - кровельный ковер; 5 - башенный кран; 6 - склад материалов
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 Рис. 7. Схема строповки ковра кровли:

1 - ремни; 2 - поддон; 3 - ковер кровли; 4 - кассета-траверса
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Рис. 8. Кассета-траверса для намотки и транспортирования ковра кровли
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