     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОЙ ПЕШЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕИ ВДОЛЬ ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯСТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству закрытой пешеходной галереи вдоль временного ограждения строительной площадки из железобетонных панелей. Крытые пешеходные галереи с перильным ограждением устанавливаются у строящихся зданий на городских магистралях (смотри рис.1).


     
Рис.1. Отдельно стоящая крытая пешеходная галерея

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству закрытой пешеходной галереи вдоль временного ограждения из железобетонных панелей на строительных площадках.


1.3. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса по устройству закрытой пешеходной галереи вдоль ограждения из железобетонных панелей, показать состав и содержание ТК, представить примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по устройству закрытой пешеходной галереи вдоль ограждения из железобетонных панелей. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых находится данная строительная площадка.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Технологической картой предусмотрено устройство закрытой пешеходной галереи вдоль временного ограждения из железобетонных панелей специализированным звеном плотников.


1.10. В состав работ, выполняемых при устройстве закрытой пешеходной галереи вдоль временного ограждения, входят:
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геодезическая разбивка; 


[image: image2.png]


подготовка естественного основания;
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заготовка деревянных конструкций;
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устройство галереи.


1.11. Работы выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 часа,

где [image: image6.png]


 - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами, связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, [image: image7.png]


0,85.

1.12. Для устройства закрытой пешеходной галереи вдоль временного ограждения применяют обрезной пиломатериал хвойных пород.


1.13. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:


СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:
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ведение строительных работ (ордер на производство работ).


Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Основным работам по устройству закрытой пешеходной галереи вдоль временного ограждения, должны быть выполнены следующие мероприятия и подготовительные работы: 
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принято от заказчика временное ограждение; 
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подготовлены места для складирования материалов;
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завезены на объект и проверены сертификаты качества на пиломатериал;
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доставлен на объект вагончик-бытовка для рабочих.


2.3. В состав работ по устройству закрытой пешеходной галереи вдоль временного ограждения входят следующие операции:
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разбивочные работы;
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раскрой пиломатериалов по нужным размерам;
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устройство закрытой галереи.


2.4. Разбивку оси галереи можно производить от временного ограждения. Вертикальные отметки верха галереи выносят от верха плит ограждения с помощью нивелира. От наружной поверхности ограждения разбивают продольную ось галереи и через каждые 5,0 м поперечные оси с их закреплением колышками, вбитыми в землю. Разбивку делают на сменный объем работ. 


2.5. Основные указания к схеме устройства крытой отдельно стоящей галереи (рис.2):


2.5.1. Укладка поперечных, деревянных лаг из бруса 120х40 мм;


2.5.2. Сооружение каркаса галереи из бруса 120х80 мм и креплении его к лагам; 


2.5.3. Обшивка задней стенки каркаса металлическими, профилированными листами;


2.5.4. Устройство двойного, защитного, деревянного настила перекрытия;


2.5.5. Устройство деревянного, полового настила по лагам;


2.5.6. Устройство деревянного ограждения по периметру галереи;


2.5.7. Раскрепление галереи раскосами и диагональными связями.


[image: image16.png]32x80 - no nemmmeTY
1500





Рис.2. Схема отдельно стоящей крытой галереи

2.6. Для устройства пешеходной галереи (рис.3) необходим следующий материал:


	
	
	
	
	

	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Общий объем, м[image: image17.png]




	1.
	Доска хвойных пород, 2-сорта, 50х20х3800 мм
	шт.
	4
	0,091

	2.
	Доска хвойных пород, 2-сорта, 50х20х3500 мм
	-"-
	4
	0,084

	3.
	Доска хвойных пород, 2-сорта, 50х20х2150 мм
	-"-

 
	75
	0,97

	4.
	Доска хвойных пород, 2-сорта, 50х20х2900 мм
	-"-

 
	12
	0,21

	5.
	Доска хвойных пород, 2-сорта, 50х20х1450 мм
	-"-
	38
	0,65

	6.
	Доска хвойных пород, 2-сорта 50х20х1440 мм
	-"-

 
	9
	0,081

	 
	ИТОГО на пешеходную галерею [image: image18.png]


9,0 м:
	 
	 
	2,086
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Рис.3. Схема закрепляемой к плитам ограждения крытой галереи

     
     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по устройству пешеходной галереи вдоль временного ограждения следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.


3.2. С целью обеспечения необходимого качества устройства галереи работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющегостроительные работы.


3.3. До начала проведения работ, поступившие на объект пиломатериалы должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. 


Поступившие на объект пиломатериалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, сортимент, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие пиломатериалов рабочим чертежам и действующим ГОСТам. Каждая партия пиломатериала должна сопровождаться документом о качестве, оформленным в соответствии с ГОСТ 13015-2003, который хранится на строительной площадке, а затем при сдаче объекта передается Заказчику.


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.4. В процессе устройства галереи необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба). При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций при сооружении галереи требованиям, установленнымстроительными нормами и правилами, рабочим проектом (ПОС) и нормативными документами. Инструментальный контроль при устройстве ограждения должен осуществляться систематически от начала до полного ее завершения.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.


3.6. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.7. По окончанию устройства пешеходной галереи, выполненные работы принимают по Акту промежуточной приемки ответственных конструкций, к которому прилагают:
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общий журнал работ;
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акты освидетельствования скрытых работ;
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исполнительную схему инструментальной проверки законченной галереи с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;
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паспорт на пиломатериал и профилированный, металлический лист.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.8. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезических работ. 


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


4.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


4.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по устройству пешеходной галереи вдоль временного ограждения из железобетонных панелей, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


4.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.1


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Бортовой автомобиль
	КамАЗ-5320
	-"-
	1

	2.
	Нивелир
	НК-3Л
	-"-

 
	2

	3.
	Рулетка металлическая 
	5 м и 10 м
	-"-

 
	2

	4.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-

 
	5

	5.
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	-"-

 
	5

	6.
	Бензопила
	 
	-"-
	1

	7.
	Молотки, гвоздодеры, топоры, ножовки
	 
	 
	5+2+2+2


4.1.4. Работы по устройству галереи выполняет звено плотников общей численностью 5 человек. 


5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


5.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителя работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 


5.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


5.4. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


Для обогрева рабочих устанавливаются периодические перерывы в работе продолжительностью 10 мин при температуре от -20 °С до -30 °С и полное прекращение работ при температуре ниже -30 °С.


5.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. В местах производства погрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. 


5.6 Элементы конструкций пешеходной галереи следует подавать на место сборки в готовом виде. Производить заготовку конструкций на подмостях и возведенном каркасе конструкции (за исключением пригонки деталей по месту) запрещается.


5.7 Подмости, с которых производится монтаж пешеходной галереи, не следует соединять или опирать на эту конструкции до их окончательного закрепления.
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