 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разработка скальных грунтов под металлические фундаменты опоры типа Р

См. Общая часть

 

8.1. Область применения

8.1.1. Технологическая карта предназначена для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 500 кВ при устройстве котлованов под металлические фундаменты в скальных грунтах для промежуточной свободностоящей опоры типа Р[image: image1.png]


 в горных труднодоступных условиях.


8.1.2. Чертежи фундаментов под опору приведены на рис.1.


8.1.3. Настоящей картой рассматривается разработка скального грунта в соответствии с классификацией грунтов, приведенных в п.1.1.2 общей части сборника.


8.1.4. Номенклатура (состав) работ, охватываемых картой, указания по привязке карт к конкретным условиямстроительства, исходные и нормативные документы см. пункты 2, 3, 4 введения.


8.2. Технико-экономические показатели


Таблица 31

	
	
	
	

	Наименование
	Един. измерен.
	Количество

	 
	 
	Буровзрывные работы
	Разработка

	1. Объем разработки
	м[image: image2.png]



	70
	70

	2.Численность бригады
	чел.
	3
	3

	3. Продолжительность работы
	дн.
	7,46
	0,54

	4. Затраты машиносмен
	м.-см.
	47,68
	6,40

	5. Трудоемкость
	чел.-день
	16,27
	1,32

	6. Удельная трудоемкость
	чел.день
м[image: image3.png]



	0,232
	0,019

	7. Выработка на 1 рабочего в смену
	м[image: image4.png]


/см
	3,13
	43,21

	8.Стоимость затрат труда
	руб.
	83,32
	8,15


Примечание: технико-экономические показатели рассчитаны для разработки грунта IX группы.


8.3. Организация и технология производства работ


8.3.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ см. п.1.1.3 общей части сборника.


8.3.2. Разбивка котлованов под металлические фундаменты осуществляется в соответствии с технологической картой К-1-24-2 настоящего сборника.


8.3.3. Буровзрывные работы производятся в соответствии с пп.1.2.2 [image: image5.png]


 1.2.5; 1.2.7 общей части сборника.



8.3.4. Схема расположения шпуров  для котлованов в разных категориях грунтов см. рис.4.



8.3.5. Бурение шпуров на монтажной площадке осуществляется 2-мя перфораторами, которые питаются сжатым воздухом от одного компрессора.



Схема производства работ по этапу N 2 (буровзрывные работы) приведена на рис.24.



Рис.24  

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА БВР (ЭТАП N 2) /НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА Р[image: image6.png]


 - ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Ф-ТОВ

М …..*

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


[image: image7.png]





ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Шланг компрессора.


2. Перфоратор.


3. Пневматическая поддержка.


4. Пожарный щит.


5. Пылеуловитель.


6. Шланг.


7. Бачок для воды / - емкостью 0,05 м[image: image8.png]


.


8. Стол для хранения буровых штанг.


8.3.6. Разработка котлованов под фундаменты производится в соответствии с пп.1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.2.11 общей части сборника.


8.3.7. Схема производства работ по этапу N 3 (разработка разрыхленного грунта и сборка откосов) приведена на рис.25.


Рис.25  

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ (ЭТАП N 3) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА Р[image: image9.png]


 - ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ/

М 1:200
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ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОПОРУ В М[image: image12.png]



	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ОБЪЕМ РАБОТ

	разработка грунта экскаватором в отвал
	70 м[image: image13.png]




	оборка откосов
	определяется на месте

	перемещение разработанного грунта бульдозером
	70 м[image: image14.png]





     
     

8.3.7*. Допускаемые отклонения разработанных котлованов приведены в п.1.2.18.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


8.3.8. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в таблице N 6.

 

8.4. Ориентация и методы труда рабочих

8.4.1. Разбивка котлованов (см. карту К-1-24-2)


а) электролитейщик 5 разряда - 1 чел.


б) электролитейщик 2 разряда - 2 чел.


8.4.2. Бурение шпуров


а) бурильщик 4 разряда - 2 чел.


8.4.3. Подготовка и взрывание ВВ


а) взрывник 4 разряда - 1 чел.


8.4.4. Разработка котлованов


а) машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.


б) помощник машиниста 5 разряда - 1 чел.


в) машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.


8.4.5. Оборка откосов


а) землекоп 3 разряда - 1 чел.


б) землекоп 1 разряда - 1 чел.

__________________________

                                ВСЕГО: 11 чел.

8.4.6. Машинист 6 разряда устанавливает экскаватор в забой и производит разработку грунта в отвал.


8.4.7. Помощник машиниста 5 разряда следит за работой механизмов экскаватора и производит смазку и заправку горючего, проверяет глубину и размеры в плане отрываемого котлована.


8.4.8. Машинист 6 разряда бульдозером производит перемещение грунта в резервный отвал на расстояние до 20 м.


8.5. Материально-технические ресурсы


Механизмы

Таблица 32

	
	
	
	

	NN
п/п
	Наименование
	Марка
	Кол-во

	1.
	Экскаватор обратная лопата
	Э-5015 А
	1

	2.
	Бульдозер
	Д-271 А
	1

	3.
	Перфоратор
	ПР-18Л
	2

	4.
	Компрессор
	ЗИФ-55
	1

	5.
	Пылеуловитель
	ДСП-3
	2

	6.
	Пневмоподдержка
	П-8
	2

	7.
	Отбойный молоток
	МО-9У
	1


5.1. Технические характеристики механизмов, инструменты, инвентарь приведены в табл. N 3.


Таблица 33

Калькуляция трудозатрат на устройство котлованов под 1 опору

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
(ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени на един. измер., чел.ч.
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день
	Расценка на един. измер., руб. коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ЕНиР 2-3-6 табл.3 N 2
	I. Бурение шпуров перфораторами в грунтах группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г)
	1. VII
	100 м
	2,98
	20
	7,27
	12-50
	37-25

	д)
	2. VIII
	"
	2,98
	26
	9,45
	16-25
	48-43

	е)
	3. IX
	"
	2,98
	32
	11,63
	20-00
	59-60

	ж)
	4. X
	"
	3,1
	41
	15,5
	25-63
	79-46

	з)
	5. XI
	"
	3,1
	54
	20,42
	33-75
	104-63

	ЕНиР 2-3-8
	II. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N 1
	1. Размельчение аммонита для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	100 кг
	1,3
	1,4
	0,22
	0-87,5
	1-14

	 
	X-XI
	"
	1,4
	"
	0,24
	"
	1-23

	N 5
	Изготовление патронов весом 0,1 кг (для контурных шпуров)
	100 шт.
	9,0
	1,65
	1,81
	1-03
	9-27

	N 7
	3*. Изготовление патронов весом 0,4 кг (для шпуров рыхления) для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	1,0
	2,1
	0,26
	1,31
	1-31

	 
	X-XI
	"
	1,25
	"
	0,32
	"
	1-64

	N 17
	4. Подбор электродетонаторов по сопротивлению.

Для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	0,96
	1,6
	0,19
	1,00
	0-96

	 
	X-XI
	"
	1,0
	"
	0,20
	"
	1-00

	N 18
	5. Проверка эл. детонаторов на проводимость тока

Для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	0,96
	0,9
	0,11
	0-56
	0-54

	 
	X-XI

Наращивание электродетонаторов
	"
	1,0
	"
	0,11
	"
	0-56

	 
	VII-IX
	"
	0,96
	3,5
	0,41
	2-19
	2-10

	 
	X-XI
	"
	1,0
	 
	0,43
	 
	2-19

	ЕНиР 2-3-10 табл.2 N 8, в
	III. Взрывание шпуровых зарядов в грунтах группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	0,96
	14
	1,64
	8-75
	8-40

	 
	X-XI
	"
	1,0
	"
	1,71
	"
	8-75

	ЕНиР 2-1-10 табл.3 N 4, М
	IV. Разработка разрыхленного грунта в котлованах экскаватором обратная лопата навылет
	100 м[image: image15.png]



	0,7
	12,6
	1,08
	9-40
	6-58

	ЕНиР 2-1-16 N 2 а, б
	V. Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20 м
	"
	0,7
	2,84
	0,24
	2-24,4
	1-57

	ЕНиР 2-1-41 табл.3, N 1, д
	VI. Оборка откосов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Разработка грунта пневматическими отбойными молотками
	1 м[image: image16.png]



	по месту
	7,7
	 
	4-27
	 

	ЕНиР 2-1-42 таб. 1, е
	2. Откидывание разрыхленного грунта
	1 м[image: image17.png]



	по месту
	1,65
	 
	0-72,3
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	17,59
	 
	91,47


________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Примечание:


1. Пункты II 1, 2, 3 учитываются, если ВВ непатронированное.


2. Итоговая сумма трудозатрат и стоимостей подведена для грунта IX группы.


3. Объем работ и трудозатрат по оборке откосов определяется по месту.


График выполнения работ


Таблица N 34


[image: image18.png]



Примечание:


График составлен для сооружения котлованов в грунтах IX группы.
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