 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разработка скальных грунтов под железобетонные фундаменты опоры
типа У
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(С)+5 в горных труднодоступных условиях 

К-I-24-7  

 

См. Общая часть

7.1. Область применения

7.1.1. Технологическая карта предназначена для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 500 кВ при устройстве котлованов под железобетонные фундаменты в скальных грунтах для специальной свободностоящей угловой металлической опоры типа У[image: image2.png]
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)+5 в горных труднодоступных условиях.


7.1.2. Чертежи фундаментов под опору приведены на рис.3.


7.1.3. Настоящей картой рассматривается разработка скального грунта в соответствии с классификацией грунтов, приведенных в п.1.1.2 общей части сборника.


7.1.4. Номенклатура (состав) работ, охватываемых картой, указания по привязке карт к конкретным условиямстроительства, исходные и нормативные документы см. пункты 2, 3, 4 введения.


7.2. Технико-экономические показатели


Таблица 28

	
	
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	 
	 
	Буровзрывные работы
	Разработка грунта

	1. Объем разработки
	м[image: image4.png]



	510
	510

	2. Численность бригады
	чел.
	8
	3

	3. Продолжительность работ
	 
	11,61
	3,92

	4. Затраты машиносмен
	м.-см.
	196,8
	46,66

	5. Трудоемкость
	чел.-дн.
	69,35
	9,61

	6. Удельная трудоемкость
	чел.-дн.
м[image: image5.png]



	0,136
	0,019

	7. Выработка на 1 рабочего в смену
	м[image: image6.png]


/см
	5,49
	43,37

	8. Стоимость затрат труда
	руб.
	355,34
	59,39


Примечание: Технико-экономические показатели рассчитаны для разработки грунта IX группы.


7.3. Организация и технология производства работ

7.3.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ см. п.1.1.3 общей части сборника.


7.3.2. Разбивка котлованов под железобетонные фундаменты ведется аналогично разбивке котлованов под металлические фундаменты см. технологическую карту К-1-24-1.


7.3.3. Буровзрывные работы производятся в соответствии с п.п.1.2.2-1.2.5; 1.2.7 общей части сборника.


7.3.4. Схемы расположения шпуров для котлованов в разных категориях грунтов см. рис. 6, 18, 19, 20, 21.


Схема расположения шпуров в грунтах группы


Рис.6

а) X-XI
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б) VII-IX
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I-I
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1 - контурные шпуры


II-II
[image: image10.png]




2 - шпуры рыхления


Рис.18

Схема расположения шпуров в грунтах VII-IX группы
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I-I
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1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления


Рис.19

Схема расположения шпуров в грунтах VII-IX группы
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I-I
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1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления


Рис.20

Схема расположения шпуров в грунтах X-XI группы
[image: image15.png]





I-I
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1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления


Рис.21

Схема расположения шпуров в грунтах X-XI группы
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I-I
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1 - контурные шпуры

2 - шпуры рыхления


7.3.5. Бурение шпуров на монтажной площадке осуществляется шестью перфораторами, которые питаются сжатым воздухом от трех компрессоров.


Схема производства работ по этапу N 2 (буровзрывные работы) приведена на рис.22.


Рис.22  

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА БВР (ЭТАП N 2) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У[image: image19.png]
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)+5 - ВАРИАНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

М 1:200

[image: image21.png]





ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Шланг компрессора.


2. Перфоратор.


3. Пневматическая поддержка.


4. Пожарный щит.


5. Пылеуловитель.


6. Шланг.


7. Бачок для воды - емкостью 0,05 м[image: image22.png]


.


8. Стол для хранения буровых штанг.


7.3.6. Разработка котлованов под фундаменты производится в соответствии с пп.1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.2.11 общей части сборника.


7.3.7. Схема производства работ по этапу N 3 (разработка разрыхленного грунта и оборка откосов) приведена на рис.23.


Рис.23  

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ (ЭТАП N 3) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У[image: image23.png]
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)+5 - ВАРИАНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

М 1:200
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ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОПОРУ В М[image: image26.png]



	
	

	Наименование работ
	Объем работ

	Разработка грунта экскаватором в отвал
	510 м[image: image27.png]




	Оборка откосов
	определяется на месте

	Перемещение разработанного грунта бульдозером
	510 м[image: image28.png]





          

7.3.8. Допускаемые отклонения разработанных котлованов приведены в п.1.2.18.


7.3.9 Схема пооперационного контроля качества работ приведена в табл. N 6.


7.4. Организация и методы труда рабочих

7.4.1. Разбивка котлованов


а) электролинейщик 5 разряда - 1 чел.


б) электролинейщик 2 разряда - 2 чел.


7.4.2. Бурение шпуров


а) бурильщик 4 разряда - 6 чел.


7.4.3. Подготовка и взрывание ВВ


а) взрывник 4 разряда - 2 чел.


7.4.4. Разработка котлованов


а) машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.


б) помощник машиниста 5 разряда - 1 чел.


в) машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.


7.4.5. Оборка откосов


а) землекоп 3 разряда - 1 чел.


б) землекоп 1 разряда - 1 чел.

___________________________________________

ВСЕГО: 16 чел.

7.4.6. Машинист 6 разряда устанавливает экскаватор в забой и производит разработку грунта в отвал.


7.4.7. Помощник машиниста 5 разряда следит за работой механизмов экскаватора и производит смазку и заправку горючего, проверяет глубину и размеры в плане отрываемого котлована.


7.4.8. Машинист 6 разряда бульдозером производит перемещение грунта в резервный отвал на расстоянии до 20 м.


7.5. Материально-технические ресурсы

Механизмы

Таблица 29

	
	
	
	

	NN
п/п
	Наименование
	Марка
	К-во

	1.
	Экскаватор обратная лопата
	Э-5015 А
	1

	2.
	Бульдозер
	Д-271 А
	1

	3.
	Перфоратор
	Пр-18 Л
	6

	4.
	Компрессор
	ЗИФ-55
	3

	5.
	Пылеуловитель
	ДСП-3
	6

	6.
	Пневмоподдержка
	П-8
	6

	7.
	Отбойный молоток
	МО-9У
	1


7.5.1. Технические характеристики механизмов, инструменты, инвентарь приведены в табл.3.


Таблица 30

Калькуляция трудозатрат на устройство котлованов под опору

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
(ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени на един. измерен., чел.ч.
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день
	Расценка на един, измерен., руб. коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ЕНиР 2-3-6 табл.3 N 2
	I. Бурение шпуров перфораторами в грунты группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г)
	1. VII
	100 м
	12,3
	20
	30,0
	12-50
	153-75

	д)
	2. VIII
	"
	12,3
	26
	39,0
	16-25
	199-88

	е)
	3. IX
	"
	12,3
	32
	48,0
	20-00
	246-00

	ж)
	4. X
	"
	12,7
	41
	63,5
	25-63
	325-50

	з)
	5. XI
	"
	12,7
	54
	83,63
	33-75
	428-63

	ЕНиР 2-3-8
	II. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N 1
	III. Размельчение аммонита для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	100 м
	6,66
	1,4
	1,14
	 
	5-83

	 
	X-XI
	"
	7,66
	 
	1,31
	0-87,5
	6-70

	N 5
	Изготовление патронов весом 0,1 кг (для контурных шнуров*)
	100 шт.
	41,0
	1,65
	8,25
	1-03
	42-83

	N 7
	3*. Изготовление патронов весом 0,4 кг (для шпуров рыхления) для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	6,42
	2,1
	1,64
	1,31
	8-41

	 
	X-XI
	"
	8,9
	"
	2,28
	"
	11-66

	N 17
	4. Подбор электродетонаторов по сопротивлению для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	4,23
	1,6
	0,83
	1,00
	4-23

	 
	X-XI
	 
	4,59
	"
	0,96
	"
	4-59

	N 18
	5. Проверка электродетонаторов на проводимость тока для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	4,23
	0,9
	0,46
	0-56
	2-37

	 
	X-XI
	"
	4,59
	"
	0,50
	"
	2-57

	N 19
	6. Наращивание электродетонаторов с изоляцией сростков  для грунтов группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	4,23
	3,5
	1,81
	2-19
	9-26

	 
	X-XI
	"
	4,59
	"
	1,96
	"
	10-05

	ЕНиР 2-3-10 табл.2 N 8, в
	III. Взрывание шпуровых зарядов в грунтах группы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VII-IX
	"
	4,23
	14
	7,22
	8-75
	37-01

	 
	X-XI
	"
	4,59
	"
	7,84
	"
	40-16

	ЕНиР 2-1-10 табл.3 N 4, М
	IV. Разработка разрыхленного грунта в котловане экскаватором обратная лопата навылет
	100 м[image: image29.png]



	5,1
	12,6
	7,84
	9-40
	47-94

	ЕНиР 2-1-16 N 2 а, б
	V. Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20 м
	"
	5,1
	2,84
	1,77
	2-24,4
	11-45

	ЕНиР 2-1-41 табл.3, N 1, д
	VI. Оборка откосов

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Разработка грунта пневматическими отбойными молотками
	1 м[image: image30.png]



	по месту
	7,7
	 
	4-27
	 

	ЕНиР 2-1-42 таб. 1, е
	2. Откидывание разрыхленного грунта
	1 м[image: image31.png]



	по месту
	1,65
	 
	0-72,3
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	78,96
	 
	414,73


________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Примечание:


1. Пункты II 1, 2, 3 учитываются, если ВВ непатронированное.


2. Итоговая сумма трудозатрат и стоимостей подведена для грунта IX группы.


3. Объем работ и трудозатрат по оборке откосов определяется по месту.


График выполнения работ по устройству котлованов под опору

[image: image32.png]






График выполнения работ по устройству котлованов под опору*

________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объ-
ем ра-
бот
	Трудо-
емкость на един. измер., чел.-ч
	Трудо-
емкость, на весь объем работ, чел.-дн.
	Состав бригады (звена) и исполь-
зуемые механизмы
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	1. Рыхление скального грунта в котлованах шпуровыми зарядами высотой уступа до 4 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) бурение шпуров перфоратор.
	100 м
	12,3
	32
	48,0
	Перфоратор ПР-18Л-6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) подготовка ВВ и СВ
	 
	на опору
	11,15
	14,13
	бурильщик 4 р - 6

взрывник 4 р - 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) взрывание шпуровых зарядов
	100 шт.
	4,23
	14
	7,22
	взрывник 4 р - 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Разработка разрыхленного грунта в котлованах экскаватором обратная лопата навылет
	100 м[image: image33.png]



	5,1
	12,6
	7,84
	экскаватор 5015 А-1

машинист 6 р - 1

пом. маш. 5 р - 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Перемещение грунта бульдозером на расст. до 20 м
	"
	5,1
	2,84
	1,77
	бульдозер Д-271А - 1

машинист 6 р - 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:


График составлен для сооружения котлованов в грунтах IX группы.


Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, предоставленным:
Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. Всесоюзный институт
по проектированию организаций энергетического
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". Тбилисский филиал

