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ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главспецпромстроем Минмонтажспецстроя СССР


С введением в действие ВСН 499-87 утрачивает силу "Положение о проектировании буровзрывных работ", утвержденное 07.09.71, входящее в состав "Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности" 
СОГЛАСОВАНЫ с Госгортехнадзором СССР (письмо от 30.05.86 N 26-9/145)


УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 23 марта 1987 г.


ВПЕРВЫЕ


Настоящие ведомственные строительные нормы устанавливает вид, состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на производство буровзрывных (взрывных) работ. Они обязательны для организаций Минмонтажспецстроя СССР, ведущих проектирование и производство буровзрывных работ на земной поверхности.


Ведомственные строительные нормы разработаны на основании СНиП 1.02.01-85*, СНиП 3.01.01-85 и руководящих материалов по производству буровзрывных работ.

__________________

* Заменены на СНиП 11-01-95, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проектную документацию на взрывные работы разрабатывают специализированные управления и хозрасчетные участки трестов Союзвзрывпром и Казахвзрывпром.



1.2. С целью приближения работ по проектированию к местам производства буровзрывных работ некоторые проектные работы спецуправления могут передавать своим крупным производственным участкам, ведущим взрывные работы.



1.3. Проектирование технически сложных и особо ответственных взрывов осуществляется Центральной производственно-экспериментальной специализированной строительной лабораторией (г.Москва) и строительной лабораторией (г.Фрунзе) треста Союзвзрывпром, строительной лабораторией и проектной группой треста Казахвзрывпром.



1.4. При разработке проектно-сметной документации на производство буровзрывных работ необходимо руководствоваться:


Строительными нормами и правилами (СНиП);


Техническими правилами ведения взрывных работ на дневной поверхности;


Едиными правилами безопасности при взрывных работах (ЕПБ);


Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых и другими правилами по безопасности производства работ;


Нормативным справочником по буровзрывным работам;


Положение о руководстве взрывными работами в системе Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, утвержденным 19.11.85.;


настоящими нормами;


действующими нормами, правилами и указаниями по проектированию и производству работ, прейскурантами, сметными нормативами, ценниками и другими материалами.



1.5. Проектные решения должны обеспечивать высокий технический уровень, экономическую эффективность и безопасность производства буровзрывных работ; они должны предусматривать внедрение передовых методов организации труда и комплексной механизации взрывных работ, мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов (ВМ), а также дальнейшему совершенствованию технико-экономических показателей производства.



1.6. Проектирование буровзрывных работ должно осуществляться с учетом наиболее рационального и экономичного использования рабочей силы, материальных и денежных ресурсов, обеспечения высокого качества и низкой себестоимости работ, высокой производительности труда.



1.7. Для производства буровзрывных работ разрабатываются следующие виды проектной документации:


проект производства буровзрывных работ (ППР);


проект взрыва и распорядок проведения взрыва.



1.8. При производстве буровзрывных работ на стационарных объектах или при возможности типизации проектных решений разрабатывается типовой проект производства буровзрывных работ (типовой ППР).



1.9. Проектная документация разрабатывается в минимально необходимом объеме.


Графические материалы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТов и иметь общепринятые условные обозначения. В документации должна даваться ссылка на исходные данные и прилагаемые материалы (чертежи, таблицы, схемы и т.п.).


Каждому проекту присваивается порядковый номер. Текст проекта и все прилагаемые материалы должны быть пронумерованы, иметь оглавление и аннотацию, помещаемые в начале проекта.



1.10. Все ППР должны быть зарегистрированы в журнале учета проектной документация спецуправления (приложение 1 обязательное). Один экземпляр ППР должен храниться в спецуправлении.



1.11. Проекты взрыва и распорядок проведения взрыва должны храниться на прорабском участке не менее одного года, исключая год производства взрыва.


1.12. Типовые ППР по стационарным объектам подлежат периодической проверке на их соответствие фактическим условиям ведения работ (не реже одного раза в год). После каждой проверки в журнале учета проектной документации спецуправления делается отметка о пригодности, указывается дата проверки и при необходимости устанавливается срок переработки проекта.



1.13. ПНР и типовые ППР должны составляться на основании задания на проектирование, оформленного в установленном порядке.   


2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1. Задание на проектирование должно содержать все необходимые исходные данные для проектирования буровзрывных работ на объекте. Оно должно быть согласовано и утверждено в соответствии с п.4.1 настоящих норм.



2.2. В задании на проектирование должны быть указаны цель, место и условия производства буровзрывных работ, их объем, сроки организации и выполнения работ. В случае необходимости указываются также наименование организации генерального проектировщика и генерального подрядчика, источники финансирования.



2.3. При наличии объектов и сооружений в зоне производства взрывных работ в задании указываются их характеристика и особые условия по обеспечению их сохранности.


Перечень основных вопросов для составления задания на проектирование приведен в приложении 2 рекомендуемом.


3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Проекты производства буровзрывных работ (ППР).



3.1.1. ППР должен состоять из следующих разделов:



а) общая часть, содержащая исходные данные о топографии, геологии и гидрогеологии района, физико-механических свойствах грунтов, производственной мощности объекта работ (карьер и т.п.), сменности и требуемых сроках работ; об обеспеченности электроэнергией, топливом, водой, трудовыми ресурсами; о потребности в жилье и производственных помещениях; об объектах гражданской обороны; о согласовании проектных решений и их соответствии действующим нормам и правилам по проектированию и производству буровзрывных работ.


Общая часть иллюстрируется следующими основными чертежами:


ситуационный план местности в районе взрыва (наземные и подземные сооружения и коммуникации, попадающие в опасную зону) в соответствующем масштабе или схема с нанесенной границей опасной зоны по разлету кусков породы, действию ударных воздушных волн, а при разовых взрывах массой ВВ более 100 т - по газовой опасности;


геологические профили района взрывных работ или геологические колонки по выработкам, скважинам и т.п.;


схематическое изображение в плане и на разрезах тех мест, на которых будут производиться буровзрывные работы, с перечнем объектов и указанием глубины, ширины и объема выемки (насыпи), высоты уступа и т.п.;


другие чертежи (таблицы), относящиеся к содержанию общей части;



б) техническая часть, содержащая решение задания, основанное на сравнении вариантов, сравнительные технико-экономические показатели, определенные по укрупненным расчетам; краткое описание и обоснование принятого технического решения; основные решения по расчету зарядов с расчетными формулами и их обоснование (линия наименьшего сопротивления, показатель действия взрыва, относительное расстояние между зарядами, тип ВВ с учетом переводных коэффициентов, расчетный удельный расход ВВ и т.п.); расчет зарядов; способы взрывания с расчетами и схемами взрывных сетей; расчет объемов взрываемой породы; расчет объемов зарядных выработок; решения по разделке негабарита (при необходимости); меры безопасности. При этом расчеты и обоснование затрат труда, оборудования и материалов должны соответствовать утвержденным общесоюзным, ведомственным или технически обоснованным местным нормам.


Техническая часть иллюстрируется следующими чертежами:


расположение зарядных выработок;


продольные и поперечные профили участка взрывных работ с указанием заданных и проектных контуров выемок (уступов) после взрыва;


разрезы по зарядным выработкам (шурфам, камерам и т.п.), если они предусмотрены принятыми методами взрывных работ;


расположение всех зарядов;


устройство боевиков в заряде;


схема взрывной сети;


другие чертежи (общие и деталировочные), если они конкретизируют и уточняют технические решения;



в) организация буровзрывных работ, включающая в себя работы по созданию зарядных выработок (бурение скважин, шпуров, проходка зарядных шурфов, камер и т.п.), заряжанию, забойке и производству взрыва с учетом всех технологических операций; работы по уточнению геологических данных в процессе проходки зарядных выработок. Должны быть указания о порядке приемки объекта, предназначенного для производства буровзрывных работ с учетом необходимого маркшейдерского обслуживания, а также указания о порядке сдачи выполненных работ;



г) сметная документация и технико-экономические показатели, которые разрабатываются в составе и объеме, установленном в п.3.3 настоящих ВСН;


д) аннотация (помещается в начале проекта).


Примерный состав ППР для метода камерных зарядов приведен в приложении 3 рекомендуемом, а скважинных и шпуровых зарядов - в приложении 4 обязательном.



3.1.2. В зависимости от характера выполняемых работ по усмотрению главного инженера спецуправления разрешается разработка краткого ППР (приложение 5 обязательное).



3.1.3. В типовом ППР выполняется расчет зарядов (с определенным интервалом) для всего встречающегося на практике диапазона условий отбойки и возможных значений исходных параметров (тип грунтов, диаметр скважин (шпуров), высота уступов и т.п.). В отличие от ППР в типовом ППР "привязка" зарядов к конкретному взрываемому блоку не производится.


Примерный состав типового ППР при производстве буровзрывных работ на карьере приведен в приложении 4.



3.1.4. По усмотрению главного инженера спецуправления в зависимости от характера выполняемых взрывных работ разрешается разработка краткого типового ППР (см. приложение 5).



3.1.5. Выбор вида проекта (ППР или типовой ППР) производится главным инженером спецуправления.



3.2. Проект взрыва.



3.2.1. Проект взрыва составляется персоналом прорабского участка на основании типового ППР (краткого типового ППР) для привязки его технических решений к конкретным условиям подготавливаемого взрыва с учетом обеспечения необходимых мер безопасности.



3.2.2. Проект взрыва (приложение 6 обязательное) состоит из корректировочного расчета и плана (схемы) расположения зарядов.



3.2.3. Корректировочный расчет содержит (см. приложение 6, п.1.1) взятые из типового ППР данные о параметрах зарядов, допускаемых отклонениях, указания о принятых схемах электровзрывной (взрывной) сети и короткозамедленного взрывания. В п.1.2 приводится таблица фактических параметров зарядов и сведения, необходимые для определения требуемого количества ВВ на осуществление взрыва. В первую очередь в таблицу заносятся данные по тем зарядным выработкам, у которых обнаружены отклонения параметров, превышающие допуски, установленные в типовом ППР. Каждый из таких зарядов подлежит корректировке и записывается в таблице отдельной строкой. Параметры остальных зарядов даются сгруппированными так же, как и в таблице п.1.1 корректировочного расчета. В таблицу п.1.3 заносятся данные о необходимом количестве средств инициирования (СИ) для производства взрыва. Суммированием данных, сведенных в эти две таблицы (п.1.2 и п.1.3) получают необходимое количество ВВ и СИ на взрыв.


Пример составления проекта взрыва приведен в приложении 7 справочном. 



3.2.4. План (схема) расположения зарядов (см. приложение 6, п.2) должен включать в себя размещение всех зарядов с указанием номера каждого из них, схему взрывной сети, схему короткозамедленного взрывания, а также результаты проведенного взрыва до и после уборки горной массы (см. п.3).



3.3. Распорядок проведения взрыва (приложение 8 обязательное) содержит конкретные организационные меры по безопасному выполнению взрыва. В нем указываются радиус опасной зоны, места отвода механизмов, распределение обязанностей, лица ответственные за выполнение разных этапов работ, порядок подачи предупредительных сигналов и т.п.



3.4. Разрешается выполнение некоторых простейших видов работ по проекту взрыва и распорядку проведения взрыва (при отсутствии типового ППР). К таким работам относятся: разовые взрывы шпуровых, скважинных или наружных зарядов для подработки подошвы уступа, отработка параметров зарядов с целью внесения изменений в ППР, ликвидация отказов, доведение контура выработок до требуемых размеров и т.п. В этом случае в состав проектной документации, кроме проекта взрыва и распорядка проведения взрыва, должен входить ситуационный план (схема) с расстановкой постов охраны опасной зоны и другие необходимые меры безопасности.



3.5. При ведении работ по типовому ППР проект взрыва и распорядок проведения взрыва являются обязательными формами проектной документации.



3.6. Сметная документация.



3.6.1. Сметная стоимость буровзрывных работ при строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении и капитальном ремонте действующих предприятий, зданий и сооружений определяется на основе:



а) утвержденных Госстроем СССР:


сборников элементных сметных норм (ЭСН) на строительные конструкции и работы (приложение к СНиП IV-2-82);


сборника сметных цен эксплуатации строительных машин (ЦЭМ) (приложение к СНиП IV-3-82);


сборника сметных цен эксплуатации строительных машин для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним (ЦЭМКС) (приложение к СНиП IV-3-82);


сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СЦМ) (приложение к СНиП IV-4-82);


сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительства в районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним (СЦМКС) (приложение к СНиП IV-4-82);


сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства (СЦПГ) (приложение к СНиП IV-4-82);


сборников единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84) (приложение к СНиП IV-5-82);


сборников единичных расценок на строительные конструкции и работы для базисных пунктов районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним (ЕРКС-84);


б) "Норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве", утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 28.03.83 N 249 и "Порядка применения норм накладных расходов в строительстве", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 22.04.83 N 84;


в) "Сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" (НДЗ-84), утвержденных Госстроем СССР (приложение к СНиП lV-7-82);


III. Эксплуатация строительных машин и механизмов

Нормы затрат машинного времени определяются по ЕНиР-69 (с учетом ДиЗ), ТНиР или на основании технического нормирования (см. примечание в разделе II).


Количество машино-часов (машино-смен) работы буровых станков, определенное на основе ЕНиР и ТНиР, следует умножать на переходный коэффициент от производственных норм к сметным 1,07, учитывающий внутрисменные перерывы в работе станков, не связанные с организацией производства, перерывы в связи с перегоном самоходных станков из одной рабочей зоны (блока, уступа) в другую и затраты времени на выполнение трудно поддающихся нормированию работ.


Цены машино-часа машин и механизмов принимаются по утвержденным Госстроем СССР сборникам сметных цен эксплуатации строительных машин (ЦЭМ), разработанным для применения в территориальных районах, расположенных в границах действия ЕРЕР-84 (основной сборник), и для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, или определяются расчетом.


При пользовании ценами эксплуатации машин по сборникам ЦЭМ необходимо делать привязку к району по зарплате, так как учитываемая в составе цены машино-часа заработная плата принята по первому территориальному району ([image: image1.jpg]


1).


При работе машин и механизмов в высокогорных местностях, на высоте более 1300 м над уровнем моря к цене (всего) машино-часа следует применять поправочный коэффициент 1,05 (см. сборник ЦЭМ, техническая часть, п.12).


При определении стоимости буровзрывных работ, выполняемых в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, расположенных в границах действия ЕРЕР-84, для которых не предусмотрены цены в сборнике ЦЭМ для районов Крайнего Севера, к ценам машино-часа следует применять следующие поправочные коэффициенты (см. п.2.25 Указаний по применению ЕРЕР-84): в районах Крайнего Севера - 1,1; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,05.


Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, расположенных в границах действия ЕРЕР-84, приведен в приложении 9 Указаний по применению ЕРЕР-84.


Перечисленные выше поправки на высокогорность и работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, применяются к цене машино-часа "всего" (показатель над чертой) до привязки цены по зарплате и до введения других поправок.


Стоимость электроэнергии в цене машино-часа по сборнику ЦЭМ, разработанному для районов, расположенных в границах действия ЕРЕР, учтена по тарифу в размере 3 коп. на 1 кВт·ч (см. поправки к Указаниям по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-5-82. Дополнение к ЕРЕР, вып.1).


При отклонении фактической стоимости электроэнергии от принятой более чем на 10% в стоимость машино-часа вносится поправка на основании норм расхода электроэнергии, приведенных в "Сборнике норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин" (приложение к СНиП IV-3-82).


Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных дизельных электростанций (ПДЭС), принимается по сметным ценам на вырабатываемую ПДЭС электроэнергию, утвержденным Госстроем СССР (см. в дополнениях к сборникам сметных цен).


До выхода из печати дополнений с утвержденными сметными ценами на электроэнергию, вырабатываемую ПДЭС, разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от ПДЭС, и включенной в стоимость машино-часа по тарифу, следует учитывать в следующем порядке:



а) из стоимости машино-часа исключается стоимость электроэнергии, приведенная в "Сборнике норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин";



б) в калькуляционный расчет включаются затраты на эксплуатацию ПДЭС на основании требуемого количества машинного времени ее работы и цены машино-часа ПДЭС соответствующей мощности.


При пользовании сметными ценами, приведенными в сборниках ЦЭМ, необходимо учитывать, что при разработке сметных цен машино-часа эксплуатации буровых станков, используемых на буровзрывных работах, приняты следующие марки станков, режим их работы и нормы амортизационных отчислений (см. таблицу).


	
	
	
	
	

	Код отраслевой
	Наименование станков по сборнику ЦЭМ
	Марка станка, принятая при разработке цены
	Количество часов работы станка в году
	Норма амортизационных отчислений, %

	 
	Машины буровые:
	 
	 
	 

	1315, 1330
	а) ударно-вращательного бурения с пневмоударником диаметром 105 мм
	БМК-4
	4000
	30,2

	1316, 1331
	б) то же, самоходные
	СБМК-5
	4000
	30,2

	1317, 1332
	в) шарошечного бурения диаметром долота 150 мм (на базе трактора 79 кВт)
	БТС-150
	2700
	23,9

	1325
	Станки ударно-канатного бурения диаметром 200 мм
	БУ-20-2
	4000
	27,0

	1326
	Станки вращательного бурения диаметром 120 мм
	1СБР-125
	2700
	27,0

	 
	Станки шарошечного бурения (на базе экскаватора):
	 
	 
	 

	1327
	диаметром 215,9 мм
	2СБШ-200
	2700
	30,2

	1333
	диаметром 244,5 мм
	2СБШ-200Н
	2700
	30,2

	1313
	Комплект оборудования шнекового бурения глубиной до 50 м
	УГБ-50М (на автомашин ГАЗ-66)
	3400
	27


Примечания: 1. Цены по отраслевым кодам 1330-1333 см. в дополнениях к сборникам ЦЭМ, вып.1.



2. Цены по отраслевым кодам 1330-1332 разработаны для условий получения сжатого воздуха от передвижных компрессоров.          

Для станков других марок цены машино-часа (машино-смены) должны рассчитываться.


Для упрощения расчетов по некоторым маркам станков, имеющих близкие по значению основные технические характеристики, определяющие стоимость их эксплуатации, но значительно более высокую оптовую цену, можно вводить поправку в цены, приведенные в сборниках ЦЭМ, путем пересчета стоимости годовых затрат. Для станков СБУ-100H и HКP-100 может быть внесена поправка в цену машино-часа, разработанную для станка БМК-4; для станков СБУ-100П и СБУ-100Г-25 - в цену, разработанную для станка СБМК-5.


Годовые затраты для станка, на который производится пересчет стоимости машино-часа, определяются на основании следующих данных: оптовой цены станка по действующему прейскуранту; коэффициента 1,07, учитывающего затраты на доставку станка; норм амортизационных отчислений; принятого режима работы (см. таблицу).


При значительном отклонении фактического режима работы станков от принятого в сметной цене по условиям производства в цену машино-часа можно вносить поправку на разницу в годовых затратах. Поправка производится следующим образом: сумма годовых затрат, учтенных в сметной цене, умножается на принятое количество часов работы станка (4000 и 2700) и делится на плановое количество часов работы станка в году. Разница в затратах прибавляется к сметной цене.


При пользовании сборником ЦЭМ для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, годовые затраты, приведенные в "Сборнике норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин", перед их пересчетом должны умножаться на коэффициенты, приведенные в табл.5 указанного сборника норм, а разница добавляется к цене машино-часа без заработной платы и стоимости энергоресурсов.


В стоимость машино-часа буровых станков и бурильных молотков, применяемых при взрывных работах, не включена заработная плата бурильщиков (кроме самоходного станка ударно-вращательного бурения) и рабочих по восстановлению затупленного бурового инструмента. Эти затраты в калькуляции рассчитываются дополнительно в том же порядке, как и затраты на основную заработную плату.


Сметная цена эксплуатации самоходного станка ударно-вращательного бурения, разработанная для условий работы в подземных условиях рассчитана с учетом заработной платы бурильщика по тарифной ставке для подземных условий - 1,26 руб. При пользовании ценой машино-часа для станка СБМК-5 на открытых работах эту сумму следует исключать из заработной платы и цены (всего), т.е. из показателей над и под чертой, а заработную плату бурильщика определять в установленном порядке.


Сметные цены эксплуатации буровых станков и бурильных молотков при работе от передвижных компрессоров исчислены с учетом заработной платы машиниста компрессора.


Затраты на слесарные и кузнечные работы по восстановлению затупленного бурового инструмента определяются вспомогательным расчетом с обоснованием принятых объема работ и норм. Расчет прикладывается к калькуляции.


Премии по повременно-премиальной оплате труда включаются только в расчет зарплаты рабочих, труд которых не нормируется (дежурный электрослесарь).


Затраты на сменную оснастку (кабель, резиновые рукава и др.), материалы на ремонтные работы, а также заработную плату ремонтных рабочих в ценах машино-часа учтены.


Дополнительные затраты в зимнее время учитываются от суммы затрат на заработную плату бурильщиков и эксплуатацию буровых станков и бурильных молотков, определенных по единым нормам.


При калькулировании стоимости машино-часа (машино-смены) следует руководствоваться "Указаниями по определению нормативной себестоимости машино-часа строительных машин", приведенными в действующем "Нормативном справочнике по буровзрывным работам" (или в других нормативных документах), составленным на основе "Методических указаний по разработке норм для определения нормативной себестоимости машино-часа строительных машин", утвержденных Госстроем СССР 30.04.74, с учетом последующих дополнений, изменений и разъяснений. Расчет стоимости машино-часа (машине-смены) прикладывается к калькуляции стоимости буровзрывных работ.


При отсутствии всех необходимых данных для расчета стоимости машино-часа (машино-смены) эксплуатации буровых станков эксплуатационные затраты определяются расчетом без отнесения суммарных затрат на единицу машинного времени. В расчете учитываются:


годовые амортизационные отчисления, определяемые на основании количества требуемых буровых станков на годовой объем, их балансовой (или расчетной) стоимости и действующих норм амортизационных отчислений с учетом общих примечаний к таблицам норм. Если станки арендуются, в расчет включается арендная плата. При использовании одних и тех же станков на работах разных шифров (группа грунтов, высота уступа и др.) или в нескольких карьерах годовые амортизационные отчисления или арендная плата распределяются в калькуляциях стоимости работ пропорционально требуемому машинному времени;


затраты на электроэнергию или дизтопливо, принимаемые по расчету на 1 машино-час (машино-смену) или по нормам расхода этих ресурсов на 100 м бурения, согласно "Нормативному справочнику по буровзрывным работам" и местным ценам на эти ресурсы:


затраты на сжатый воздух, определяемые в зависимости от источника его получения - передвижного или стационарного компрессора. При получении сжатого воздуха от передвижного компрессора затраты определяются на основании требуемого машинного времени работы бурового станка и стоимости машино-часа эксплуатации передвижного компрессора, принимаемой по сборникам ЦЭМ. При получении сжатого воздуха от стационарного компрессора затраты определяются на основании расхода сжатого воздуха в единицу времени согласно технической характеристики станка с учетом коэффициента использования его по времени и местной стоимости 1 м[image: image2.jpg]


 сжатого воздуха, получаемого от стационарных компрессорных станций. При отсутствии данных о местной стоимости 1 м[image: image3.jpg]


 сжатого воздуха она может быть принята в размере 0,55 коп. (цена, принятая в сборнике НЭМ при разработке сметных цен эксплуатации буровых станков для районов, на которые распространяются ЕРЕР);


затраты на материалы по сменной оснастке (кабель, рукава пневматические, трос и др.), определяемые по нормам, приведенным в "Нормативном справочнике по буровзрывным работам", и действующим ценам;


затраты на заработную плату ремонтных рабочих и ремонтные материалы. Порядок определения этих затрат приведен в "Нормативном справочнике по буровзрывным работам".


При использовании самоходных станков, смонтированных на базе автомобиля или трактора, в расчет должны включаться затраты на переезды из гаража (места стоянки) к месту работ и обратно.


В статью "Эксплуатация строительных машин и механизмов" включаются также затраты на эксплуатацию автотранспорта при перевозке материалов от приобъектного склада до места работ и производстве взрывных работ (прочие затраты). Эти затраты рассчитываются по единым повременным тарифам на перевозку грузов автомобильным транспортом, действующим в союзных республиках (раздел IV прейскурантов 13-01-01[image: image4.jpg]


13-01-15 "Единые тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом").


Номера прейскурантов по союзным республикам:


	
	

	РСФСР
	13-01-01

	Азербайджанская
	13-01-07

	Армянская
	13-01-13

	Грузинская
	13-01-06

	Казахская
	13-01-05

	Киргизская
	13-01-11

	Латвийская
	13-01-10

	Литовская
	13-01-08

	Таджикская
	13-01-12

	Туркменская
	13-01-14

	Узбекская
	13-01-04

	Эстонская
	13-01-15


К тарифам на перевозку грузов применяются следующие надбавки: за перевозку грузов специализированными автомобилями - 15% (п.18.5 раздела VI "Надбавки и скидки", п.19 "Правил применения единых тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом" указанных прейскурантов);


за перевозку взрывчатых и взрывоопасных веществ (за исключением сжатых и сжиженных газов в баллонах) - 30% (п.21 раздела VI указанных прейскурантов).


Каждая надбавка определяется от основного тарифа.


Поясные поправочные коэффициенты (см. приложение 1 к единым тарифам) применяются к тарифам с учетом надбавок.


Тарифы на перевозку грузов исчислены с учетом заработной платы водителей. Дополнительно учитывать заработную плату водителей или надбавки к тарифной ставке не допускается. В расчет могут быть включены только доплаты водителю за погрузочно-разгрузочные работы.


Во всех разделах калькуляционного расчета в графе "Обоснование" должна приводиться ссылка на основание для принятых норм и цен с указанием наименования документа (проект, справочник, сборник норм или цен, прейскурант, приказ и др.), его номера, года издания (утверждения), раздела, параграфа, таблицы, порядкового номера, позиции, графы, строки, примечания. В этой же графе или отдельным приложением к калькуляции приводятся обосновывающие расчеты (например, принятой цены на материалы; количества рейсов; затрат машин; количества скважин; метров забойки; затрат труда на перевозку ВМ, на восстановление бурового инструмента; поправки, вносимые в цену машино-часа и др.).


Настоящие указания могут уточняться и дополняться на основании официальных нормативных документов, методических указаний, положений и инструкций, а также разъяснений вышестоящих организаций.


