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1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Данный проект производства работ (далее по тексту ППР) разработан в соответствии с договором N 20/2015//317666/298 от 20.08.15 "Разработка технологической документации для разработки котлована под фундамент здания".


1.2 Настоящий ППР распространяется на устройство котлована здания и регламентирует проведение подготовительных и контрольных работ.


1.3 ППР на устройство котлована, разработан на основании чертежей: 


34РП-7.11.2015-2908-0-ПОС.ТЧ.


1.4 ППР на устройство котлована разработан на основании нормативно-технической документации:


- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87;


- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;


- СП 48.13330.2011 Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения;


- СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 Производственные здания;


- СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;


- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; 


- СНиП 31-04-2001 Складские здания;


- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений;


- СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология;


- СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети;


- СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения;


- СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;


- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;


- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 


- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;


- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;


- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе проектной документации и требованиях к их содержанию";


- ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";


- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;


- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";


- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;


- Расчетные нормативы для составления ПОС. Часть 1;


- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;


- ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";


- ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок 


- ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.


- ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.


- ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.


- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.


- ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.


- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.


- ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ.


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     

2.1. Данный проект производства работ рекомендуется для использования при устройстве котлована под фундаменты зданий жилого и административного назначения.


2.2 Привязка ППР к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам котлована, калькуляции и календарного плана производства работ.


2.3 Разработка котлована производится при положительных температурах воздуха.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     

- До начала производства работ заказчик должен оформить и передать подрядной строительной организации разрешение на производство строительных работ.


- Перед началом выполнения земляных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.


- На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Д к СНиП 12-03-2001.


3.1 До начала производства земляных работ необходимо:


- завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, снос и перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требованиями технологии производства работ и ПОС. В случае обнаружения неуказанных в проекте подземных сооружений и коммуникаций необходимо вместе с владельцем решить вопрос их сохранности или выноски за пределы стройплощадки;


- установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строительной площадки;


- ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ и с правилами безопасности труда под расписку;


- установить по контуру котлована временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;


- произвести разбивку на местности контура котлованов от осей здания, нанесенных на обноске способом промеров. Обноска устанавливается на высоте 0,4-0,6 м от земли параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающим неизменность ее положения в процессе строительства;


- на обноску при помощи теодолита с закрепленных на местности осевых знаков перенести оси здания или сооружения;


- закрепить разбитый контур котлована кольями, между которыми натягивают шнур для указания границы вскрытия котлована. Все колья или штыри, закрепляющие контурные углы, должны быть отнивелированы;


- оформить актом разбивку котлована с приложением ведомостей реперов и привязок;


- производителю работ на исполнительном чертеже передать машинисту экскаватора схему закрепления осей с расстояниями в натуре между ними и абсолютными отметками знаков.


3.2 Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ:


- планировка поверхности земли в пределах габарита стройплощадки бульдозерами;


- разработка грунта котлована гидравлическими экскаваторами, оборудованными ковшом обратная лопата, с погрузкой в автосамосвалы;


- доработка грунта и зачистка основания котлована бульдозерами, средствами малой механизации либо вручную.


3.3 Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при авторском надзоре проектной организации, техническом надзоре заказчика, а также государственном контроле надзорных органов.


3.4 Для обеспечения проектного уклона поверхность земли должна быть спланирована для свободного прохода по ней ходовой части экскаватора. Планировка поверхности земли выполняется бульдозером, технические характеристики которых представлены в таблице 1.


Таблица 1

Технические характеристики бульдозера ДЗ 110А

	
	

	Мощность кВт (л.с.)
	125 (170)

	Ширина отвала, м
	3,3

	Высота отвала, м
	1,3

	Масса, т
	18,5

	Габаритные размеры, м
	5,5[image: image1.png]


3,42[image: image2.png]


3,05

	Max тяговое усилие КН (ТС)
	98 (10)


Инструкция для машиниста:


1. При планировке поверхности земли бульдозером резание и перемещение грунта производится на первой передаче трактора, а возвращение в забой выполняется задним ходом на второй или третьей передачах без разворота бульдозера.


2. Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его - с переключением передачи трактора и началом движения бульдозера задним ходом. Совмещение отдельных рабочих операций сокращает продолжительность цикла и повышает производительность бульдозера.


Технические характеристики экскаваторов:

	
	
	

	Экскаватор универсальный с гидравлическим приводом на гусеничном ходу.
	ЭО-4121 А, Б
	Емк. ковша V=0,65 м[image: image3.png]


 - 1 м[image: image4.png]




Радиус копания: пpямой лопаты - 7,23 м

обpатной лопаты - 9,2 м

Высота копания пpямой лопатой - 7,5 м

Глубина копания пpямой лопатой - 3,5 м

обратной лопатой - 5,8 м

Масса 20 т

	Экскаватоp полноповоpотный гидpавлический на пневмоходу
	ЭО-4321
	Емк. ковша V=0,4 м[image: image5.png]


 - 1 м[image: image6.png]




Радиус копания: пpямой лопаты - 7,45 м

обpатной лопаты - 10,2 м

Высота копания пpямой лопатой - 7,5 м

Глубина копания пpямой лопатой - 3,0 м 

обpатной лопатой - 5,8 м 

Масса 19,5 т

	Экскаватоp полноповоpотный канатный на гусеничном ходу
	ЭО-4111 Б, Г, Е
	Емкость ковша V=0,8 м[image: image7.png]




Радиус копания 7,91 м

Hаибольшая высота копания - 7,9 м

Масса 20,0 т

	Экскаватоp полноповоpотный канатный на гусеничном ходу
	ЭО-5111 Б
	Емкость ковша V=0,65 м[image: image8.png]


 - 1,8 м[image: image9.png]




Радиус копания пpямой лопатой 9,2 м

Глубина копания обpатной лопатой 6,9 м

Масса 33,5 т


Инструкция для машиниста:


1. Разрабатывая грунт экскаватором типа ЭО-4121 обратная лопата, машинист экскаватора обязан стремиться полностью использовать конструктивные возможности машины и мощность двигателя в данных конкретных условиях. Резать грунт при наполнении ковша необходимо стружкой наибольшей толщины при максимальных оборотах двигателя, стремясь наполнить ковш с "шапкой" на сколько возможно короткими движениями ковша в грунте. Влажный грунт рекомендуется резать тонкой стружкой, чтобы устранить его налипание, при этом потери времени на резании компенсируются ускорением разгрузки ковша.


2. Ковш из грунта в забое выводится немедленно после достаточного его наполнения. Во время поворота платформы экскаватора к месту разгрузки ковш поднимается на разгрузочную высоту, а опорожнение его производится в момент, когда он находится над кузовом автосамосвала.


3. Доработка недобора грунта до проектной отметки производится средствами малой механизации с сохранением природного сложения грунтов основания либо вручную. Толщина слоя недобора зависит от применяемого типа ковша экскаватора. Доработка грунта в зимнее время производится непосредственно перед устройством фундаментов.


4. Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки конструкций выполняется местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или маслосжимаемым грунтом, модуль деформации которого составляет не менее 20 МПа. В просадочных грунтах II типа применение дренирующего грунта не допускается.


5. Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов глубиной более 0,5 м, необходимо согласовать с проектной организацией.


6. При необходимости разработки выемок в непосредственной близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом должны быть предусмотрены технические решения по обеспечению их сохранности.


7. В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков земляные работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. При невозможности установления эксплуатирующих организаций следует вызвать представителей местной администрации.




Таблица 2

	
	
	
	
	

	Технологические операции
	Варианты комплексов машин

	 
	1
	2
	3
	4

	Разработка грунта растительного слоя
	Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-4121Б обратная лопата

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1
	Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-4321А обратная лопата

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1
	Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-4111В обратная лопата

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1
	Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-5111Е обратная лопата

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1

	Разработка грунта в котловане
	Экскаватор Э0-4121Б обратная лопата (с зачистным устройством)

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Бульдозер ДЗ-110А

Автогрейдер ДЗ-31-1

Пневмокаток ДУ-16В
	Экскаватор Э0-4321А обратная лопата (с зачистным устройством)

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Бульдозер ДЗ-110А

Автогрейдер ДЗ-31-1

Пневмокаток ДУ-16В
	Экскаватор Э0-4111В обратная лопата (с зачистным устройством)

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Бульдозер ДЗ-110А

Автогрейдер ДЗ-31-1

Пневмокаток ДУ-16В
	Экскаватор Э0-5111Е обратная лопата (с зачистным устройством)

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Бульдозер ДЗ-110А

Автогрейдер ДЗ-31-1

Пневмокаток ДУ-16В


3.5. Технология производства работ для варианта 1.


Разработка растительного слоя грунта производится бульдозером ДЗ-110А с перемещением грунта I группы на расстояние до 30 м в промежуточные валы с последующей погрузкой грунта в автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 экскаватором Э0-4121Б, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м[image: image10.png]


. Транспортируется растительный слой грунта в резерв на расстояние 1 км.


Разработка грунта III группы в котловане осуществляется экскаватором Э0-4121Б, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м[image: image11.png]


. Грунт грузится на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и транспортируется на 2 км в отвал. Экскаватор должен быть оборудован зачистным устройством конструкции НИИпромстроя (г.Уфа). Применение зачистного устройства исключает ручные работы при зачистке недобора.


Временные землевозные дороги устраиваются из доменного шлака или из другого местного строительного материала с разравниванием его бульдозером ДЗ-110А слоем 0,3 м и уплотнением пневмокатком ДУ-16В и постоянно поддерживаются в исправном состоянии с помощью автогрейдера ДЗ-31-1.


3.6. Разработка грунта в котловане выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом:


машинисты экскаватора 6 разряда - 2


машинист бульдозера 6 разряда - 1


машинист пневмокатка 6 разряда - 1


машинист автогрейдера 6 разряда - 1


водители автомобилей-самосвалов III класса - 4


4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

     

4.1 Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При производстве земляных работ и устройстве оснований следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства и СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.


4.2 Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий, грунта и т.п., а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п., а при необходимости - измерительным методом. При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.


4.3 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов и производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или журналах производства работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.


4.4 Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении земляных работ по объекту или его этапов с участием заказчика. Приемка земляных работ должна состоять в проверке:


- отметок бровок и основания котлована;


- габаритов котлована;


- крутизны откосов;


- качества грунтов основания.


Сдача-приемка работ оформляется актами освидетельствования скрытых работ, проверки качества грунтов основания в открытом котловане и освидетельствования и приемки котлована, которые должны содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности выполнения земляных работ и несущей способности основания, топографических, геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. об уровне грунтовых вод, наличии карстовых и оползневых явлений, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.


4.5 Изменение планово-высотного положения запроектированных конструкций в процессе строительных работ без согласования ОПС и автора проекта категорически запрещается.


4.6 При производстве земляных работ, в процессе монтажа или бетонирования конструкций подземной части или укладки трубопроводов необходимо постоянное наблюдение за состоянием основания котлована, откосов, поверхностного стока воды и водоотвода. Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 3.



Таблица 3

Состав контролируемых операций, отклонения и способы контроля

	
	
	

	Технические показатели
	Предельные отклонения
	Контроль (метод и объем)

	1
	2
	3

	1. Концентрация химических веществ и взвесей в воде, сбрасываемой в естественные водостоки и водоемы
	Не более предельно допустимых концентраций, установленных "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами"
	Лабораторные исследования, не реже двух раз в месяц

	2. Контроль за состоянием откосов и основания котлована
	Не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплывание откосов
	Визуальные наблюдения, ежедневно

	3. Контроль за осадками зданий и сооружений
	Осадки не должны превышать величин, установленных СП 22.13330.2011Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
	Нивелирование по маркам, установленным на здании или сооружении

	4. Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке: а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями
	Для экскаваторов с гидравлическим приводом +10 см
	Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; число измерений на принимаемый участок должно быть не менее: 10

	5. Отклонение продольного уклона водоотводных канав от проектного значения
	Не более ±0,0005
	Измерительный. Нивелирование трассы на участках между поворотами, примыканиями, но не менее чем через 50 м

	6. Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов
	±5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок

	7. Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения
	Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
	Технический осмотр всей поверхности основания

	8. Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель
	Не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений
	Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50' 50 м

	9. Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель: а) в нескальных грунтах
	Не должны превышать: ±5 см
	Измерительный, по сетке 50' 50 м


По результатам приемочного контроля принимается документированное решение о пригодности основания котлована к выполнению последующих работ.


5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.2) и на основании калькуляций затрат труда в табл. 4 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.



Таблица 4

	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Варианты комплексов механизации работ

	 
	1
	2
	3
	4 (аналог)

	Объем работ, м[image: image12.png]



	41598,3
	41598,3
	41598,3
	41598,3

	Трудоемкость на 1000 м[image: image13.png]


, чел.дн.
	139,9
	159,20
	173,98
	145,27

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	670
	798.4
	872.5
	598.5

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день
	39
	47
	59
	34

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image14.png]



	7,14
	6,28
	5,74
	8,38

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image15.png]


 грунта, руб.
	-40
	-108
	-141
	-


     
     

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

     

6.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях



Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений
	Тип
	Марка

ГОСТ
	Количество машин для вариантов механизации, шт.
	Техническая характеристика

	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	 

	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый гидравлический, на гусеничном ходу
	Э0-4121Б
	2
	-
	-
	-
	Оборудован обратной лопатой. Вместимость ковша 1,0 м[image: image16.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый гидравлический, на пневмоколесном ходу
	Э0-4321А
	-
	2
	-
	-
	Оборудован обратной лопатой. Вместимость ковша 0,65 м[image: image17.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый канатный, на гусеничном ходу
	Э0-4111В
	-
	-
	2
	-
	Оборудован обратной лопатой. Вместимость ковша 0,65 м[image: image18.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый канатный, на гусеничном ходу
	Э0-5111Е
	-
	-
	-
	2
	Оборудован обратной лопатой. Вместимость ковша 1,0 м[image: image19.png]




	Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое
	На тракторе класса 10 т
	ДЗ-110А
	1
	1
	1
	1
	Трактор Т.130.1.Г-1. Длина отвала 3220 мм

	Автогрейдер среднего типа
	Самоходный
	ДЗ-31-1

ГОСТ 9420-79
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 96 кВт. Длина отвала 3700 мм

	Каток
	Пневмоколесный полуприцепной
	ДУ-16В
	1
	1
	1
	1
	Тягач МоАЗ-546А. Масса 25,9 т. Ширина уплотняемой полосы 2620 мм

	Автомобиль-самосвал
	Трехосный
	КамАЗ-5511
	4
	4
	4
	4
	Грузоподъемность 10 т

	Теодолит
	 
	Т-15
	1
	1
	1
	1
	 

	Нивелир
	 
	Н-10
	1
	1
	1
	1
	 

	Рейка нивелирная
	 
	РН-10
	2
	2
	2
	2
	 

	Вешка геодезическая
	Стандартная
	 
	3
	3
	3
	3
	 

	Рулетка измерительная металлическая
	Стандартная
	РС-20
	1
	1
	1
	1
	 


6.2. Потребность в эксплуатационных материалах



Таблица 6

	
	
	
	
	
	

	Наименование механизмов и эксплуатационных материалов
	Норма на час работы машины, кг
	Количество на принятый объем работ по вариантам, кг

	 
	 
	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Экскаватор Э0-4121Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,50
	6886,9
	-
	-
	-

	Бензин
	0,16
	200,72
	-
	-
	-

	Моторное масло
	0,27
	455
	-
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,03
	37,44
	-
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,16
	200,72
	-
	-
	-

	Экскаватор Э0-4321А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	3,50
	-
	4994
	-
	-

	Бензин
	0,10
	-
	142,48
	-
	-

	Моторное масло
	0,17
	-
	242,3
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,02
	-
	28,08
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,10
	-
	142,5
	-
	-

	Экскаватор Э0-4111В
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,70
	-
	-
	8898,3
	-

	Бензин
	0,17
	-
	-
	265,2
	-

	Моторное масло
	0,28
	-
	-
	436,8
	-

	Трансмиссионное масло
	0,03
	-
	-
	46,8
	-

	Консистентная смазка
	0,17
	-
	-
	265,2
	-

	Экскаватор Э0-5111Е
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,2
	-
	-
	-
	6615,4

	Бензин
	0,18
	-
	-
	-
	192,4

	Моторное масло
	0,30
	-
	-
	-
	320,3

	Трансмиссионное масло
	0,04
	-
	-
	-
	42,64

	Консистентная смазка
	0,18
	-
	-
	-
	192,4

	Бульдозер ДЗ-110А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	7,70
	3223,2
	3223,2
	3223,2
	3223,2

	Бензин
	0,23
	96,26
	96,26
	96,26
	96,26

	Моторное масло
	0,37
	154,65
	154,65
	154,65
	154,65

	Трансмиссионное масло
	0,10
	42,18
	42,18
	42,18
	42,18

	Консистентная смазка
	0,08
	33,49
	33,49
	33,49
	33,49

	Автогрейдер ДЗ-31-1
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,20
	3515,2
	4001,92
	4375,28
	2979,6

	Бензин
	0,16
	108,2
	122,72
	134,16
	91,52

	Моторное масло
	0,25
	169,5
	192,4
	210,08
	143,52

	Трансмиссионное масло
	0,07
	47,84
	54,08
	59,28
	40,56

	Консистентная смазка
	0,06
	40,7
	45,8
	50,96
	34,32

	Каток ДУ-16В
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	10,10
	70,72
	70,72
	70,72
	70,72

	Бензин
	0,30
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	Моторное масло
	0,48
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12

	Трансмиссионное масло
	0,13
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Консистентная смазка
	0,14
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	Автомобили-самосвалы
	 
	 
	 
	 
	 

	КамАЗ-5511
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,40
	8878,5
	8878,5
	8878,5
	8878,5

	Дизельное масло
	0,25
	410,8
	410,8
	410,8
	410,8

	Трансмиссионное масло
	0,04
	65,52
	65,52
	65,52
	65,52

	Консистентная смазка
	0,02
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28


     
     

7. СТРОЙГЕНПЛАН

     

Стройгенплан находится в файле Стройгенплан


8. СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА

     

Схема разработки котлована находится в файле схема разработки котлована.


9. ВАРИАНТЫ ГРАФИКОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
     

ВАРИАНТ 1
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Вариант 1 (форма для заполнения)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ
	Трудо-
ёмкость на ед. изм. чел.-ч/ маш.-ч
	Трудо-
ёмкость на весь объём работ чел.-дн/ маш.-смен
	Состав бригады (звена), использу-
емые механизмы
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31-35
	36-40
	41-45
	46-50

	Планировка площадки механизирован-
ным способом
	1000 м[image: image23.png]



	10,63
	0,2/0,2
	0,28/0,28
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на 30 м
	100 м[image: image24.png]



	53,04
	0,95/0,95
	6,14/6,14
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image25.png]



	53,04
	1,9/1,9
	12,28/12,28
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирова-
ние грунта автомобилями самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	63,57
	1,9/1,9
	14,75/14,75
	Водители 3 класса - 4 (по 2 в смену) 

КаМАЗ 5511 - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа в отвале в грунте I группы
	100 м[image: image26.png]



	53,04
	0,46/0,46
	2,97/2,97
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка грунта III группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image27.png]



	411,2
	2,8/2,8
	140,68/140,68
	Машинисты 6 разряда - 4 (по 2 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортиро-
вание грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	801,9
	1,9/1,9
	185,8/185,8
	Водители 3 класса - 8 (по 4 в смену) 

КаМАЗ 5511 - 4 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа бульдозера на отвале в грунтах III группы
	100 м[image: image28.png]



	410,9
	0,77/0,77
	38,6/38,6
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта (шлак) слоем 0,2 м
	100 м[image: image29.png]



	15,2
	0,58/0,58
	1,44/1,44
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта (шлак) слоем 0,2 м полуприцепным катком
	100 м[image: image30.png]



	15,2
	0,46/0,46
	0,85/0,85
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Полупри-
цепной каток ДУ-16 В - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортирова-
нии грунта
	1 км
	615
	1,10/1,10
	82,5/82,5
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену)

Автогрей-
дер ДЗ 31 - 1 - 1 шт.
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Вариант 2 (форма для заполнения)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ
	Трудо-
ёмкость на ед. изм. чел.-ч/ маш.-ч
	Трудо-
ёмкость на весь объём работ чел.-дн/ маш.-смен
	Состав бригады (звена), использу-
емые механизмы
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31-35
	36-40
	41-45
	46-50

	Планировка площадки механизирован-
ным способом
	1000 м[image: image34.png]



	10,63
	0,2/0/2
	0,28/0/28
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на 30 м
	100 м[image: image35.png]



	53,04
	0,95/0/95
	6,14/6/14
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image36.png]



	53,04
	2,1/2/1
	13,58/13,58
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирова-
ние грунта автомобилями самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	63,65
	1,9/1/9
	14,75/14,75
	Водители 3 класса - 4 (по 2 в смену) 

КаМАЗ 5511 - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа в отвале в грунте I группы
	100 м[image: image37.png]



	53,04
	0,46/0/46
	2,97/2,97
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка грунта III группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image38.png]



	412,26
	3,2/3/2
	160,5/160,5
	Машинисты 6 разряда - 4 (по 2 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирова-
ние грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	801,9
	1,9/1,9
	185,8/185,8
	Водители 3 класса - 8 (по 4 в смену) 

КаМАЗ 5511 - 4 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа бульдозера на отвале в грунтах III группы
	100 м[image: image39.png]



	412,26
	0,77/0,77
	38,62/38,62
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта (шлак) слоем 0,2 м
	100 м[image: image40.png]



	15,2
	0,58/0,58
	1,07/1,07
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта (шлак) слоем 0,2 м полуприцепным катком
	100 м[image: image41.png]



	15,2
	0,46/0,46
	0,85/0,85
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Полупри-
цепной каток ДУ-16 В - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортирова-
нии грунта
	1 км
	699,4
	1,1/1,1
	93,83/93,83
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Автогрей-
дер ДЗ 31-1 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


  



ВАРИАНТ 3
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Вариант 3 (форма для заполнения)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ
	Трудо-
ёмкость на ед. изм. чел.-ч/ маш.-ч
	Трудо-
ёмкость на весь объём работ чел.-дн/ маш.-смен
	Состав бригады (звена), использу-
емые механизмы
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31-35
	36-40
	41-45
	46-50

	Планировка площадки механизирован-
ным способом
	1000 м[image: image45.png]



	10,63
	0,2/0,2
	0,28/0,28
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на 30 м
	100 м[image: image46.png]



	53,04
	0,95/0,95
	6,14/6,14
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image47.png]



	53,04
	2,3/2,3
	14,87/14,87
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	63,65
	1,9/1,9
	14,75/14,75
	Водители 3 класса - 4 (по 2 в смену)

КаМАЗ 5511 - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа в отвале в грунте I группы
	100 м[image: image48.png]



	53,04
	0,46/0,46
	2,97/2,97
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка грунта III группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image49.png]



	411,22
	3,5/3,5
	175,5/175,5
	Машинисты 6 разряда - 4 (по 2 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирова-
ние грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	801,87
	1,9/1,9
	185,9/185,9
	Водители 3 класса - 8 (по 4 в смену)

КаМАЗ 5511 - 4 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа бульдозера на отвале в грунтах III группы
	100 м[image: image50.png]



	411,22
	0,77/0,77
	38,62/38,62
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта (шлак) слоем 0,2 м
	100 м[image: image51.png]



	15,2
	0,58/0,58
	1,07/1,07
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта (шлак) слоем 0,2 м полуприцепным катком
	100 м[image: image52.png]



	15,2
	0,46/0,46
	0,85/0,85
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Полупри-
цепной каток ДУ-16 В - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортирова-
нии грунта
	1 км
	765,02
	1,1/1,1
	102,63/102,63
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Автогрей-
дер ДЗ 31-1 - 1 шт.
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Вариант 4 (форма для заполнения)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ
	Трудо-
ёмкость на ед. изм. чел.-ч/ маш.-ч
	Трудо-
ёмкость на весь объём работ чел.-дн/ маш.-смен
	Состав бригады (звена), использу-
емые механизмы
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31-35
	36-40
	41-45
	46-50

	Планировка площадки механизирован-
ным способом
	1000 м[image: image57.png]



	10,63
	0,2/0,2
	0,28/0,28
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на 30 м
	100 м[image: image58.png]



	53,04
	0,95/0,95
	6,14/6,14
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image59.png]



	53,04
	3,0/1,5
	19,41/9,70
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	63,65
	1,9
	14,75
	Водители 3 класса - 4 (по 2 в смену) 

КаМАЗ 5511 - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа в отвале в грунте I группы
	100 м[image: image60.png]



	53,04
	0,46/0,46
	2,97/2,97
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка грунта III группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили самосвалы
	100 м[image: image61.png]



	411,22
	4,8/2,4
	240,72/120,36
	Машинисты 6 разряда - 4 (по 2 в смену) 

Экскаватор 4121Б - 2 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирова-
ние грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км
	100 т
	801,87
	1,9/1,9
	185,8/185,8
	Водители 3 класса - 8 (по 4 в смену)

КаМАЗ 5511 - 4 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа бульдозера на отвале в грунтах III группы
	100 м[image: image62.png]



	412,26
	0,77/0,77
	38,62/38,62
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта (шлак) слоем 0,2 м
	100 м[image: image63.png]



	15,2
	0,58/0,58
	1,07/1,07
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Бульдозер ДЗ 110А - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта (шлак) слоем 0,2 м полуприцепным катком
	100 м[image: image64.png]



	15,2
	0,46/0,46
	0,85/0,85
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Полупри-
цепной каток ДУ-16 В - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортирова-
нии грунта
	1 км
	520,94
	1,1/1,1
	69,9/69,9
	Машинисты 6 разряда - 2 (по 1 в смену) 

Автогрей-
дер ДЗ 31-1 - 1 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
     10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
     

10.1 Участки производства работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Технические условия по устройству инвентарных ограждений установлены ГОСТ 23407-78.


10.2 При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под непосредственным наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под высоким напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства при наличии наряд-допуска.


10.3 При обнаружении в процессе производства земляных работ не предусмотренных проектом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к работе можно приступить только после их удаления саперами.


10.4 Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных лопат, без использования ударных инструментов. Применение землеройных машин в таких местах разрешается по согласованию с организациями-владельцами коммуникаций.


10.5 Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 4.



Таблица 4

Допускаемая крутизна откосов траншей

	
	
	
	
	

	N п.п.
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	 
	 
	1,5
	3
	5

	1
	Насыпные неслежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5

	6
	Лессовые
	1:0
	1:0,5
	1:0,5


Примечания: 1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса;


- К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов.


- Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных таблицей 4, а также увлажненных откосов, должна устанавливаться проектом.


10.6 При необходимости разработки котлована в непосредственной близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом должны быть предусмотрены технические решения по обеспечению их сохранности. При наличии близлежащих зданий и сооружений от вскрываемого котлована необходимо установить систематическое инструментальное наблюдение за их состоянием.


10.7 Выемки, разработка грунта которых выходит на улицы, проезды, во дворы населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 с установкой на них предупредительных надписей, а в ночное время - и сигнальное освещение.


10.8 Для прохода рабочих в котлован установить трапы или лестницу шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные деревянные лестницы длиной не более 5 м.


10.9 Грунт, извлекаемый из котлована, грузится в автосамосвалы и вывозится со строительной площадки в установленные места.


10.10 Перемещение, установка и работа экскаватора и автосамосвала вблизи котлована с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.


При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать по таблице 5.



Таблица 5

Минимальное расстояние от основания откоса до ближайших опор машины

	
	
	
	
	

	Глубина выемки, м
	Грунт ненасыпной

	 
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый

	 
	Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м

	1,0
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00

	2
	3
	2,4
	2
	1,50

	3
	4
	3,6
	3,25
	1,75

	4
	5
	4,4
	4
	3,00

	5
	6
	5,3
	4,75
	3,50


10.11 Производство работ в котловане с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) состояния грунта откосов. Устойчивость откосов должна быть проверена ответственным лицом независимо от атмосферного воздействия, а также после наступления оттепели.


10.12 Производство работ в котловане с вертикальными стенками без крепления, в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается при их глубине не более, м:


1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;


1,25 - в супесях;


1,5 - в суглинках и глинах.


При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2°С допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, на величину глубины промерзания грунта, но не боле чем до 2 м.


10.13 Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.


10.14 Расстояние между бульдозером и экскаватором, идущими один за другим, должно быть не менее 10 метров. Не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.


10.15 Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 25 апреля 2012 г. N 390 и - ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


10.16 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


10.17 Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок". Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Строительное производство в неосвещенных местах не допускается.


10.18 Откосы котлованов, разрабатываемых в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.


10.19 Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники и т.п.) необходимо получить наряд-допуск после получения разрешения органов Государственного санитарного надзора или организации-владельца этой территории.


10.20 На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.


10.21 В зоне производства планировочных работ почвенный слой должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах с последующим использованием для рекультивации земель. Выпуск воды со стройплощадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва грунта не допускается. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям ПОС и ППР.


10.22 В случае выявления при производстве земляных работ археологических и палеонтологических объектов следует приостановить работы на данном участке и поставить в известность об этом местные административные органы.


10.23 Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являющихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации.


При выполнении работ по разработке котлована необходимо руководствоваться требованиями:


- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения;


- СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87;


- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;


- СП 48.13330.2011 Организация строительства;


- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;


- ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";


- ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.


