     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РЕМОНТ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧОПИКОВ И ПАТРУБКОВ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков.


1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности ремонта дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков.


2.2. Работы по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов, а также время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машинистов строительных машин и рабочих -10 мин через каждый час работы.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при ремонте дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков входят:


- проведение подготовительных работ;


- подготовка линейных задвижек и проверка их на герметичность;


- остановка перекачки нефти по трубопроводу путем отключения насосных агрегатов НПС и перекрытия участка производства работ линейными или технологическими задвижками;


- врезка патрубков и чопиков;


- открытие задвижек, выпуск воздуха и заполнение трубопровода нефтью;


- На каждую указанную операцию, оформляется отдельный наряд-допуск.


2.4. Для ремонта дефектов магистрального нефтепровода применяются патрубки которые должны иметь сертификат на трубы, из которых они изготовлены и соответствовать техническими условиями ТУ 1469-001-01297858-01.


2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексной ремонтно-строительной колонной в составе: экскаватор Volvo EC-290B (емкость ковша [image: image1.jpg]


1,45 м[image: image2.jpg]


, глубина выемки на уровне стоянки[image: image3.jpg]


7,33 м); бульдозер Б 10М (на базе Т-170, емкость отвала [image: image4.jpg]


4,78 м[image: image5.jpg]


); устройство для вырезки отверстий под давлением типа УВО 100-150 (max ход инструмента 65 мм) и самоходный сварочный агрегат АС-81Т на шасси трактора К-703МА, (агрегат имеет четыре сварочных поста в качестве источника питания сварочного тока агрегат оснащен выпрямителем ВДМ-1201 или DC-400) в качестве ведущего механизма.
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Рис.1. Самоходный сварочный агрегат АС-81Т
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Рис.2. Устройство УВО 100-150
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Рис.3. Одноковшовый экскаватор Volvo EC-290B
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Рис.4. Бульдозер Б 10М

2.6. Работы по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- РД 153-39.4-067-04. Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов;


- РД 153-39.4-114-01. Правила ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепровода;


- РД 153-39.4-130-2002. Регламент по вырезке и врезке "катушек" соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и подключение участков магистральных нефтепроводов;


- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по ремонту дефектов магистрального нефтепровода с применением чопиков и патрубков необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- доставить в зону производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить зону проведения работ, вывесить предупредительные плакаты и знаки;


- промывка и проверка герметичности задвижек;


- отвести земли под котлованы, трассы временных коммуникаций, полевой городок;


- согласовать схемы расположения технических средств и временных сооружений в техническом коридоре;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала работ по ремонту нефтепровода должны быть полностью выполнены все подготовительные работы, в том числе:


- земляные работы;


- прокладка временных трубопроводов в случае возможности перекачки нефти из ремонтируемого участка в параллельный нефтепровод;


- сооружение полевого городка для ремонтного персонала;


- организация связи ремонтной бригады с диспетчером управления.


3.4. В состав земляных работ входят:


- оформление отвода земли и разрешительных документов на производство работ в охранной зоне, согласование ведения земляных работ с владельцами коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре или пересекающихся с МН;


- обозначение опознавательными знаками трассы нефтепроводов и других подземных коммуникаций в данном техническом коридоре;


- подготовка площадки для производства ремонтных работ, вспомогательных площадок;


- устройство проездов для движения техники не ближе 10 м к оси нефтепровода;


- обустройство переездов через нефтепровод оборудованных железобетонными дорожными плитами;


- разработка и обустройство ремонтного котлована;


- разработка приямков для проведения ремонтных работ;


- засыпка ремонтного котлована, приямков;


- рекультивация земель на месте проведения ремонтных работ и сдача их землепользователям или землевладельцам с оформлением акта.


3.4.1. До начала земляных работ уточняются и обозначаются знаками ось прохождения, фактическая глубина заложения ремонтируемого нефтепровода, места пересечений с подземными коммуникациями, искусственными и естественными препятствиями, вершины углов поворота. Обозначение трассы производится в границах производства работ (движения техники, вскрытия трубопровода, устройства амбара, прокладки полевого трубопровода) опознавательными знаками (щитами с надписями-указателями), высотой 1,5...2,0 м от поверхности земли, с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы не реже чем через 50 м, а при неровном рельефе - через 25 м. Места расположения подземных сооружений сторонних предприятий должны быть обозначены вешками высотой 1,5...2,0 м через каждые 10 м на прямых участках трассы, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 м, на всех поворотах трассы, а также на границах ручной разработки грунта. В местах пересечения нефтепровода с коммуникациями сторонних организаций должен быть установлен знак, содержащий информацию о глубине их залегания. Кроме того, опознавательные знаки устанавливаются в опасных местах (заболоченных, со слабой несущей способностью грунта и т.п.).


3.4.2. В местах пересечения трассы нефтепровода с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом, на расстоянии менее 2,0 м по горизонтали и 1,0 м по вертикали от коммуникаций, запрещается. Оставшийся грунт должен разрабатываться вручную. Работы должны выполняться в присутствии представителей владельцев коммуникаций. Отвал грунта на действующий трубопровод не допускается. При обнаружении на месте разработки грунта подземных сооружений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно приостановлены до выяснения владельцев коммуникаций и согласования с ними порядка производства работ.


3.4.3. Земляные работы должны начинаться со снятия плодородного слоя грунта и перемещения его в отвал для временного хранения. Минимальная ширина полосы снятия плодородного слоя должна быть равна ширине котлована по верху плюс 0,5 м в каждую сторону, при толщине плодородного слоя менее 100 мм допускается вести земляные работы без его снятия.


Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования, скрытых работ по срезке растительного (плодородного) слоя грунта, в соответствии сПриложением 3, РД 11-02-2006.


3.4.4. Транспортирование, хранение и обратное нанесение плодородного слоя должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях.


3.5. Подготовка ремонтной площадки и размещение технических средств


3.5.1. В зависимости от вида дефекта и технологии ликвидации аварии, применяемых и привлекаемых для этого технических средств, с учетом природно-климатических и погодных условий, рельефа местности, а также в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности подготавливается ремонтная площадка.


3.5.2. Технические средства (сварочные агрегаты, насосно-компрессорные установки и другие несамоходные механизмы) должны устанавливаться на спланированной горизонтальной площадке.


Размеры площадки определяются габаритами механизмов, условиями их обслуживания. При этом механизмы должны находиться на расстоянии не менее 1,0 м от края площадки.


3.5.3. При сооружении ремонтной площадки при необходимости следует выполнить мероприятия по отводу поверхностных вод путем сооружения отводной (обводной) канавы, водосборного котлована или защитной дамбы выше ремонтной площадки.


3.5.4. Площадка для проведения ремонтно-восстановительных работ должна быть подготовлена до начала работ по вскрытию нефтепровода.


3.6. Разработка и обустройство ремонтного котлована


3.6.1. До начала работ по разработке ремонтного котлована необходимо определить место вскрытия трубопровода, уточнить размеры ремонтного котлована, произвести разбивку границ котлована по принятым размерам относительно оси трубопровода, определить по исполнительной документации, паспорту на МН, материалам диагностики наличие на участке работ приварных соединений, которые должны быть вскрыты вручную.


3.6.2. Разработка котлована должна осуществляться экскаваторами. Для предотвращения повреждения трубопровода ковшом экскаватора минимальное расстояние между образующей трубопровода и ковшом экскаватора должно быть не менее 0,20 м. Разработку оставшегося грунта следует проводить вручную, не допуская ударов по трубе.


3.6.3. Размеры котлована должны обеспечивать возможность выполнения аварийных работ в нем (центровку труб, сварку неповоротных стыков, контроль сварных швов, изоляцию отремонтированного участка и др.).


Длина котлована определяется по формуле:


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при ремонте дефектов магистрального нефтепровода с применением патрубков и чопиков выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- РД 153-39.4-130-2002. Регламент по вырезке и врезке "катушек" соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и подключение участков магистральных нефтепроводов.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. К отремонтированным участкам нефтепровода применяются те же требования по контролю качества, что и к вновь построенному трубопроводу.


4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации и поступающих материалов, а так же качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Поступившие на объект ремонтные материалы (патрубки) должны иметь маркировку, сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, дата изготовления, а так же сертификаты соответствия, формуляры, инструкции по эксплуатации и разрешение Госгортехнадзора России к применению на опасных производственных объектах.


Паспорт является документом подтверждающим соответствие материалов и конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.


4.4.3. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87*, Приложение 1.

________________

*  ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013(Приказ Росстандарта от 26.08.2013 N 544-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

           

4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль ремонта нефтепровода должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. Контроль качества сварных соединений при ремонте производится:


- операционным контролем, осуществляемым в процессе сборки и сварки трубопроводов;


- визуальным контролем и обмером сварных соединений;


- проверкой сварных швов неразрушающими методами контроля (радиографическим, ультразвуковым).


4.5.4. Операционный контроль выполняется службой технического надзора Заказчика.


4.5.5. При операционном контроле должно проверяться соответствие выполняемых работ технологическим картам сварочно-монтажных работ, требованиям РД 153-006-02, ВСН 006-89 и других нормативных документов.


4.5.6. При операционном контроле при сборке под сварку патрубка с трубопроводом проверяются:


- соответствие разделки кромок соединительных концов условиям сварки;


- качество зачистки кромок и прилегающих к ним наружной и внутренней поверхностей;


- величина смещения стыкуемых кромок;


- величина технологических зазоров в стыках;


- длина и количество прихваток, отсутствие трещин в прихватках;


- соответствие температуры предварительного подогрева температуре окружающего воздуха, эквиваленту углерода стали, толщины стенки трубы.


4.5.7. Собранный на прихватках стык проверяется на соответствие параметров нормативным требованиям, при их соответствии представитель технического надзора дает разрешение на сварку стыков.


4.5.8. При операционном контроле при выполнении сварки проверяются:


- применяемые сварочные материалы и режимы сварки;


- качество формирования швов;


- скорость ветра;


- наличие инвентарного укрытия места проведения сварочных работ при осадках и ветре.


4.5.9. Все сварные соединения подвергаются визуально-измерительному контролю. При осмотре сварного соединения проверяется:


- наличие на каждом стыке клейм сварщиков, выполнявших сварку, в соответствии с п.4.6 СНиП III-42-80*;


- отсутствие наружных трещин, не заплавленных кратеров и выходящих на поверхность пор, недопустимых подрезов, наплывов;


- соответствие геометрических размеров и формы сварного стыка нормативно-техническим требованиям;


- отсутствие следов зажигания дуги на теле трубы;


- смещение кромок труб после сварки;


- отсутствие брызг металла в около шовной зоне.


4.5.10. Все монтажные сварные соединения, выполненные дуговой сваркой на трассе нефтепровода, при ремонте дефектного участка, при положительных результатах визуального контроля и обмера подвергаются неразрушающему контролю в объеме и методами, указанными в проекте или в соответствии с требованиями РД 153-006-02, ВСН 006-89.


4.5.11. Все кольцевые стыковые сварные швы, при врезке патрубка подлежат 100% контролю радиографическим и ультразвуковым методами.


Угловые сварные швы, выполненные при ремонтных работах, подлежат 100% контролю методами ультразвуковой дефектоскопии в соответствии с требованиями ГОСТ 14782 и цветной дефектоскопии в соответствии с требованиями ГОСТ 18442. При проведении цветной дефектоскопии поверхности основного металла трубы контролируется околошовная зона шириной 50 мм от кольцевого углового шва.


Гарантийные стыки подлежат 100% контролю радиографическим и ультразвуковым методами.


Швы обварки "чопиков", подлежат 100% измерительному контролю и контролю ультразвуковым методом или цветной дефектоскопией.


4.5.12. Сварные соединения считаются годными, если по результатам измерительного контроля, а также после контроля неразрушающими методами их качество удовлетворяет требованиям п.4.32 СНиП III-42-80*,ВСН 006-89, ВСН 012-88.


4.5.13. Результаты контроля сварных швов оформляются выдачей техническим надзором Заказчика заключения на месте производства работ.


4.5.14. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика заключается в проверке полном объеме, правильности ремонта нефтепровода на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 10).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 10

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Допустимые отклонения
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Ручная сварка
	- порядок наложения слоев и их количество;

- скорость сварки;

- напряжение на дуге и сила тока
	Визуально,
приборы ПИЛ
	В процессе сварки
	Прораб, ПИЛ

	Готовый сварочный шов
	- наличие клейма сварщика;

- отсутствие наружных трещин, незаплавленных кратеров и выходных пор;

- геометрические параметры шва
	Визуально УШС
	По окончанию сварки
	"

	Размеры и внешний вид шва
	Усиление внутреннего и наружного швов на 1-3 мм
	УШС
	"
	"


4.9. В состав комплекта исполнительной документации при выполнении работ по врезке патрубка входят:


- рабочие чертежи (МР) на участок ремонта;


- документы о согласовании отступлений, допущенных от Рабочих чертежей МР при ремонте дефекта. Согласованные отступления от проекта должны быть нанесены строительной организацией на Рабочих чертежах МР, предъявляемых при сдаче работ;


- Акт передачи участка нефтепровода. К данному акту прилагаются: ситуационный план (схема) трассы; ведомость глубины заложения действующего трубопровода, его сооружений и границ ремонтируемого объекта; ведомость установленной арматуры и оборудования; необходимые характеристики, привязки трубопроводов, сооружений, коммуникаций, вырытых шурфов и установленных закрепительных знаков; технологическая схема участка с указанием сварных присоединений; ведомость пересечений участка нефтепровода и технические условия от владельцев коммуникаций на производство работ в зоне пересечений; Акт-допуск по форме СНиП 12-03-01; схема маршрутов движения и мест, оборудованных переездов техники через действующий нефтепровод;


- акты освидетельствования ответственных конструкций (Приложением 4, РД 11 02-2006) по: врезке чопиков, патрубков;


- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение 3, РД 11-02-2006) по: срезке растительного (плодородного) слоя грунта; отрывке ремонтного котлована; установке герметизаторов; устройству соединения труб; устройство защитного слоя над трубопроводом;


- акт на закрепление трассы (Ф-2, РД 39-00147105-015-98);


- разрешение на право производства работ в охранной зоне нефтепровода (Ф-3, РД 39-00147105-015-98);


- ведомость установленной арматуры и оборудования (Ф-4, РД 39-00147105-015-98);


- справка о проведении рекультивации на участке ремонта (Ф-5, РД 39-00147105-015-98);


- список сварщиков (Ф-10, РД 39-00147105-015-98) и приказы о присвоении сварщикам личных клейм;


- копия актов приемки технологии сварки и технологии ремонта (Ф-11, РД 39-00147105-015-98);


- акт на заварку гарантийного стыка (Ф-17, РД 39-00147105-015-98);


- акт на заварку технологических отверстий (Ф-18, РД 39-00147105-015-98);


- заключения по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля (Ф-25, РД 39-00147105-015-98);


- заключения по ультразвуковому контролю качества сварных соединений (Ф-26, РД 39-00147105-015-98);


- акт о контроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода (Ф-28, РД 39-00147105-015-98);


- допускной лист сварщика (Ф-30, РД 39-00147105-015-98);


- акт на засыпку (обваловку) уложенного забалластированного участка трубопровода (Ф-34, РД 39-00147105-015-98);


- акт на приемку в эксплуатацию законченного ремонтом участка нефтепровода (Ф-36, РД 39-00147105-015-98);


- копии сертификатов на патрубки, сварочные электроды;


- копии паспортов на патрубки;


- копии паспорта и акта ревизии на установленные патрубки;


- радиографические снимки сварных стыков, выполненных при ремонтных работах.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Журнал сварки труб и сварочных работ, Журнал проверки сварных соединений физическими методами контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 11.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 11

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Экскаватор Volvo, [image: image10.jpg]


1,45 м[image: image11.jpg]



	ЕС-290В
	шт.
	1

	2.
	Бульдозер, емкость отвала [image: image12.jpg]


4,75 м[image: image13.jpg]



	Б 10М
	"
	1

	3.
	Самоходный сварочный агрегат
	АС-81Т
	"
	1

	4.
	Устройство для вырезки отверстий
	УВО 100-150
	"
	1

	5.
	Установка для подогрева стыков
	ПС-1424
	"
	1

	6.
	Электрошлифовальная машина
	Bosch GWS 20-230
	"
	1

	7.
	Универсальный шаблон сварщика
	УШС-3
	"
	1

	8.
	Линейка металлическая длиной 150-300 мм
	по ГОСТ 427
	"
	2

	9.
	Штангенциркуль с глубиномером
	ШЦ 0-125-0,1
	"
	1

	10.
	Рулетка металлическая, [image: image14.jpg]


20 м
	Р-20
	"
	1

	11.
	Контактный термометр
	ТК-5
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве ремонтных работ по устранению дефектов магистрального нефтепровода с врезкой патрубков и чопиков следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.


Члены бригады, выполняющие газоопасные работы в котловане, траншее (линейные трубопроводчики, монтажники наружных трубопроводов и др.) должны обеспечиваться спецодеждой для защиты от повышенных температур, имеющей сертификат соответствия.


Работникам, производящим работы в лежачем положении или в положении "с колена", выдаются маты или наколенники из материала низкой теплопроводности и водонепроницаемости.


Для защиты органов дыхания должны применяться средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - противогазы фильтрующие и шланговые. Исправность противогаза проверяют периодически по графику, но не реже одного раза в 3 месяца. До и после применения работник должен проверить противогаз на герметичность согласно инструкции по эксплуатации. Работники должны быть обучены правилам обращения с противогазами.


Для защиты головы работника от механических повреждений, воды, повреждения электрическим током должны применяться каски. С целью выявления дефектов, каски подлежат ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуатации. Каски не подлежат ремонту.


К средствам защиты лица, глаз и органов слуха работников, выполняющих ремонтные работы на нефтепроводах, относятся щитки защитные лицевые, очки защитные, противошумные наушники, вкладыши.


К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты работников, занятых на ремонтных работах на нефтепроводах, относятся предохранительные пояса и канаты страховочные. На каждом предохранительном поясе должна быть бирка с инвентарным номером и датой следующего испытания. Каждый страховочный канат должен иметь маркировку, включающую:


- инвентарный номер;


- значение статического разрывного усилия;


- дату следующего испытания.


6.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих, к которым в соответствии с ГОСТ 12.4.011, относятся:


- средства нормализации воздушной среды - вентиляционные установки - при повышении загазованности в месте проведения работ сверх допустимой санитарной нормы (300 мг/м[image: image15.jpg]


);


- средства нормализации освещения рабочих мест - искусственное освещение - при работах в ночное время;


- средства защиты от поражения током - защитное заземление (зануление) электроустановок, изолирующие устройства и покрытия - от поражения током при пробое изоляции на корпус и отказе защиты, знаки безопасности, устройства защитного отключения.


6.5. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Также должно быть предусмотрено помещение для обогрева персонала. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


На территории полевого городка и в вагон-домике запрещается:


- загромождать проезды, подъезды, разрывы между вагончиками материалами, оборудованием, механизмами и т.п.;


- оставлять на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом, емкости с ЛВЖ и ГЖ;


- разводить костры, применять открытый огонь;


- в вагон-домиках загромождать основные и запасные эвакуационные выходы, хранить в помещениях взрывчатые вещества, ЛВЖ и ГЖ;


- применять самодельные нагревательные приборы;


- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;


- применять самодельные плавкие вставки;


- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;


- эксплуатировать электроводонагреватели со снятым защитным колпаком;


- осматривать и ремонтировать бытовые электроприборы под напряжением;


- применять для освещения свечи и другие источники огня;


- включать в сеть бытовые электроприемники без штепсельного соединения заводского изготовления;


- сушить спецодежду и другие СИЗ на поверхности нагревательных приборов;


- чистить спецодежду струей сжатого воздуха, керосином, бензином, эмульсией, растворителями;


- перегружать элетросеть свыше установленной мощности (более 10 кВт).


6.6. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


Выполнение ремонтных работ и каждой операции по п.2.3 настоящей ТТК, должны проводиться обученным персоналом, который может быть допущен к производству работ после проверки знаний с оформлением в установленном порядке протокола. Списочный состав персонала, выполняющего отдельные виды работ по плану производства работ, указывается в наряде-допуске на эти работы.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.8. Меры безопасности при выполнении земляных работ


6.8.1. Производство земляных работ по вскрытию нефтепровод должно проводиться с оформлением наряда-допуска на работы повышенной опасности.


Инструмент, необходимый для работы следует укладывать не ближе 0,5 м от бровки траншеи, котлована.


Во время ремонтных работ в котловане должны находиться только те лица, которые заняты выполнением конкретной работы в данное время.


Если в процессе работы в стенках траншеи появятся трещины, грозящие отвалом, то работники должны немедленно покинуть ее и принять меры против обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.).


При проведении земляных работ запрещается:


- проводить работы при отсутствии ограждений и знаков безопасности, в ночное время - световых сигналов в местах перехода людей и проезда транспортных средств;


- использовать ударный инструмент (кирки, ломы, пневмоинструмент) при обнаружении в местах разработки котлована, траншеи электрокабелей, газопроводов, магистральных трубопроводов;


- удерживать клинья руками при разработке мерзлого грунта кувалдами;


- сооружать из песка обвалование или стенки при подготовке специальных земляных амбаров для задержания или временного хранения нефти;


- складировать материалы и инструмент на откос отвала земли со стороны траншеи или котлована.


6.8.2. При работе экскаватора необходимо соблюдать расстояние 0,20 м от ковша до стенки трубы. Для предотвращения падения кусков грунта в котлован, отвал вынутой земли должен находиться на расстоянии, не менее 0,5 м от края траншеи в сухих и связанных грунтах, не менее 1 м в песчаных и увлажненных грунтах.


При работе экскаватора запрещается:


- работа экскаватора на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте;


- нахождение людей в радиусе 5 м от зоны максимального выдвижения ковша;


- уход из кабины экскаватора при поднятом ковше;


- использование экскаватора в качестве грузоподъемного механизма;


- перестановка экскаватора с наполненным грунтом ковшом.


6.8.3. При работе бульдозера запрещается:


- залезать в кабину двигающегося бульдозера;


- выдвигать нож за бровку откоса траншеи;


- приближаться гусеницами бульдозера к бровке свежей насыпи ближе 1,0 м;


- производить засыпку трубы мерзлым грунтом без предварительной подсыпки мягким минеральным грунтом;


- производить засыпку без проверки отсутствия в траншее людей.


При перерыве в работе машинист бульдозера должен опустить нож на землю. При работе на грунтах с малой несущей способностью, для предотвращения повреждения нефтепровода бульдозером, снятие плодородного слоя следует производить одноковшовым экскаватором.


6.8.4. При значительном притоке грунтовых вод, при невозможности работы грузоподъемных механизмов с соблюдением требуемых уклонов стенок котлована, необходимо производить их крепление металлическими или деревянными шпунтами, а при их отсутствии - деревянными сваями. Крепление стенки котлована должно производиться в соответствии с утвержденным проектом. Крепление стенки должно выступать над бровкой котлована на высоту не менее чем 15 см. Разборку крепления траншеи или котлована необходимо начинать снизу, по мере обратной засыпки грунта.


6.8.5. Запрещается движение техники вблизи траншеи при нахождении в ней людей.


Перед допуском рабочих в котлованы, глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. Количество лестниц в траншее должно быть из расчета 2 лестницы на 5 человек, а в рабочих котлованах следует устанавливать 4 лестницы.


На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводится: деревянных - 1 раз в 6 месяцев, металлических - 1 раз в 12 месяцев.


Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 метра скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.


В местах перехода через траншею над нефтепроводом необходимо пользоваться только инвентарными мостиками, имеющими не менее одной промежуточной опоры.


6.9. Меры безопасности при врезке патрубка в нефтепровод


6.9.1. Врезка патрубка проводится с оформлением наряда-допуска на огневые работы. При проведении работ обязательно должен быть организован контроль за загазованностью воздуха в рабочей зоне.


6.9.2. Приварку патрубка к трубопроводу следует проводить при давлении в нефтепроводе не выше 2,5 МПа.


6.9.3. Выполнение работ по вырезке отверстия для патрубка должно проводиться не менее, чем двумя рабочими: выполняет работу один (непосредственно работает с приспособлением), наблюдает за ходом работы другой (находится возле пульта управления, при необходимости производит включение-отключение оборудования). После включения двигателя проверить направление вращения режущего диска (фрезы), при необходимости его смены, изменить положение двух фаз в сетевой вилке.


6.10. Меры безопасности при производстве сварочно-монтажных работ


6.10.1. Производство сварочно-монтажных работ должно осуществляться с оформлением наряда-допуска на огневые работы. При производстве работ должен быть организован контроль воздушной среды на загазованность.


6.10.2. Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей.


6.10.3. К проведению сварочных работ и работ с переносным электроинструментом допускаются лица, прошедшие предварительное обучение, проверку знаний инструкций по охране труда, имеющие запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению работ с переносным электроинструментом и группу по электробезопасности не ниже II.


Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.


6.10.4. Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность изоляции сварочных кабелей и электрододержателей, а также плотность соединений всех контактов.


Расстояние от сварочных кабелей до баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими газами - не менее 1 м.


Использование самодельных электрододержателей и электрододержателей с нарушенной изоляцией рукоятки запрещается.


Кабели, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также в местах сварочных работ, должны быть надежно изолированы от действия высокой температуры, химических воздействий и механических повреждений.


6.10.5. На корпусе электросварочного аппарата должен быть указан инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность подразделению.


6.10.6. Запрещается проведение сварочных работ во время снега или дождя без применения навеса над местом производства работ и ветра со скоростью свыше 10 м/сек.


Запрещается проведение сварочно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в грозу.


При оставлении места работы сварщик должен отключить сварочный аппарат.


6.10.7. Запрещается нахождение техники, людей и ведение огневых работ на расстоянии менее 100 м от амбара. В зимнее время при температуре воздуха ниже минус 10 °С допускается это расстояние уменьшить до 50 м.


6.10.8. Для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги, сварщик должен носить шлем, а глаза защищать специальной маской или щитком со светофильтром.


6.10.9. Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов, разрешается ремонтировать только электромонтерам или электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается.


6.10.10. В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием токоведущих проводов, пусковых устройств и рукояти электрододержателя.


6.11. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны подвешиваться.


Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические машины должны быть подключены только через устройство защитного отключения (УЗО).


Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов, трансформаторов, должно быть не более 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 380 и 220 В.


Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющих допуска к работе с ним.


Запрещается работа с электроинструментом:


- при повреждении штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;


- при нечеткой работе выключателя;


- при вытекании смазки из редуктора;


- при появлении дыма;


- при повышенном шуме, стуке, вибрации;


- при поломке или появлении трещин в корпусе, защитном экране;


- при исчезновении электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым защитным штырем питающей вилки.


6.12. При работе шлифовальной машинкой необходимо следить за надежным креплением абразивного круга или проволочной щетки на машине.


При работе со шлифмашинкой запрещается:


- работать без спецодежды и обуви, средств защиты головы и глаз;


- снимать защитный кожух рабочего круга;


- применять круги, допустимая скорость вращения которых меньше скорости вращения шлифмашинки;


- производить торможение рабочего круга рукой;


- класть шлифмашинку до полной остановки рабочего круга;


- производить замену или закрепление рабочего круга без отключения шлифмашинки от сети.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Ремонтные работы нефтепровода выполняет бригада численностью - 6 чел.


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист сварочной установки 6 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда
	- 1 чел.

	Электросварщик ручной дуговой сварки 6 разряда
	- 2 чел.


     
     
VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013.  

                

8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.


8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


