   
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


Установка строительных хомутовых лесов



1. Общая часть

1.1. Данный проект производства работ разработан установку строительных хомутовых лесов.


1.2. Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения участка производства работ;


- расчистку территории, подготовку поверхности под установку лесов;


- устройство мест складирования материалов и конструкций;


- для обеспечения рабочих административно-бытовыми условиями предусмотреть выделение помещений на территории ремонтируемого здания.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3. Основные нормативы и указания, используемые при разработке


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1;


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2;


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";


- Постановление Правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве";


- ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия";


- ГОСТ 24258-88. "Средства подмащивания. Общие технические условия";


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте";


- ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте".


2. Краткая характеристика объекта

Жилое здание расположено в Северо-Западном административном округе г.Москвы. Назначение здания - жилое здание, построенное в 2005 году по индивидуальному проекту. 


Функциональное назначение здания сохраняется без изменений.


Территория участка объекта граничит


- с востока - автомобильная дорога;


- с севера - лесной массив;


- с запада - лесной массив;


- с юга - жилой дом по ул.Соколово-Мещерская, д.29.


Инфраструктура района капитального ремонта развита хорошо.


В соответствии со схемой климатического районирования участок строительства расположен в строительно-климатической зоне II В. Климат умеренно-континентальный.


По данным многолетних наблюдений, минимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе -7,8°С, максимальная - в июле +18,7°С. Температура воздуха наиболее холодных суток -35°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -29°С. Абсолютная минимальная температура воздуха - 43°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 5,4°С.


Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - З. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 2 м/с. Средняя скорость ветра, м/с, за период суточной температурой воздуха <8°С - 2 м/с.


Количество осадков холодного периода года (ноябрь-март) - 225 мм, теплого (апрель-октябрь) - 465 мм. Суммарное количество осадков в год 690 мм.


Глубина сезонного промерзания грунтов на открытых площадках по данным расчетов составляет: для песков средней крупности, крупных - 1,7 м. При необходимости расчетная глубина сезонного промерзания грунтов может быть принята в соответствии с п.2.28 СНиП 2.02.01-83*


3. Технологическая последовательность производства работ


3.1. Основные требования при возведении лесов

- Леса должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия" и ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ".


- Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией прилагаемой к изделию и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


- Для проверки соответствия лесов требованиям стандартов изготовитель должен произвести приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.


- Леса должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3 ГОСТ 24258-88; журнал должен храниться на объекте.


- Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей, материалов и ветра.


- Масса сборочных элементов, приходящихся на одного рабочего при ручной сборке средств подмащивания, согласно ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия", должна быть не более 25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте и 50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле.


- Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элементах лесов или на прикреплённой к ней табличке, выполненной в соответствии с ГОСТ 12969-96.


- Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством лица, ответственного за производство работ.


- Запрещается нагружать настил лесов материалами и изделиями, вес которых превышает допустимый согласно паспорту на леса.


- Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. п.6.4.9" металлические строительные леса, металлические ограждения должны быть заземлены (занулены) сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.



3.2. Монтаж и демонтаж лесов

Для устройства фасадов приняты хомутовые леса ЛХ-80 В.


1. До начала работ по устройству лесов необходимо:


- установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа, эксплуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. п.7.4", а ее границы принимаются от внешнего ряда - стоек лесов;


- доставить к месту установки отремонтированные и укомплектованные, согласно спецификации, элементы лесов;


- спланировать поверхность под установку лесов, с учетом отвода поверхностных вод. В случае насыпного грунта поверхность должна быть уплотнена, а при необходимости, по спланированной поверхности уложено основание из дорожных плит в соответствии с проектом;


- установить в проектное положение консольные опоры в осях "Ас-Вс/1с-13с" на секциях N 1 и N 2. Работы вести по отдельному проекту, разработанному специализированной организацией.


2. Монтаж лесов выполнять по ярусам, указанным в проекте. Для выполнения монтажных работ высота яруса устанавливается 2 м.


3. Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном слесарей, монтажников в составе 4-х человек, в том числе:


1 чел. - 4 разр;


2 чел. - 3 разр;


1 чел. - 2 разр.


Работы вести в одну смену в светлое время суток.


4. Технологическая последовательность установки лесов.


4.1. Монтаж лесов вести в соответствии с нумерацией захваток, указанной на листе N 1.


Леса устанавливаются в следующей последовательности:


- раскладка дощатых подкладок перпендикулярно фасаду здания по разметкам, размер сечения и длина подкладок принимается в соответствие с проектом (при толщине подкладок не менее 50 мм);


- установка башмаков на подкладки. Расстояние от стены до оси внутреннего ряда башмаков и между рядами башмаков должно соответствовать проекту и паспорту на леса. Башмаки закрепляются к подкладке гвоздями или костылями.


- установка на хомутах поперечин первого монтажного яруса. Одновременно с помощью отвеса, выполнять выверку вертикальности каждой пары стоек в поперечном направлении;


- установка на хомутах продольных связей первого монтажного яруса, с одновременной выверкой вертикальности стоек в продольном направлении;


- установка щитов настила 1-го монтажного яруса;


- наращивание коротких стоек длинными стойками с настила первого монтажного яруса. Для удобства монтажа наращивание торцевых стоек по всей высоте разрешается выполнять короткими стойками;


- В не кратных местах рабочий настил замащиваются досками толщиной не менее 25 мм. Сразу по окончании укладки щитов на длине одной секции устанавливается перильное ограждение с фиксированием его, обеспечивающим устойчивость щитов настила от опрокидывания;


- установка на хомутах на высоте 1,1 м от рабочего яруса, нитки ограждения первого рабочего яруса и бортовой доски с креплением ее скобами;


- установка лестниц;


- закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки лесов 1-го рабочего яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме;


- постепенное наращивание стоек и установка продольных связей по наружному ряду стоек. По мере наращивания лесов осуществлять крепление их к зданию в местах указанных в проекте. Для крепления стоек в пространстве между ярусами использовать поперечину-коротыш.


5. Молниеприемники устанавливать после установки стоек на высоту 8 м и затем по мере наращивания стоек лесов их переставляют на вышележащие ярусы.


6. Надежность затяжки гаек болтов в хомутах должна проверяться руководителем монтажа сразу по окончании монтажа яруса. Достаточность затяжки болтов проверяется пробной заверткой гаек ключом на выдержку. При завертывании гаек на затяжных болтах хомутов вставлять в ключ прокладки запрещается, запрещается наращивать ручку ключа.


7. Демонтаж лесов осуществлять под руководством лица, ответственного за производство работ с соблюдением правил монтажа и демонтажа лесов и соответствие лесов проекту.


8. К демонтажу приступать только после того, как с лесов и с настилов сняты все материалы, инвентарь, инструменты.


9. До начала разборки ответственный руководитель по монтажу должен осмотреть леса и ознакомить рабочих с последовательностью и способом разборки, мерам, обеспечивающим безопасность работ.


10. При демонтаже лесов следует установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны.


11. Демонтаж лесов вести в обратной последовательности монтажа, начиная с верхнего яруса, поярусно сверху вниз:


- снимаются бортовые доски и перила ограждения;


- демонтируются стойки, стыковые соединения, которые находятся выше настила разбираемого яруса лесов и раскосы в пределах разбираемого яруса;


- щиты настила снимаются, начиная с края лесов.


12. Лестничная клетка разбирается одновременно с лесами в следующей последовательности:


- перила площадок, стойки, стыки которых расположены выше площадок в данном ярусе, щиты верхних площадок и лестницы.


13. После окончания демонтажа верхнего яруса рабочие переходят на ярус (временно подмащиваясь на нем) ниже и заканчивают разборку каркаса вышележащего яруса, снимаются поперечные и продольные связи. При этом хомуты освобождаются только от стоек, оставаясь закрепленными на поперечинах, связях и других элементах лесов.


14. Элементы лесов при помощи блоков и пеньковых канатов спускаются вниз. Сбрасывание отдельных элементов лесов с высоты категорически запрещается. Мелкие элементы перед спуском вниз укладываются в специальные ящики.


15. Внизу с поперечин и других элементов снимаются хомуты, элементы лесов раскладываются по маркам и укладываются в контейнер для перевозки на новый объект или на склад. При сортировке элементы, требующие ремонта или замены, складируются отдельно и направляются в мастерские для ремонта.


16. При демонтаже лесов не допускается соприкосновение трубчатых элементов с электропроводами.



3.3 Требования к комплектной поставке элементов лесов

1. Каждая партия лесов, состоящая из набора элементов, отправляется потребителю комплектно и сопровождается паспортом завода-изготовителя, актом приемки ОТК, комплектовочной спецификацией, в которой указывается количество и вес отправляемых элементов по маркам, а также инструкция по эксплуатации.


2. Крупные детали лесов отправляются с завода-изготовителя без упаковки, скрепленные проволокой в пачках весом не более 80 кг. К каждой пачке прикрепляется табличка с указанием марки и количества элементов в пачке. Мелкие детали отправляются в таре.


3. Элементы лесов должны быть окрашены в соответствии с ГОСТ.


4. Элементы лесов, рассортированные по маркам, хранятся в закрытых помещениях или на открытом воздухе на подкладках под навесом, не соприкасаясь с грунтом. Хомуты, пробки и крепежные детали хранятся законсервированными в закрытых ящиках массой не более 60 кг.


5. Перед отправкой на объект леса комплектуются всеми типовыми и нетиповыми элементами согласно спецификации проекта лесов конкретного объекта. Комплектование лесов производится с отбраковкой элементов лесов, не соответствующих нормативным допускам.


6. При комплектовании соблюдаются следующие нормативные допуски и требования:


- все деревянные элементы лесов, включая щиты настила, поручни, бортовые доски обрабатываются в соответствии с правилами противопожарной безопасности;


- геометрические размеры щитов настила, сечения и расположение сшивных планок должны соответствовать проекту;


- отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в элементах стоек +2 мм, а в остальных элементах ±3 мм;


- резьба болтов и места шарнирных соединений хомутов должны быть смазаны солидолом УС-2, ГОСТ 1033-79.


4. Контроль качества

1. Требуемые качество и надежность устройства и эксплуатации лесов должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических и организационных мер в соответствии с требованиями ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ", СНиП 12.01.2004 "Организация строительства".


2. При выполнении работ подрядной организацией с использованием сооружаемых ею лесов последняя должна принимать в эксплуатацию комиссия, назначаемая приказом руководителя этой организации. Комиссию в этом случае должен возглавлять инженерно-технический работник подрядной организации.


3. Производственный контроль качества устройства лесов должен включать входной контроль качества элементов лесов, операционный контроль отдельных монтажных процессов или операций и приемочный контроль смонтированных лесов.


4. При входном контроле элементов лесов проверяется их комплектность и соответствие требованиям стандартов, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.


5. При операционном контроле проверяется соблюдение технологии монтажа элементов лесов, соответствие устройства лесов рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.


6. При приемочном контроле производится проверка требуемого качества смонтированных лесов, подготовленных к эксплуатации.


7. При приемке лесов в эксплуатацию проверяется:


- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость узлов закрепления отдельных элементов;


- исправность рабочих настилов и ограждений;


- вертикальность установки стоек;


- надежность опорных площадок;


- наличие заземления;


- соответствие собранного каркаса монтажным схемам;


- правильность установки и крепления ограждения и настила;


- наличие диагональных связей и правильность их расположения;


- обеспечение сохранности лесов от возможных ударов транспортными средствами;


- проверка надежности затяжки болтов на хомутах;


- обеспечение отвода воды от лесов.


8. Приемку лесов следует производить под расчетной нагрузкой, расположенной на рабочем настиле верхнего яруса. Величина нагрузки и ее расположение должно соответствовать паспортным данным.


9. В процессе эксплуатации должно производиться систематическое наблюдение за состоянием всех соединений, креплений к стене, настилов и ограждений. Для этого ежедневно перед началом смены леса осматриваются прорабом или мастером руководящими работами, выполняемыми с этих лесов. Не реже одного раза в 10 дней состояние лесов должно проверяться представителями строительной организации. Результаты осмотров должны отражены в журнале в соответствии ГОСТ 24258-88 приложение 3.


10. Во всех случаях обнаружения деформаций элементов лесов, нарушения устойчивости и других дефектов, работа с лесов должна быть прекращена, до исправления и повторной приемки лесов.


11. Дополнительному осмотру подлежат леса, расположенные на открытом воздухе, - после дождя или оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под этими лесами.


12. Геометрические размеры лесов и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502-80, металлической линейкой по ГОСТ 427-75, штангенциркулем по ГОСТ 166-80 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта СССР в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-86. Качество сварных швов проверяют визуально в соответствии с ГОСТ 3242-79. Качество окраски определяют визуально. Также должен быть произведён осмотр на наличие в несущих элементах трещин, вмятин и других видов деформации.


5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

5.1.1 При работе с лесов


К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке и, соответствующее удостоверение*. Лица, впервые допускаемые к выполнению работ, должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Перед началом работ по монтажу лесов начальник участка должен выдать наряд-допуск непосредственному производителю работ, на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.


Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей, находящимися на расстоянии не более 40 м друг от друга, причем для лесов длиной менее 40 м должно устанавливаться не менее двух лестниц или трапов. Верхние концы лестниц или трапов должны быть прикреплены к поперечинам лесов и проемы в настилах лесов для выхода с лестниц - ограждены с трех сторон. Угол наклона лестницы к горизонту не должен превышать 60°, а угол трапов - не более чем 1:3.


Рабочий настил со стороны внешнего ряда лесов должен иметь ограждение. Высота ограждения от уровня основания ограждения до верха горизонтального элемента должна быть не менее 1,1 м.


Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости не должно быть более 0,45 м, между стойками не должно быть более 2 м.


Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку равную 40 кг, приложенную горизонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.


Места прохода в здание леса должны иметь защитные козырьки и боковую сплошную обшивку для предохранения людей от падения сверху различных предметов, причем защитный козырек должен выступать за леса и устанавливаться под углом 15-20° к горизонту. Высота проходов должна быть не менее 1,8 м.


При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего монтажом лесов.


Рабочие монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, веревками, касками и др. средствами индивидуальной защиты.


Во время монтажа лесов должны быть обеспечены:


- прочность и надежность конструкций;


- безопасные условия работы во время монтажа и эксплуатации;


- устойчивость во время монтажа и эксплуатации;


- ограждения и индивидуальные средства защиты, исключающие возможность падение рабочих и материалов с высоты;


- безопасное транспортирование материалов;


При монтаже (демонтаже) лесов запрещается:


- допуск людей в зону, где производится установка или разборка лесов.


- скопление людей на настиле лесов, более 3-х человек на одном месте.


- сбрасывание элементов лесов при их разборке.


Настилы лесов, расположенные выше 1,0 м от уровня земли должны быть ограждены. Ограждение состоит из поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Зазор между досками настила должен быть не более 5 мм.


Запрещается выполнять работы со случайных подставок (ящиков, бочек), а также ферм, стропил и т.д.


При необходимости выполнения краткосрочных работ на высоте 1,3 м и более от уровня рабочего настила обязательно должны применятся предохранительные пояса.


Электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, на время установки или разборки лесов необходимо обесточить и заземлить или заключить в короба либо демонтировать.


Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации. До подтверждения акта работать с лесов не разрешается.


На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагрузок и их допускаемой величиной.


Демонтаж лесов можно начинать только после того, как все работы на лесах будут закончены и с лесов будут сняты все материалы, инвентарь, инструмент и убран строительный мусор.


При высоте 6 м и более должны быть два и более настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к оборудованию, зданию или сооружению, должно быть, кроме того быть защищено сверху настилом, размещаемым на высоте не более 2 м о рабочего настила.


Выполнять работы в нескольких ярусах по одной вертикали разрешается только после сооружения промежуточных защитных настилов между этими ярусами.


При эксплуатации лесов необходимо руководствоваться требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и Главного управления пожарной охраны.


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


Монтаж, демонтаж и эксплуатация инвентарных лесов должны производиться специализированным подразделением (участком), в обязанности которого входит:


- хранение, ремонт элементов инвентарных лесов;


- изготовление нетиповых деталей;


- комплектование лесов согласно спецификации в составе проекта лесов для конкретного объекта;


- монтаж и демонтаж лесов;


- контроль за состоянием лесов в процессе эксплуатации.


Кроме перечисленных в настоящем разделе решений при устройстве и эксплуатации лесов должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2. Строительное производство.


5.1.2 Техника безопасности при производстве облицовочных работ с лесов


Рабочие монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, касками и др. средствами индивидуальной защиты.


При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания, страховочным тросам, выносным площадкам или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего работами.


5.2 Требования по охране труда при работе на высоте


В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.


Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.


Для перехода рабочих с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.


Запрещается переход по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).


При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение указано в ППР.


Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.


При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.     


Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.


При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.


Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.


Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.


При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;


- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.


На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.


Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера (технического директора) организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.


На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.


Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.


На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.


При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды).


Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану быстро, без паники и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.


При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:


- приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;


- одноколейные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;


- разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;


- стремянки, трапы (деревянные, металлические).


На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.


Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.


Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.


У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкции.


Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.


При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.


Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.


Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.


Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.


Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:


- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;


- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;


- при выполнении газо- и электросварочных работ;


- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.


Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.


Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).


Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.


Установку и снятие средств ограждений и зашиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.


Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ.


Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.


Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.


Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.


Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.


Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.


Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.


Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.


Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.


Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84.


6. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Места производства строительных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации". На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image1.png]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	- Огнетушители типа ОП-5

	2 шт.;

	- Ведра пожарные

	2 шт.;

	- Лопаты

	4 шт.;

	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image2.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м. 


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


7. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель",ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.

