     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВНОВЬ ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть.


1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ, по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности присоединения вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть.


2.2. Работы по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов, а также время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машинистов строительных машин и рабочих - 10 мин через каждый час работы.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при присоединении вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть входят:


- проведение подготовительных работ;


- подключение с помощью тройника;


- подключение с помощью муфты;


- способ врезки с помощью накладки;


- способ врезки с помощью фрезы;


- подключение канализации в существующий колодец;


- подключение канализации, с установкой колодца и с перекачкой стоков;


- устройство временной канализационной сети для перекачки сточных вод.


2.4. Для присоединении вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть применяется; тяжелый бетон класса В15 (М100) отвечающий требованиям ГОСТ 26633-91*;железобетонные кольца стеновые КЦ-15-9, КЦ-15-9а, КЦ-15-6, КЦ-15-6а, КЦ-20-6, КЦ-20-6а, КЦ-7-3, КЦ-7-9; железобетонное опорное кольцо КЦО-1; железобетонная плита перекрытия колодца КЦП1-15-2размером [image: image1.jpg]


1820 мм, [image: image2.jpg]


1820 мм, [image: image3.jpg]


1500 мм [image: image4.jpg]


1,25 т, объемом [image: image5.jpg]


0,50 м[image: image6.jpg]


; железобетонная плита днища КЦД-15 размером [image: image7.jpg]


2000 мм, [image: image8.jpg]


120 мм [image: image9.jpg]


0,94 т, объемом [image: image10.jpg]


0,38 м[image: image11.jpg]


; люк чугунный ЛВ [image: image12.jpg]


770 мм, [image: image13.jpg]


 крышки 626 мм, [image: image14.jpg]


70 кг отвечающий требованиям ГОСТ 3634-89** (рис.13); кирпич одинарныйразмером 250х120х65 мм, отвечающий требованиям ГОСТ 530-2007***; гидроизол ГИ-Г - беспокровный биостойкий рулонный материал, получаемый пропиткой асбестовой бумаги нефтяными битумами отвечающий требованиям ГОСТ 7415-86.

________________

* ГОСТ 26633-91 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 26633-2012 (Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 1975-ст). - Примечание изготовителя базы данных.


** ГОСТ 3634-89 с 01.01.2001 не действует на территории России. Взамен действует межгосударственный стандарт "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия" (ГОСТ 3634-99).  - Примечание изготовителя базы данных.


*** ГОСТ 530-2007 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 530-2012 (Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 2148-ст). .  - Примечание изготовителя базы данных.
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Рис.1. Кольцо стеновое
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Рис.2. Плита перекрытия
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Рис.3. Плита днища
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Рис.4. Люк колодца с крышкой
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Рис.5. Гидроизол ГИ-Г


2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексной ремонтно-строительной колонной в составе: экскаватор-погрузчик JCB 3CX, (объем ковша [image: image20.jpg]


0,28 м[image: image21.jpg]


, глубина копания [image: image22.jpg]


5,46 м);бульдозер Б 10М (на базе Т-170, емкость отвала [image: image23.jpg]


4,78 м[image: image24.jpg]


); вибротрамбовка TSS-HCR60K (вес [image: image25.jpg]


60 кг);самовсасывающий центробежный насос С-245 "Андижанец" предназначен для перекачивания загрязненной воды с содержанием песка и других твердых включений размером не более 1 мм в количестве до 10%, производительность 100 м[image: image26.jpg]


/час, высота самовсасывания [image: image27.jpg]


5,0 м, мощность дизельного двигателя Т-62-1 [image: image28.jpg]


13 л.с., габаритные размеры 1800х930х1225 мм, вес [image: image29.jpg]


800 кг, диаметр всасывающего и напорного рукавов [image: image30.jpg]


100 мм.
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Рис.6. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX
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Рис.7. Бульдозер Б 10М
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Рис.8. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-55713-1
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Рис.9. Самовсасывающий насос С-245
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Рис.10. Вибротрамбовка TSS-HCR80K

2.6. Работы по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;


- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций от коррозии;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-14-92*. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

________________

* ПБ 10-14-92 не действуют. Взамен действуютт федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии" . - Примечание изготовителя базы данных.

- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- доставить в зону производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить зону проведения работ, вывесить предупредительные плакаты и знаки освещенные в ночное время;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала работ по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть должны быть полностью выполнены все подготовительные работы, в том числе:


- земляные работы в месте подключения;


- осушение котлована (при необходимости);


- монтаж над узлового колодца из сборных железобетонных элементов;


- отключение участка действующей сети;


- опорожнение отключенного участка.


3.3.1. Разработка котлована


3.3.1.1. Котлован для присоединения в действующую сеть отрывают экскаватором-погрузчиком JCB 3CXс доработкой до проектных отметок вручную. Размеры котлована по дну составляют 2,5х2,5 м. Разработку котлована и планировку дна необходимо выполнять исключая нарушение естественной структуры грунта основания. При отрывке котлованов в стесненных городских условиях лишний грунт, вытесняемый прокладываемыми подземными сооружениями, а также грунт, непригодный для обратной засыпки следует вывозить одновременно с отрывкой котлованов.


3.3.1.2. Объем лишнего (вытесненного) грунта определяется как сумма объемов всех прокладываемых подземных сооружений (труб, колодцев, камер), подлежащих засыпке (см. табл.1).


- 100% визуальный осмотр изделий;


- контроль размеров железобетонных изделий;


- периодический контроль качества складирования и хранения изделий.


При обнаружении на любом этапе входного контроля трещин, сколов и других недопустимых дефектов железобетонные изделия отбраковываются.


Отклонения фактических размеров колодцев от номинальных не должны превышать:


- внутреннему диаметру колец от и по наружному диаметру плит перекрытий и днищ, ±8 мм;


- по внутреннему диаметру опорных колец ±5 мм;


- по высоте колец: стеновых ±8 мм, опорных ±5 мм;


- по толщине стеновых и опорных колец, плит перекрытий и днищ ±5 мм;


- по диаметру лазов и отверстий для трубопроводов ±5 мм.


Отклонение положения отверстий и вырезов от проектного не должно превышать 5 мм.


Непрямолинейность верхних и нижних поверхностей плит перекрытий и днищ не должна превышать 5 мм.


Внешний вид изделий должен удовлетворять следующим требованиям:


- раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 5 мм;


- местные наплывы и впадины высотой и глубиной более 5 мм;


- околы бетона глубиной более 8 мм и общей длинной более 200 мм на одно изделие.


Закладные детали и монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.


Скобы должны располагаться по высоте кольца через 300 мм и отступать от поверхности стенки на 120 мм и должны быть покрыты битумным лаком.


4.4.5. Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объёме поставки до 350 м[image: image36.jpg]


) из которых образуют объединённую пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как:


- зерновой состав песка;


- содержание пылевидных и глинистых частиц;


- содержание глины в комках;


- класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063;


- коэффициент фильтрации.


4.4.6. Контроль качества бетона заключается в проверке соответствия его физико-механических характеристик требованиям проекта. При входном контроле необходимо учитывать класс (марку) бетона по прочности на сжатие, который должен соответствовать указанной в рабочих чертежах. Обязательной является проверка прочности бетона на сжатие.


Прочность при сжатии бетона следует проверять на контрольных образцах изготовленных проб бетонной смеси, отобранных после ее приготовления на бетонном заводе, а также непосредственно на месте бетонирования конструкций. У места укладки бетонной смеси должен производиться систематический контроль ее подвижности.


Контрольные образцы, изготовленные у места бетонирования, должны храниться в условиях твердения бетона конструкции. Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать предусмотренным проектной маркой (28 сут, 90 сут и т.д.).


Сроки испытания контрольных образцов, выдерживаемых в условиях твердения бетона конструкции, назначаются лабораторией в зависимости от фактических условий вызревания бетона конструкции с учетом необходимости достижения к моменту испытания проектной марки. Физико-механические характеристики бетона допускается определять по результатам испытаний образцов - кернов цилиндрической формы, высверленных из тела конструкции.


4.4.7. Соединительные детали и элементы, применяемые в системах водоснабжения и канализации, уплотнительные материалы, вещества для смазки, клеи и пр. должны иметь сертификаты или технические свидетельства и гигиенические заключения Госсанэпиднадзора Минздравсоцразвития России.


4.4.8. Входной контроль включает следующие операции:


- проверку целостности упаковки;


- проверку маркировки соединительных деталей на соответствие технической документации;


- внешний осмотр наружной и внутренней поверхности соединительных деталей;


- измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины стенок соединительных деталей с требуемыми по проекту. Измерения следует производить не менее чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений должны соответствовать величинам, указанным в технической документации на соединительные детали. Овальность концов соединительных деталей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается.


4.4.9. Все соединительные детали импортного производства должны иметь гигиенический сертификат санитарно-эпидемиологического надзора и сертификат качества.


4.4.10. Не допускается использовать для строительства соединительные детали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков больше, чем предусмотрено стандартами или техническими условиями.


4.4.11. При обнаружении трещин в теле переходов, на гладких концах и раструбах, скосов на концах переходов, переходы бракуются.


4.4.12. При визуальном обнаружении (при растяжении колец вручную) надрезов в резиновых кольцах или других дефектов кольца бракуются.


4.4.13. До начала производства работ следует проверить соответствие клейм, маркировки поступивших изделий обозначениям, указанным в сертификатах (паспортах).


При отсутствии клейм, маркировки, сертификатов (или других документов, удостоверяющих их качество) изделия к монтажу, сборке и сварке не допускаются.


4.4.14. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87*, Приложение 1.

________________

* ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013 (Приказ Росстандарта от 26.08.2013 N 544-ст). - Примечание изготовителя базы данных.     


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль присоединения трубопроводов должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать:


- качество укладываемой смеси путем проверки её подвижности;


- соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси;


- толщину укладываемых слоев;


- режим уплотнения бетонной смеси;


- своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных образцов бетона;


- соблюдение технологического порядка бетонирования.


Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ.


4.5.4. В процессе монтажа колодца контролируют:


- точность геодезической разбивки;


- правильность устройства котлована, качество подготовки основания. Дно колодца должно опираться на прочное основание;


- точность монтажа, сопряжения коллекторов с колодцем;


- точность планового и высотного положения монтируемого колодца;


- отметка верха лотка и плиты перекрытия колодца;


- качество заделки и герметизации стыков;


- качество изоляции стен колодцев;


- качество применяемых материалов (бетон, раствор, битум).


4.5.5. Швы между звеньями колодца и места сопряжения коллекторов с колодцем должны быть заделаны цементным раствором. Марка раствора должна быть не ниже М 50, подвижность должна составлять 5-7 см по глубине стандартного конуса. Толщина раствора в шве - 10 мм. Не допускается:


- применение раствора процесс схватывания, которого уже начался;


- омолаживание раствора водой.


4.5.6. Смещение колец в стыках колодца не должно превышать [image: image37.jpg]


 толщины стенки колодца.


4.5.7. Плановое положение колодца в котловане проверяют по механическому центру от точки 5 обноски (см. рис.30, а). При этом вначале по отвесу отмечают на плите днища центр основания колодца. Затем производят монтаж колец сборного железобетонного колодца. Положение колец колодца в плане контролируют тоже по отвесу. Для этого в кольцо вставляют шаблон в виде доски, на котором обозначают центр кольца. При правильном положении кольца в плане острие отвеса должно совпадать с центром кольца, отмеченным на шаблоне.
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Рис.30. Контроль точности устройства колодца:

а - в плане; б - по высоте:

1, 2 - отметки лотков труб; 3 - отметка верха колец; 4 - отметка крышки колодца; 5 - ось траншеи

4.5.8. Высотное положение колодца контролируют по нивелиру и линейным измерениям. При этом проектную отметку верха основания колодца проверяют нивелиром от ближайшего репера по отсчету (см. рис.30, б) по формуле:
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,

     
где [image: image40.jpg]


 - отметка репера;

[image: image41.jpg]


- отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере;


[image: image42.jpg]


- длина бруска.


Высотное положение точек 1, 2, 3, 4 контролируют по проектным данным путем линейных измерений от верха основания колодца или по нивелиру.
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Рис.31. Допустимые отклонения смонтированного колодца

4.5.9. Коэффициент уплотнения грунта в обратных засыпках должен соответствовать не менее [image: image44.jpg]


0,98.


4.5.10. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7.1. Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ по монтажу присоединения построенного трубопровода к существующей сети в сборном железобетонном колодце с участием Заказчика.


4.7.2. Приемка работ должна состоять в проверке качества разработки котлована, устройства искусственного основания, монтажа железобетонных конструкций колодца, соединения сборных, отметок смонтированного колодца, монтажа узла подключения.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 4).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 4

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Величина отклонения
	Метод контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Входной контроль железобетонных изделий: Отклонения фактических размеров от номинальных не должны превышать:
	у колец [image: image45.jpg]


± 8; [image: image46.jpg]


±8;

плит [image: image47.jpg]


±8; [image: image48.jpg]


±5;

днищ [image: image49.jpg]


±8; [image: image50.jpg]


±5;

опорных колец [image: image51.jpg]


±5
	Технический.

Визуальный осмотр.

Измерительный,
рулетка,
нивелир
	Каждое изделие
	Прораб

	 
	Непрямолинейность плит и днищ не более 5 мм
	 
	 
	 

	 
	Внешний вид:

раковины [image: image52.jpg]


10 мм, глубина [image: image53.jpg]


5 мм;

наплывы, впадины [image: image54.jpg]


5 мм;

околы [image: image55.jpg]


8 мм [image: image56.jpg]


200 мм
	 
	 
	 

	Входной контроль поступающих соединительных деталей. На них не должно быть:
	- сквозных пробоин, вмятин глубиной более 5% от толщины стенки трубы;

- надрезов и царапин в осевом направлении глубиной более 3%;

- в кольцевом более 5% от толщины стенки трубы (или более 1,0 мм);

- визуально выявляемых трещин и раковин
	Визуально ЩЦ-1, рулетка
	Каждая труба деталь
	Прораб

	Подготовительные работы:

Необходимо проверить
	- наличие документов о качестве;

- правильность разбивки осей;

- подготовка основания
	"
	В ходе подготовки
	Прораб,
геодезист

	Устройство котлована
	Отклонение отметок дна котлована от проектных допускается после доработки не более чем на ±50 мм
	"
	"
	"

	Монтаж колодца
	- относительно разбивочных осей ±12 мм;

- отметок днища колодцев ±20 мм;

- отметок опорного кольца ±10 мм;

- перекоса верхней плоскости плиты ±10 мм
	"
	В ходе монтажа
	"

	Фланцевые соединения
	перпендикулярно оси трубы;

гайки на одной стороне;

затяжка болтов накрест
	"
	"
	"


4.9. По окончанию выполнения работ по присоединению узла подключения, производится его освидетельствование Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о пригодности узла к эксплуатации, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие чертежи узла подключения;


- документы о согласовании отступлений, допущенных от Рабочих чертежей при монтаже узла. Согласованные отступления от проекта должны быть нанесены строительной организацией на Рабочих чертежах, предъявляемых при сдаче работ;


- акт разбивки колодца, в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- акты освидетельствования скрытых работ по устройству песчаной и бетонной подготовки монтажа колодца, обмазочной и оклеечной гидроизоляции стен колодца, сборки стыков, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;


- паспорта и сертификаты качества на песок товарный бетон, гидроизоляционные материалы и сборные железобетонные изделия, сборные детали узла подключения;


- исполнительную схему смонтированного узла подключения в сборном железобетонном колодце, с нанесенными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперек оси конструкций и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций, Журнал гидроизоляционных работ, Журнал сварочных работ, Журнал бетонных работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 5.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 5

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Автомобильный кран, [image: image57.jpg]


25 т "Галичанин"
	КС-55713
	шт.
	1

	2.
	Строп двухветвевой, [image: image58.jpg]


10,0 т
	2СК-10,0
	"
	2

	3.
	Оттяжки из пенькового каната
	[image: image59.jpg]


15…20 мм
	"
	2

	4.
	Бадья для бетона
	[image: image60.jpg]


0,8 м[image: image61.jpg]



	"
	1

	5.
	Экскаватор-погрузчик, [image: image62.jpg]


0,28 м[image: image63.jpg]



	JCB ЗCX
	"
	1

	6.
	Бульдозер, емкость отвала [image: image64.jpg]


4,75 м[image: image65.jpg]



	Б 10М
	"
	1

	7.
	Самовсасывающий насос "Андижанец"
	С-245
	"
	1

	8.
	Вибротрамбовка, весом [image: image66.jpg]


60 кг
	TSS-HCR60K
	"
	1

	9.
	Нивелир с рейкой
	НК-ЗЛ
	"
	1

	10.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1

	11.
	Уровень строительный УС2-II
	ОТ-400
	"
	1

	12.
	Отвес стальной строительный
	УС2-300
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по присоединению вновь проложенных трубопроводов водоснабжения и канализации в действующую сеть следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.


Члены бригады, выполняющие работы в котловане, траншее (трубопроводчики, монтажники наружных трубопроводов и др.) должны обеспечиваться спецодеждой для защиты от повышенных температур, имеющей сертификат соответствия.


Работникам, производящим работы в лежачем положении или в положении "с колена", выдаются маты или наколенники из материала низкой теплопроводности и водонепроницаемости.


Для защиты органов дыхания должны применяться средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - противогазы фильтрующие и шланговые. Исправность противогаза проверяют периодически по графику, но не реже одного раза в 3 месяца. До и после применения работник должен проверить противогаз на герметичность согласно инструкции по эксплуатации. Работники должны быть обучены правилам обращения с противогазами.


Для защиты головы работника от механических повреждений, воды, повреждения электрическим током должны применяться каски. С целью выявления дефектов, каски подлежат ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуатации. Каски не подлежат ремонту.


К средствам защиты лица, глаз и органов слуха работников, выполняющих монтажные работы на действующих трубопроводах, относятся щитки защитные лицевые, очки защитные, противошумные наушники, вкладыши.


К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты работников, занятых на монтажных работах на трубопроводах, относятся предохранительные пояса и канаты страховочные. На каждом предохранительном поясе должна быть бирка с инвентарным номером и датой следующего испытания. Каждый страховочный канат должен иметь маркировку, включающую:


- инвентарный номер;


- значение статического разрывного усилия;


- дату следующего испытания.


6.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих, к которым в соответствии с ГОСТ 12.4.011, относятся:


- средства нормализации воздушной среды - вентиляционные установки - при повышении загазованности в месте проведения работ сверх допустимой санитарной нормы (300 мг/м[image: image67.jpg]


);


- средства нормализации освещения рабочих мест - искусственное освещение - при работах в ночное время;


- средства защиты от поражения током - защитное заземление (зануление) электроустановок, изолирующие устройства и покрытия - от поражения током при пробое изоляции на корпус и отказе защиты, знаки безопасности, устройства защитного отключения.


6.5. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Также должно быть предусмотрено помещение для обогрева персонала. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


В вагон-домике запрещается:


- загромождать основные и запасные эвакуационные выходы, хранить в помещениях взрывчатые вещества, ЛВЖ и ГЖ;


- применять самодельные нагревательные приборы;


- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;


- применять самодельные плавкие вставки;


- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;


- эксплуатировать электроводонагреватели со снятым защитным колпаком;


- осматривать и ремонтировать бытовые электроприборы под напряжением;


- применять для освещения свечи и другие источники огня;


- включать в сеть бытовые электроприемники без штепсельного соединения заводского изготовления;


- сушить спецодежду и другие СИЗ на поверхности нагревательных приборов;


- чистить спецодежду струей сжатого воздуха, керосином, бензином, эмульсией, растворителями;


- перегружать элетросеть свыше установленной мощности (более 10 кВт).


6.6. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.8. Меры безопасности при выполнении земляных работ


6.8.1. Производство земляных работ должно проводиться с оформлением наряда-допуска.


Инструмент, необходимый для работы следует укладывать не ближе 0,5 м от бровки траншеи, котлована.


Во время монтажных работ в котловане должны находиться только те лица, которые заняты выполнением конкретной работы в данное время.


Если в процессе работы в стенках траншеи, котлована появятся трещины, грозящие отвалом, то работники должны немедленно покинуть ее и принять меры против обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.).


При проведении земляных работ запрещается:


- проводить работы при отсутствии ограждений и знаков безопасности, в ночное время - световых сигналов в местах перехода людей и проезда транспортных средств;


- использовать ударный инструмент (кирки, ломы, пневмоинструмент) при обнаружении в местах разработки котлована, траншеи электрокабелей, газопроводов, магистральных трубопроводов;


- удерживать клинья руками при разработке мерзлого грунта кувалдами;


- сооружать из песка обвалование или стенки при подготовке специальных земляных амбаров для задержания или временного хранения нефти;


- складировать материалы и инструмент на откос отвала земли со стороны траншеи или котлована.


6.8.2. При работе экскаватора необходимо соблюдать расстояние 0,20 м от ковша до стенки трубы. Для предотвращения падения кусков грунта в котлован, отвал вынутой земли должен находиться на расстоянии, не менее 0,5 м от края траншеи в сухих и связанных грунтах, не менее 1,0 м в песчаных и увлажненных грунтах.


При работе экскаватора запрещается:


- работа экскаватора на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте;


- нахождение людей в радиусе 5 м от зоны максимального выдвижения ковша;


- уход из кабины экскаватора при поднятом ковше;


- использование экскаватора в качестве грузоподъемного механизма;


- перестановка экскаватора с наполненным грунтом ковшом.


6.8.3. При работе бульдозера запрещается:


- залезать в кабину двигающегося бульдозера;


- выдвигать нож за бровку откоса траншеи;


- приближаться гусеницами бульдозера к бровке свежей насыпи ближе 1,0 м;


- производить засыпку трубы мерзлым грунтом без предварительной подсыпки мягким минеральным грунтом;


- производить засыпку без проверки отсутствия в траншее людей.


При перерыве в работе машинист бульдозера должен опустить нож на землю. При работе на грунтах с малой несущей способностью, для предотвращения повреждения нефтепровода бульдозером, снятие плодородного слоя следует производить одноковшовым экскаватором.


6.8.4. При значительном притоке грунтовых вод, при невозможности работы грузоподъемных механизмов с соблюдением требуемых уклонов стенок котлована, необходимо производить их крепление металлическими или деревянными шпунтами, а при их отсутствии - деревянными сваями. Крепление стенки котлована должно производиться в соответствии с утвержденным проектом. Крепление стенки должно выступать над бровкой котлована на высоту не менее чем 15 см. Разборку крепления траншеи или котлована необходимо начинать снизу, по мере обратной засыпки грунта.


6.8.5. Запрещается движение техники вблизи траншеи при нахождении в ней людей.


Перед допуском рабочих в котлованы, глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. Количество лестниц в траншее должно быть из расчета 2 лестницы на 5 человек, а в рабочих котлованах следует устанавливать 4 лестницы.


На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводится: деревянных - 1 раз в 6 месяцев, металлических - 1 раз в 12 месяцев.


Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 метра скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.


В местах перехода через траншею необходимо пользоваться только инвентарными мостиками, имеющими не менее одной промежуточной опоры.


6.9. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны подвешиваться.


Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические машины должны быть подключены только через устройство защитного отключения (УЗО).


Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов, трансформаторов, должно быть не более 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 380 и 220 В.


Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющих допуска к работе с ним.


Запрещается работа с электроинструментом:


- при повреждении штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;


- при нечеткой работе выключателя;


- при вытекании смазки из редуктора;


- при появлении дыма;


- при повышенном шуме, стуке, вибрации;


- при поломке или появлении трещин в корпусе, защитном экране;


- при исчезновении электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым защитным штырем питающей вилки.


6.10. Перед началом работ в колодцах на действующих сетях канализации необходимо провести анализ воздушной среды, для чего следует привлекать строительные или специализированные лаборатории.


6.11. При появлении вредных газов производство работ в колодцах следует остановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест вентиляцией (проветриванием) или с применением работающими необходимых средств индивидуальной защиты.


6.12. Работы в колодце действующей канализации разрешается выполнять по наряду-допуску, определяющему условия безопасного выполнения работ.


6.13. Работы в колодце действующей канализации следует выполнять, применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне колодца, должны страховать непосредственных исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам.


6.14. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:


- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;


- смазку передач, подшипников и канатов;


- стрелу и ее подвеску;


- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков);


- наличии защитных приспособлений;


- отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.


Машинисту автокрана запрещается:


- работать на неисправном механизме;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма.


6.15. При производстве погрузочно-разгрузочных работ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- нахождение людей в кузове автомобиля, на грузе и в опасной зоне работы механизма;


- перемещение груза над автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;


- совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза;


- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;


- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;


- поднимать груз если он имеет повреждения или неисправные петли, несвободно лежит (присыпан, придавлен, примерз и т.п.), при косом натяжении грузовых канатов.


6.16. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:


- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;


- назначить старшего стропальщика и, при необходимости, сигнальщика;


- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;


- особое внимание следует уделить правильности зацепления железобетонных изделий, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;


- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


- запрещать перемещение груза волоком и над людьми;


- запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных изделий.


6.17. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов, рабочим необходимо соблюдать следующие правила:


- нельзя находиться людям в границах опасной зоны (см. рис.33);


- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;


- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;


- не бросать резко опускаемый груз;


- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам, не входящим в состав бригады.
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Рис.33. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана
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,
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 - опасная зона действия крана,
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- максимальный вылет,
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- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,
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- минимальное расстояние возможного отлета груза: при [image: image74.jpg]


 до 10 м [image: image75.jpg]


4 м.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения и предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН

     
Таблица 6

	
	
	

	Высота возможного падения груза
	Мin расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

	 
	перемещаемого
	падающего

	6
	2,8
	2,5

	8
	3,4
	3,0

	10
	4,0
	3,5

	12
	4,6
	4,0

	14
	5,2
	4,5

	16
	5,8
	5,0

	18
	6,4
	5,5

	20
	7,0
	6,0

	 

	Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.


6.18. Спуск рабочих в котлован допускается только по переносным инвентарным лестницам, оборудованным перилами.


Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Монтажные работы на трубопроводе выполняет бригада численностью - 8 чел.


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист автокрана 6 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда
	- 2 чел.

	Землекоп 3 разряда
	- 1 чел.

	Землекоп 2 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2014.  

                

8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.


8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


