     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

УСТАНОВКА ЛЕСОВ РАМНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСТАВНЫХ МАРКИ ЛРСП-40



1. Общая часть

1.1. Данный проект производства работ разработан на установку строительных лесов на объекте по адресу: г.Москва, ЮВАО, ул.Перерва, д.56/2.


1.2. Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории участка производства работ;


- расчистку территории, подготовку поверхности под установку лесов;


- обустройство участка производства работ стендами с противопожарным инвентарем;


- для обеспечения рабочих административно-бытовыми условиями предусмотреть выделение помещений на территории существующего здания;


- устройство мест складирования материалов и конструкций.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3. Основные нормативы и указания, используемые при разработке


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1;


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2;



- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";


- ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия";


- ГОСТ 24258-88. "Средства подмащивания. Общие технические условия";


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте";


- ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте".


2. Основные требования при возведении лесов

Леса должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия" и ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ".


Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией прилагаемой к изделию и СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


Для проверки соответствия лесов требованию стандартам изготовитель должен произвести приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.


Леса должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3 ГОСТ 24258-88; журнал должен храниться на объекте.


Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей, материалов и ветра.


Масса сборочных элементов, приходящихся на одного рабочего при ручной сборке средств подмащивания, согласно ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия", должна быть не более 25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте и 50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле.


Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элементах лесов или на прикреплённой к ней табличке, выполненной в соответствии с ГОСТ 12969-96.


Леса должны иметь паспорт предприятия изготовителя.


Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством лица, ответственного за производство работ.


Запрещается нагружать настил лесов материалами и изделиями, вес которых превышает допустимый согласно паспорту на леса - 200 Па (кгс/м[image: image1.png]


).


3. Монтаж и демонтаж лесов

3.1. До начала работ по устройству лесов необходимо:


- установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. п.7.4", а ее границы принимаются от внешнего ряда - стоек лесов. Закрыть все входы в помещения, где производится монтаж лесов и вывесить предупреждающие надписи;


- доставить к месту установки, отремонтированные и укомплектованные, согласно спецификации, элементы лесов.


Монтаж лесов выполнять по ярусам, указанным в проекте. Для выполнения монтажных работ высота яруса устанавливается 2 м. Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном слесарей, монтажников в составе 4-х человек, в том числе:


1 чел. - 4 разр.;


2 чел. - 3 разр.;


1 чел. - 2 разр.


Работы вести в одну смену в светлое время суток.


3.2. Технологическая последовательность установки лесов


Проектом предусматривается монтаж лесов рамных строительных приставных марки ЛРСП-40.


Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном монтажников в составе 4-х человек. Работы вести в одну смену в светлое время суток.


Монтаж лесов начать с фасада "1'-3' ". Первую стойку установить с привязкой к оси "2' " - 3300 мм, на расстоянии от фасада 250 мм.


Монтаж лесов выполнять по ярусам, указанным в проекте. Для выполнения монтажных работ высота яруса устанавливается 2 м.


Монтаж лесов производится в следующей последовательности:


1 этап - Для определения узловых точек для установки стартовых досок, необходимо расположить горизонтальные перила вдоль фасада с шагом 3 и 2 м.


Рамные леса устанавливают на спланированную утрамбованную площадку, обустроенную водоотводом и заградительными барьерами. Под башмаки (регулируемые опоры) укладывают в поперечном направлении подкладку из доски толщиной не менее 50 мм. Следует обеспечить горизонтальность подкладки, но без помощи кирпичей, камней и обрезков из досок. Горизонтальность лесов может быть обеспечена устройством специального временного опорного сооружения (стабилизирующая опор).
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2 этап. В башмаки установить две смежные рамы первого яруса и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг 3 метра установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей.  Установить на подпятники две смежные рамы первого яруса, соединить их горизонталями и диагоналями связями. Вертикальные рамы следует устанавливать строго по уровню.
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3 этап - Аналогично смонтировать следующие рамы строительных лесов до необходимой длинны.     
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4 этап - Произвести крепление разборных лесов к стене, при этом необходимо четко соблюдать вертикальность рам.


5 этап - Установить ригеля и настилы на первый рабочий ярус. При необходимости установить монтажный или дополнительный ярус. При укладке настила проверяются прочность закрепления и отсутствие возможности сдвигов. Зазоры между досками настила принимают не более 5 мм. Выступы досок за поверхность щита не должны превышать 3 мм. Щиты настила могут быть соединены по длине внахлестку, стыки располагают на опоре и перекрывают ее не менее чем на 200 мм в каждую сторону, пороги при этом скашивают (от прямого - до угла 30°). Настил должен быть обустроен бортовым ограждением высотой не менее 150 мм.
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6 этап - Установить рамы второго яруса, соединить их горизонтальными и диагональными связями, диагонали установить в шахматном порядке. В некоторых случаях для придания жесткости конструкции установка диагоналей осуществляется в каждой ячейке.


Крепление лесов к стене осуществить пробками или крюками со втулками посредством анкерных кронштейнов в шахматном порядке.


7 этап. Повторяя эти этапы набрать необходимую высоту лесов.


8 этап. На рабочем ярусе установить ограждения.


Рамы лесов выступающих за углы фасада прикрепить элементами хомутовых лесов к рамам лесов расположенных на углу прилегающего (соседнего) фасада.


Сочленение рам на углах и поворотах произвести с помощью хомутовых лесов.


Молниеприемники устанавливать после установки стоек на высоту 8 м и затем по мере наращивания стоек лесов их переставляют на вышележащие ярусы.


Надежность затяжки гаек болтов в хомутах должны проверяться руководителем монтажа сразу по окончании монтажа яруса. Достаточность затяжки болтов проверяется пробной заверткой гаек ключом на выдержку. При завертывании гаек на затяжных болтах хомутов вставлять в ключ прокладки запрещается, запрещается наращивать ручку ключа.


Демонтаж лесов


Демонтаж лесов осуществлять под руководством лица, ответственного за производство работ с соблюдением правил монтажа и демонтажа лесов и соответствие лесов проекту.


К демонтажу приступать только после того, как с лесов и с настилов сняты все материалы, инвентарь, инструменты.


До начала разборки ответственный руководитель по монтажу должен осмотреть леса и ознакомить рабочих с последовательностью и способом разборки, мерам, обеспечивающим безопасность работ. При демонтаже лесов следует установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны.


Демонтаж лесов вести в последовательности обратной монтажу, начиная с верхнего яруса:


- снимаются бортовые доски и перила ограждения;


- демонтируются стойки, стыковые соединения, которые находятся выше настила разбираемого яруса лесов и раскосы в пределах разбираемого яруса;


- щиты настила снимаются, начиная с края лесов.


После окончания демонтажа верхнего яруса рабочие переходят на ярус (временно подмащиваясь на нем) ниже и заканчивают разборку каркаса вышележащего яруса, снимаются поперечные и продольные связи. При этом хомуты освобождаются только от стоек, оставаясь закрепленными на поперечинах, связях и других элементах лесов.


Элементы лесов при помощи блоков и пеньковых канатов спускаются вниз. Сбрасывание отдельных элементов лесов с высоты категорически запрещается. Мелкие элементы перед спуском вниз укладываются в специальные ящики.


Внизу с поперечин и других элементов снимаются хомуты, элементы лесов раскладываются по маркам и укладываются в контейнер для перевозки на новый объект или на склад. При сортировке элементы, требующие ремонта или замены, складируются отдельно и направляются в мастерские для ремонта.


При демонтаже лесов не допускается соприкосновение трубчатых элементов с электропроводами.


4. Требования к комплектной поставке элементов лесов

Каждая партия лесов, состоящая из набора элементов, отправляется потребителю комплектно и сопровождается паспортом завода-изготовителя, актом приемки ОТК, комплектовочной спецификацией, в которой указывается количество и вес отправляемых элементов по маркам, а также инструкция по эксплуатации.


Крупные детали лесов отправляются с завода-изготовителя без упаковки, скрепленные проволокой в пачках весом не более 80 кг. К каждой пачке прикрепляется табличка с указанием марки и количества элементов в пачке. Мелкие детали отправляются в таре.


Элементы лесов должны быть окрашены:


- стойки и поперечины - желтой эмалью;


- продольные связи - красной эмалью;


- чашки и крышки хомутов - черным битумным лаком БТ-577, ГОСТ 5631-79.


Элементы лесов, рассортированные по маркам, хранятся в закрытых помещениях или на открытом воздухе на подкладках под навесом, не соприкасаясь с грунтом. Хомуты, пробки и крепежные детали хранятся законсервированными в закрытых ящиках массой не более 60 кг.


Перед отправкой на объект леса комплектуются всеми типовыми и нетиповыми элементами согласно спецификации проекта лесов конкретного объекта. Комплектование лесов производится с отбраковкой элементов лесов, не соответствующих нормативным допускам.


При комплектовании соблюдаются следующие нормативные допуски и требования:


- все деревянные элементы лесов, включая щиты настила, поручни, бортовые доски обрабатываются глубокой пропиткой огнезащитными средствами;


- геометрические размеры щитов настила, сечения и расположение сшивных планок должны соответствовать проекту;


- отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в элементах стоек +2 мм, а в остальных элементах ±3 мм;


- резьба болтов и места шарнирных соединений хомутов должны быть смазаны солидолом УС-2, ГОСТ 1033-79.


5. Обеспечение качества устройства лесов

Требуемые качество и надежность устройства и эксплуатации лесов должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических и организационных мер в соответствии с требованиями ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ", СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".


При выполнении работ подрядной организацией с использованием сооружаемых ею лесов последняя должна принимать в эксплуатацию комиссия, назначаемая приказом руководителя этой организации. Комиссию в этом случае должен возглавлять инженерно-технический работник подрядной организации.


Производственный контроль качества устройства лесов должен включать входной контроль качества элементов лесов, операционный контроль отдельных монтажных процессов или операций и приемочный контроль смонтированных лесов.


При входном контроле элементов лесов проверяется их комплектность и соответствие требованиям стандартов, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.


При операционном контроле проверяется соблюдение технологии монтажа элементов лесов, соответствие устройства лесов рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.


При приемочном контроле производится проверка требуемого качества смонтированных лесов, подготовленных к эксплуатации. При приемке лесов в эксплуатацию проверяется:


- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость узлов закрепления отдельных элементов;


- исправность рабочих настилов и ограждений;


- вертикальность установки стоек;


- надежность опорных площадок;


- наличие заземления;


- соответствие собранного каркаса монтажным схемам;


- правильность установки и крепления ограждения и настила;


- наличие диагональных связей и правильность их расположения;


- обеспечение сохранности лесов от возможных ударов транспортными средствами;


- проверка надежности затяжки болтов на хомутах.


Приемку лесов следует производить под расчетной нагрузкой, расположенной на рабочем настиле верхнего яруса. Величина нагрузки и ее расположение должно соответствовать паспортным данным.


В процессе эксплуатации должно производиться систематическое наблюдение за состоянием всех соединений, креплений к стене, настилов и ограждений. Для этого ежедневно перед началом смены леса осматриваются прорабом или мастером руководящими работами, выполняемыми с этих лесов. Не реже одного раза в 10 дней состояние лесов должно проверяться представителями строительной организации. Результаты осмотров должны быть отражены в журнале в соответствии ГОСТ 24258-88 приложение 3.


Во всех случаях обнаружения деформаций элементов лесов, нарушения устойчивости и других дефектов, работа с лесов должна быть прекращена, до исправления и повторной приемки лесов.


Дополнительному осмотру подлежат леса, расположенные на открытом воздухе, - после дождя или оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под этими лесами.


Геометрические размеры лесов и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502-80, металлической линейкой по ГОСТ 427-75, штангенциркулем по ГОСТ 166-80 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта СССР в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-86. Качество сварных швов проверяют визуально о соответствии сГОСТ 3242-79. Качество окраски определяют визуально. Также должен быть произведён осмотр на наличие в несущих элементах - трещин, вмятин и других видов деформации.


6. Решения по технике безопасности

К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке и, соответствующее удостоверение. Лица, впервые допускаемые к выполнению, работ должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.


Перед началом работ по монтажу лесов начальник участка должен выдать наряд-допуск непосредственному производителю работ, на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.


Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей, находящимися на расстоянии не более 40 м друг от друга, причем для лесов длиной менее 40 м должно устанавливаться не менее двух лестниц или трапов. Верхние концы лестниц или трапов должны быть прикреплены к поперечинам лесов и проемы в настилах лесов для выхода с лестниц - ограждены с трех сторон. Угол наклона лестницы к горизонту не должен превышать 60°, а угол трапов - не более чем 1:3.


Рабочий настил со стороны внешнего ряда лесов должен иметь ограждение. Высота ограждения от уровня основания ограждения до верха горизонтального элемента должна быть не мене 1,1 м.


Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости не должно быть более 0,45 м, между стойками не должно быть более 2 м.


Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку равную 40 кг, приложенную горизонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.


Места прохода в здание леса должны иметь защитные козырьки и боковую сплошную обшивку для предохранения людей от падения сверху различных предметов, причем защитный козырек должен выступать за леса и устанавливаться под углом 15-20° к горизонту. Высота проходов должна быть не менее 1,8 м.


При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего монтажом лесов.


Рабочие монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, веревками, касками и др. средствами индивидуальной защиты.


Во время монтажа лесов должны быть обеспечены:


- прочность и надежность конструкций;


- безопасные условия работы во время монтажа и эксплуатации;


- устойчивость во время монтажа и эксплуатации;


- ограждения и индивидуальные средства защиты, исключающие возможность падение рабочих и материалов с высоты;


- безопасное транспортирование материалов.


При монтаже (демонтаже) лесов запрещается:


- допуск людей в зону, где производится установка или разборка лесов;


- скопление людей на настиле лесов, более 3-х человек на одном месте;


- сбрасывание элементов лесов при их разборке.


Настилы лесов, расположенные выше 1,0 м от уровня земли должны быть ограждены. Ограждение состоит из поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Зазор между досками настила должен быть не более 5 мм.


Запрещается выполнять работы со случайных подставок (ящиков, бочек), а также ферм, стропил и т.д.


При необходимости выполнения краткосрочных работ на высоте 1,3 м и более от уровня рабочего настила обязательно должны применятся предохранительные пояса.


Электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, на время установки или разборки лесов необходимо: обесточить и заземлить или заключить в короба либо демонтировать.


Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации. До подтверждения акта работать с лесов не разрешается.


На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагрузок и их допускаемой величиной.


Демонтаж лесов можно начинать только после того, как все работы на лесах будут закончены и с лесов будут сняты все материалы, инвентарь, инструмент и убран строительный мусор.


При высоте 6 м и более должны быть два и более настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к оборудованию, зданию или сооружению, должно быть, кроме того быть защищено сверху настилом, размещаемым на высоте не более 2 м от рабочего настила.


Выполнять работы в нескольких ярусах по одной вертикали разрешается только после сооружения промежуточных защитных настилов между этими ярусами.


При эксплуатации лесов необходимо руководствоваться требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и Главного управления пожарной охраны.


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


Монтаж, демонтаж и эксплуатацию инвентарных лесов должны производиться специализированным подразделением (участком), в обязанности которого входит:


- хранение, ремонт элементов инвентарных лесов;


- изготовление нетиповых деталей;


- комплектование лесов согласно спецификации в составе проекта лесов для конкретного объекта;


- монтаж и демонтаж лесов;


- контроль за состоянием лесов в процессе эксплуатации.


Кроме перечисленных в настоящем разделе решений при устройстве и эксплуатации лесов должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2. Строительное производство.


