
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4

РАЗБОРКА И РА3РУШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БАШЕННОГО ТИПА 
ПРИ ПОМОЩИ НЕВЗРЫВЧАТОГО РАЗРУШАЮЩЕГО СРЕДСТВА (НРС)
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБРУШЕНИЕМ ДВУМЯ ТРАКТОРАМИ


См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий


 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на выполнение работ по разборке и разрушению промышленных зданий башенного типа при помощи невзрывчатого разрушающего средства с последующим обрушением двумя тракторами.


1.2. Настоящую технологическую карту можно применять для конкретных условий строительства, предварительно уточнив объемы работ и затраты труда.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала производства работ по разрушению следует обследовать состояние здания бункеров; оформить разрешение на производство работ на территории действующего предприятия; на границе опасной зоны работ вывесить соответствующие предупредительные знаки и надписи; освободить площадку для стоянок грузоподъемных и других необходимых машин и механизмов.


2.2. Каркасы бункеров ниже 18 м разрушают комбинированным способом в следующем технологическом порядке:


в колоннах на высоте 1 м при помощи пневмоперфораторов или станков алмазного сверления ИЭ-1801 высверливают три ряда наклонных шпуров глубиной 300 мм с шагом 200 мм, куда заливают суспензию невзрывчатого разрушающего средства (рис.1);



Рис.1. Схема сверления шпуров в железобетонных колоннах для заливки суспензии НРС

за колонны I, II на отм. 18 м закрепляют способом "на удавку" стальные канаты диаметром 30 мм и присоединяют их к двум тракторам С-100;


после образования трещин в местах заливки НРС (через 24 ч) и ослабления прочности бетона натяжением тросов, закрепленных за колонны (рис.2), при помощи двух тракторов С-100 производят завал здания в зону обрушения. На рис.3 представлена схема выполнения процесса разрушения здания бункеров.
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Рис.2. Схема крепления троса для натяжения рамы бункеров тракторами
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Рис.3. Схема разрушения здания бункеров: 

1 - разрушаемое здание бункеров; 2 - экскаватор Э-652Б (устанавливается после обрушения); 
3 - компрессор ДК-9; 4 - тракторы С-100; I-VIII - последовательность заполнения шпуров колонн рабочей смесью
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 - направление обрушения

2.3. Окончательную разборку здания бункеров выполняют при помощи клин-молота, навешенного на экскаватор Э-10011. Бетонный бой грузят на самосвалы экскаватором Э-652Б.


2.4. Арматурные стержни режут при помощи ацетиленовых резаков. Бетонный бой и строительный мусор сгребают бульдозером ДЗ-24 на базе трактора T-180.


2.5. Работы выполняет звено в количестве 2-3 чел., составленное из рабочих различных специальностей, - в зависимости от вида работ по разрушению строительных конструкций.


2.6. Калькуляция затрат труда составлена на разрушение строительных конструкций при помощи НРС с последующим обрушением двумя тракторами.


2.7. При производстве работ необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* и "Руководства по применению невзрывчатых разрушающих средств для разрушения строительныхконструкций при реконструкции промышленных предприятий" (НИИСП Госстроя УССР, 1988 г.).

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.


Запрещается заглядывать в шпуры, залитые суспензией НРС, так как возможен самопроизвольный выброс смеси - особенно при работе в жаркое время года.


3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

	
	
	

	Наименование
	Марка, ГОСТ
	Количество


	Экскаватор
	Э-652Б
	1

	Трактор 
	С-100
	1

	Компрессор с пневмоперфораторами
	ДК-9, ПР-20Л
	1

	Комплект оборудования для газовой резки
	РАО-01-55
	1

	Экскаватор с клин-молотом
	Э-10011
	1

	Автомобиль-самосвал
	КРАЗ-255Б
	1

	Захват Шилтенко
	РШ-2
	1

	Захватное устройство
	 
	1

	Универсальный кольцевой строп
	ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	2

	Бак
	 
	1

	Ведро
	 
	2

	Настольные весы
	ГОСТ 23676-79*
	1

	________________
     * Действует ГОСТ 29329-92. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Мерный сосуд
	 
	1

	Наголовный щиток с бесцветным ударостойким корпусом
	НБТ-1; ТУ 64-1-456
	1

	Строительная каска
	ГОСТ 12.4.087-84
	2

	Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией (ЗН)
	ГОСТ 12.4.003-74
	2

	Респиратор
	ШБ-1 "Лепесток" 
ГОСТ 12.4.034-85*
	2

	________________

* Действует ГОСТ 12.4.034-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Специальные рукавицы
	ГОСТ 12.4.010-75
	2

	Рулетка
	РС-1, ГОСТ 7502-80*
	1

	________________
     * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Слесарное зубило 10, 20, 25
	ГОСТ 7211-86
	1

	Монтажный лом
	ЛМ-24, ГОСТ 1405-83*
	1

	________________

* Внимание! ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.


 

     
4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(на 1 м[image: image5.png]


 разрушенных строительных конструкций)  

	
	

	Продолжительность процесса, смен
	17,6

	Трудоемкость выполнения работ, чел.-смен*
	18,3

	Основная заработная плата, руб.-коп.
	95-10

	Выработка одного рабочего в смену, м[image: image6.png]



	48,50


________________

* Показатели принимаются по калькуляции без учета затрат труда и заработной платы на механизацию.

           

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА HPC-1  

	
	

	Водопотребность, %
	27

	Расширяющее усилие, МПа
	50

	Оптимальный диаметр шпуров, мм
	40-50

	Максимально допустимое время перемешивания суспензии HPC-1, мин
	8-10

	Время для развития максимального усилия, ч
	24


     
     
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
	Вид работ
	Единица измере-
ния
	Объем работ, м[image: image7.png]



	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.

	Данные отчета Б-562.122-83
	Разрушение железобетонных колонн здания бункеров при помощи НРС и обрушение здания с помощью трактора
	м[image: image8.png]



	50
	0,93
	46,50
	0-75
	37-50

	ЕНиР, § 2-1-3, п.3, к=1,1
	Разборка бетонных, железобетонных конструкций обрушенного здания бункеров клин-молотом массой 1,5 т на экскаваторе
	м[image: image9.png]



	800
	(0,30)
	(240)
	(0-222)
	(177-60)

	ЕНиР, § 22-11, т.6,3
	Газовая резка арматурных стержней [image: image10.png]


8-22 мм (10 резов на 1 м[image: image11.png]


)
	10 рез.
	800
	0,13
	104
	0-072
	57-60

	ЕНиР, § 1-3, п.2
	Погрузка бетонного боя и строительногомусора экскаватором [image: image12.png]


=0,65 м[image: image13.png]



	100 м[image: image14.png]



	8,5
	(4,6)
	(39,10)
	(3-05)
	(25-925)

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	429,60
	 
	298-625

	 
	В том числе затраты труда машиниста крана
	 
	 
	 
	(279,10)
	 
	(203-525)


          
          
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА РАЗРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ
	Еди-
ница изме-
рения
	Объем работ, м[image: image15.png]



	Трудоем-
кость на единицу измерения, чел.-ч
	Трудоем-
кость на весь объем работ, чел.-ч
	Количественный состав звена и используемые машины
	Часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Разрушение железобетонных колонн здания бункеров при помощи НРС и обрушение здания с помощью трактора
	м[image: image16.png]



	50
	0,93
	46,50
	Оператор-бурильщик - 4, 5 разр.-2, маш. компрессора 4 разр.- 1, тракторист 5 разр.- 2

Компрессор ДК-9

Трактор С-100
	__
	_
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разбивка бетонных и железобетонных конструкций обрушенного здания, бункеров клин-молотом массой 1,5 т на экскаваторе
	м[image: image17.png]



	800
	(0,30)
	(240)
	Машинист экскаватора 6 разр.- 1, помощник машиниста 5 разр. - 1 Экскаватор Э-10011 с клин-молотом
	 
	 
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	__
	 

	Газовая резка арматурных стержней [image: image18.png]


8-24 мм (10 рез. на 1 м[image: image19.png]


)
	10 рез.
	800
	0,13
	104
	Электрогазо- сварщик 3, 4 разр. - 2
	 
	 
	 
	 
	__
	 
	__
	 
	__
	 
	__
	 
	 
	 
	__
	 
	_
	 

	Погрузка бетонного боя истроительногомусора экскаватором [image: image20.png]


=0,65 м[image: image21.png]



	100 м[image: image22.png]



	8,5
	(4,6)
	(39,10)
	Машинист экскаватора 6 разр. - 1, 
помощник машиниста 4 разр. - 1

Экскаватор Э-652Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	__
	 
	 
	 
	__
	 
	 
	_



     
     

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР

