
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АГНКС



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС.


Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются: 


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 


- заводские инструкции и технические условия (ТУ); 


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР); 


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства земляных работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС с целью обеспечения высокого качества, а также: 


- снижение себестоимости; 


- сокращение продолжительности строительства; 


- обеспечение безопасности выполняемых работ; 


- организации ритмичной работы; 


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 


- унификация технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов земляных работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС. 


РТК регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. 


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства земляных работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта рассчитана на следующие объемы:
- общий объем вырезаемого грунта в выемке - [image: image1.png]


=1937 м[image: image2.png]


;
- общий объем перемещаемого грунта в насыпь - [image: image3.png]


=338 м[image: image4.png]


;
- общая площадь планируемого участка (126[image: image5.png]


97,5 м) - [image: image6.png]o6



=12285 м[image: image7.png]


.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс земляных работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС.


2.2. Земляные работы по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.
2.3. В состав последовательно выполняемых земляных работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС входят следующие технологические операции:


- разработка грунта планировочной выемки;


- отсыпка грунта планировочной насыпи;


- планировка площадки;


- уплотнение спланированной площадки.


2.4. В основании площадки под строительство АГНКС срезается грунт III группы, средняя плотность в естественном залегании [image: image9.png]


=1950 кг/м[image: image10.png]
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1,0 м/сутки. Классификация грунта соответствует ГЭСН-2001, Сборник N 1, Земляные работы, ТЧ, Таблица 1-1, наименование грунтов - суглинки тяжелые, полутвердые, N 35[image: image13.png]


.
2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бульдозер ДТ-75 ([image: image14.png]1



=2,56 м, [image: image15.png]


=0,8 м, [image: image16.png]


=1,5 м[image: image17.png]


, [image: image18.png]


=95 л.с.); грунтовый каток ДУ-85 (эксплуатационная масса [image: image19.png]


=13 т); поливочно-моечная машина ПМ-3У ([image: image20.png]fr—



=6000 л);автогрейдер ДЗ-180А ([image: image21.png]1



=3,74 м, [image: image22.png]


=0,63 м); автомобили-самосвалы КамАЗ-55111(грузоподъемность [image: image23.png]


=13,0 т); колесный фронтальный погрузчик Volvo L45В ([image: image24.png]F-—



=1,5 м[image: image25.png]


).
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	Рис.1. Автогрейдер ДЗ-180А
	Рис.2. Автосамосвал КамАЗ-55111
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	Рис.3. Поливомоечная машина ПМ-3У
	Рис.4. Грунтовый каток ДУ-85
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	Рис.5. Колесный погрузчик Volvo L45В


     
А - полная длина 6000 мм; L - max. высота подъема 4690 мм; Т - глубина выемки 200 мм; Н - высота выгрузки ковша, 45° 2810 мм; М - вылет ковша на max. высоте 830 мм; N - вылет ковша 1650 мм; В - 5030 мм; С - 2450 мм; D - 410 мм; F - 2930 мм; J - 3395 мм; К - 3650 мм
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Рис.6. Бульдозер ДТ-75

2.6. Земляные работы по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения. Основания и фундаменты"; 


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";


- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";


- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";


- Сборник форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденныйраспоряжением Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;


- МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства земляных работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать ППР на строительство АГНКС и согласовать его с Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства; 


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать бригаду механизаторов, ознакомить их с Проектом организации строительства, Генеральным планом застройки участка местности и технологией производства земляных работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект; 


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещённые в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- опробовать строительные машины, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ, по форме приведенной в Приложении А, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011.


3.3. Общие положения
3.3.1. Вертикальная планировка - это организация рельефа на строительном участке, т.е. преобразование естественного рельефа в проектный (искусственный), отвечающий требованиям строительства и благоустройства территории.

3.3.2. Практически при вертикальной планировке физическую поверхность земли (естественный рельеф) заменяют искусственным в виде оформляющих плоскостей (горизонтальных, наклонных). 


Ведомость объемов земляных масс



Таблица 1

	
	
	
	
	

	N п.п.
	Наименование грунта
	Количество, м[image: image32.png]



	Примечание

	 
	 
	Насыпь (+)
	Выемка (-)
	 

	1.
	Грунт планировки территории
	338
	1937
	 

	2.
	Вытесненный грунт в т.ч. при устройстве
	 
	 
	 

	 
	а) подземных частей зданий и сооружений
	40
	815
	 

	 
	б) автодорожных покрытий
	 
	1951
	 

	 
	в) подземных сетей
	 
	101
	 

	 
	г) водоотводных сооружений
	 
	33
	 

	 
	д) плодородной почвы на участках озеленения
	 
	523
	 

	3.
	Поправка на уплотнение
	38
	 
	 

	4.
	Недостаток (+) избыток (-) природного грунта
	+416
	-5360
	 

	5.
	Итого избыток природного грунта
	 
	-4944
	 

	6.
	Недостаток растительного грунта
	+523
	 
	 


Примечание: 1. Подсчет объемов земляных масс произведен в принятых проектом условных границах благоустройства
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Рис.7. План организации рельефа
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Рис.8. План земляных масс
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3.4. Подготовительные работы
3.4.1. До начала работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС необходимо провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических мероприятий, в том числе:


- срезать почвенно-растительный грунт с площадки; 


- обеспечить своевременную заправку механизмов горюче-смазочными материалами;


- выполнить геодезическую разбивку вертикальной планировки площадки.


3.4.2. Выполненные работы по срезке растительного слоя грунта, должны быть подтверждены Актом освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006, подписанным представителем технического надзора Заказчика. 


3.4.3. После выполнения геодезической разбивки вертикальной планировки площадки под строительство АГНКС, Подрядчик в присутствии Заказчика производит полевую приемку вынесенных и закрепленных, геодезическими знаками на местности, границы выемок и насыпей и оси площадки.


Вертикальная разбивка площадки под строительство АГНКС должна быть документально подтверждена Актом разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД-11-02-2006, подписанным представителем технического надзора Заказчика. 


3.4.4. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Устройство планировочной выемки
3.5.1. Разработку грунта в выемке с продольным перемещением его в отвал выполняют по ярусно-траншейной схеме с промежуточным накоплением грунта (см. Рис.9).


3.5.2. Всю выемку делят по глубине на несколько ярусов, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на слои по 0,10-0,15 м. Каждый ярус разрабатывают самостоятельно. При разработке первого яруса (верхнего) его в плане делят в продольном направлении на полосы шириной, равной длине ножа бульдозера. Между полосами оставляют стенки шириной 0,5 м, которые препятствуют потере грунта при перемещении его по траншее. 


Разделительные стенки (перемычки) грунта шириной 0,50 м между смежными траншеями снимаются бульдозером после выемки грунта по всей глубине яруса. Разработку грунта выемки каждого слоя следует начинать от нулевой линии работ.
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Рис.9. Ярусно-траншейная схема разработки бульдозером грунта

1 - ярусы; 2 - слои возводимой насыпи; 3 - траншеи яруса; 4 - стенки; 5 - отвал бульдозера; 6 - грунт, перемещаемый по траншее

3.5.3. Грунт разрабатывают бульдозером ДТ-75 вначале с тех полос, которые прилегают к бровкам выемки и на всю длину, применяя прямоугольную схему зарезания, при работе на горизонтальных участках - клиновую или гребенчатую схемы. После перемещения в отвал грунта траншей каждого яруса разрабатывают и перемещают в отвал грунт стенок, оставленных между траншеями. Разработку грунта выемки каждого слоя следует начинать от нулевой линии работ.

3.5.4. При выполнении операции "зарезание в грунт и набор грунта перед отвалом" машинист бульдозера должен стремиться к использованию всей длины ножа.


Зарезание необходимо производить на II скорости по прямоугольной, клиновой или гребенчатой схеме (см. Рис.10). 
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Рис.10. Схемы зарезания и набора грунта:

а) - прямоугольная; б) - клиновая; в) - гребенчатая

3.5.5. Под уклон грунт зарезается прямоугольной стружкой толщиной слоя до 0,15 м, так как сопротивление перемещению грунта впереди отвала (так же, как и перемещению самого тягача) значительно меньше, чем при работе по горизонтали или на подъем.


3.5.6. На горизонтальных участках в легких грунтах оптимальной влажности набор грунта производится по клиновой схеме; в тяжелых сухих грунтах - по гребенчатой схеме. При зарезании по схеме "б" производится заглубление ножа в грунт на 0,25-0,30 м. Снижение оборотов двигателя указывает на необходимость уменьшения толщины стружки путем постепенного поднятия отвала до окончания процесса набора грунта.


3.5.7. Процесс зарезания по гребенчатой схеме состоит из заглубления отвала в грунт на 0,25-0,30 м в зависимости от его свойств и состояния. Когда число оборотов двигателя начинает снижаться, отвал поднимают на высоту, равную 80% глубины его погружения. Эту операцию повторяют, уменьшая каждый раз участок зарезания до полного набора грунта.


3.6. Устройство планировочной насыпи
V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 3.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов




Таблица 3

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования
	Марка
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Бульдозер, [image: image38.png]1



=2,56 м, [image: image39.png]


=0,8 м, [image: image40.png]


=1,5 м[image: image41.png]



	ДТ-75
	шт.
	1

	2.
	Грунтовый каток, эксплуатационная масса [image: image42.png]


=13 т
	ДУ-85
	-"-
	1

	3.
	Поливочно-моечная машина, [image: image43.png]fr—



=6000 л
	ПМ-3У
	-"-
	1

	4.
	Автогрейдер, [image: image44.png]1



=3,74 м, [image: image45.png]


=0,63 м
	ДЗ-180А
	-"-
	1

	5.
	Фронтальный погрузчик, [image: image46.png]


=1,5 м[image: image47.png]



	Volvo L45В
	-"-
	1

	6.
	Автосамосвал грузоподъемностью [image: image48.png]


=13,0 т
	КамАЗ-55111
	-"-
	3

	7.
	Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой
	SDL50
	-"-
	1

	8.
	Рулетка на крестовине из ПВХ длиной 20 м
	РВ-20
	-"-
	1



     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по вертикальной планировке площадки под строительство АГНКС следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное пр-во;


- НПО РОСДОРНИИ-1993 г. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. 


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.


В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие шины. 


Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.


6.5. При эксплуатации машин, механизмов и оборудования необходимо обеспечить:


- их устойчивость и нормальный режим работы;


- достаточное пространство для маневрирования машины и для обзора машинистом рабочей зоны.


При одновременной работе на одном участке нескольких машин или машин и работающих вручную людей следует пользоваться заранее установленной сигнализацией (звуковой, световой, знаковой). Значение сигналов должны знать все работающие на этом участке.


В зоне работ должны устанавливаться знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.


Размещение строительных машин на площадке должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.6. К выполнению работ допускаются лица: 


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение, имеющие удостоверение на право управления строительной машиной и ознакомленные со спецификой вертикальной планировки; 


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске. 


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м. 


6.8. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ. В случае воспламенения топлива машинист дорожной машины должен тушить пламя песком, землей или применять специальный огнетушитель.


Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке.


6.9. Машинистам строительных машин запрещается: 


- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;


- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;


- работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается; 


- оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы смазывать машину, устранять неисправности регулировать машину, входить в машину и выходить из нее;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения;


- находиться на машинах или в непосредственной близости к ним посторонним лицам.


6.10. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одеты в спецодежду установленного образца, а также в специальный жилет оранжевого цвета. 


В темное время суток рабочие должны быть одеты в специальную форму со световозвращающим покрытием.


6.11. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;


- при одновременной работе двух бульдозеров друг за другом расстояние между ними должно составлять не менее 10 м;


- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю;


- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер;


- запрещается разрабатывать грунт растительного слоя и перемещать его при движении на подъём или под уклон с углом наклона более указанного в паспорте применяемой машины (не более 30°);


- нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом;


- запрещается работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин;


- скорость движения бульдозера на пересеченной местности или по плохой дороге должна быть не выше второй передачи;


- переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное положение отвалом;


- монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ;


- запрещается находиться между трактором и отвалом, между трактором и рамой бульдозера или под трактором при работающем двигателе;


- запрещается во время работы бульдозера нахождение людей в радиусе 10 м от работающего бульдозера.


6.12. При работе на катке необходимо соблюдать следующие требования:


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;


- на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;


- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.


6.13. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:


- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м;


- установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов, а также перестановка ножа должны производиться согласно инструкции по эксплуатации машины двумя рабочими в брезентовых рукавицах.


6.14. При работе фронтального погрузчика необходимо соблюдать следующие правила:


- при развороте фронтального погрузчика в конце погрузочной площадки, движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- скорость движения погрузчика при движении задним ходом должна соответствовать паспортной;


- запрещается перевозить грузы, поднятые на высоту более 0,5 м;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ ковш нужно опустить на землю;


- подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста погрузчика;


- загружать транспортные средства только со стороны их заднего или бокового борта;


- груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста погрузчика;


- кабина самосвала должна иметь защитный "козырек". При его отсутствии водитель автомобиля-самосвала во время погрузки грунта обязан покинуть кабину;


- односторонняя загрузка, а также загрузка объема грунта, превышающего установленную грузоподъемность автомобиля-самосвала, запрещается.


6.15. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки грунта, должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего, осуществляющего приемку грунта. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки грунта разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом. 


Очищать поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой, обеспечивающей нахождение рабочего в безопасной зоне. При разгрузке грунта рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его зоне видимости, но не ближе 5 м к зоне отсыпки грунта.


6.16. После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и муфту сцепления, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, опустить ее рабочие органы на землю, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.


6.17. Перед началом производства работ по срезке грунта в выемке на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники и т.п.) необходимо получить разрешение органов Государственного санитарного надзора.


6.18. Выпуск воды со стройплощадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва грунта не допускается.


6.19. При приближении к линиям подземных коммуникаций работы по срезке грунта в выемке должны производиться под наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства при наличии наряд-допуска.


6.20. При обнаружении не предусмотренных планом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к работе можно приступить только после их удаления саперами.


6.21. Разработка грунта в выемке в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных землекопных лопат, без использования ударных инструментов.


6.22. При производстве работ по срезке грунта в выемке должны быть приняты меры, предотвращающие опрокидывание машин или самопроизвольное перемещение их под действием ветра или при наличии уклона местности. Не разрешается пользоваться открытым огнем для разогрева узлов машины, а также работать на машинах при течи в топливных и масляных системах.


6.23. Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являющихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации.


6.24. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.25. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.


Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 8 чел.
Машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.
Водитель поливомоечной машины - 1 чел.
Машинист катка 6 разряда - 1 чел.
Машинист автогрейдера 6 разряда - 1 чел.
Водитель автосамосвала - 3 чел.
Машинист погрузчика 5 разряда - 1 чел.


VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

8.1. Затраты труда на вертикальной планировке составляют 


Машинного времени - 180,08 маш.-час.
8.2. Выработка на одного рабочего - 103,4 м[image: image49.png]


/смену.
8.3. Продолжительность выполнения работ - 0,6 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ



Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ
	[image: image50.png]


 на ед. изм.
	[image: image51.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час.
	Маш.-час.
	Чел.-час.
	Маш.-час.

	01-01-030-3,11
	Разработка грунта бульдозером в выемке с перемещением его в насыпь на расстояние до 50 м
	1000 м[image: image52.png]



	2,275
	-
	60,28
	-
	137,14

	01-01-036-1
	Предварительная (черновая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин за 3 прохода
	1000 м[image: image53.png]



	12,285
	---
	1,14
	-
	14,01

	01-02-006-1
	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-3У
	1000 м[image: image54.png]



	0,338
	-
	13,91
	-
	4,70

	01-02-001-3,9
	Уплотнение насыпи грунтовым катком слоями толщиной 0,4 м за 8 проходов по следу
	-"-
	0,338
	-
	19,42
	-
	6,56

	01-02-027-3
	Планировка площадки автогрейдером, грунт 3 группы
	1000 м[image: image55.png]



	12,285
	-
	1,49
	-
	18,30

	01-01-013-3
	Погрузка лишнего грунта погрузчиком в автосамосвалы
	1000 м[image: image56.png]



	1,599
	-
	50,99
	 
	81,53

	ФССЦ 81-2001
	Перевозка лишнего грунта автосамосвалами на 10 км
	рейс
	213
	-
	1,052
	-
	224,29

	 
	ИТОГО:
	м[image: image57.png]



	2275
	 
	 
	-
	180,08


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Элементным сметным нормам на строительные работы (ГЭСН-200, Сборник N 1, Земляные работы) и Федеральный сборник сметных цен на автомобильные перевозки (ФССЦ 81-2001).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.- час.
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Вертикальная планировка площадки под АГНКС
	м[image: image58.png]



	2275
	180,08
	Строительные машины - 5 ед
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве. 


9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 6 февраля 1995 года N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


