     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на ремонт и восстановление гидроизоляции зданий и сооружений.

           

Общие сведения

Техническая эксплуатация и возможные дефекты гидроизоляции зданий и сооружений
Гидроизоляция является важнейшим конструктивным элементом любого здания и сооружения. Она в значительной степени влияет на долговечность как отдельных конструктивных элементов, так и здания или сооружения в целом.


В связи со своим предназначением гидроизоляция выполняет функции антифильтрационной и антикоррозионной защиты.


Функции антифильтрационной защиты:


защита от попадания грунтовых вод в подвальные помещения надземных сооружений, а также в заглубленные сооружения;


предотвращение утечек воды, мазута и других горюче-смазочных материалов из бассейнов, резервуаров и других сооружений.


Назначение антикоррозионной защиты:


защита зданий и сооружений, их конструктивных элементов от химических агрессивных вод (минерализованных грунтовых и поверхностных вод, морских вод, промышленных стоков);


защита конструктивных элементов зданий и сооружений от агрессивного совместного воздействия воды и воздуха атмосферы (наземные сооружения, гидросооружения в зоне переменного уровня и т.п.);


защита от электрохимической коррозии блуждающих токов (опор линий электропередачи, надземных трубопроводов и т.д.).


Анализ и обобщение опыта эксплуатации зданий позволили выявить в них наиболее уязвимые места, в которых чаще всего возникают дефекты и повреждения гидроизоляции.


В наземных зданиях наиболее уязвимые места повреждения гидроизоляции представлены на рис.1.



Рис.1. Характерные места повреждения гидроизоляции наземных зданий и сооружений:  

1 - горизонтальная гидроизоляция стен; 2 - вертикальная гидроизоляция цоколя; 3 - вертикальная гидроизоляция стен подвала; 4 - горизонтальная гидроизоляция стен подвала; 5 - горизонтальная гидроизоляция полов подвала; 6 - зона застоя или притока воды; увлажнение и вымывание основания и т.п.; 7 - гидроизоляция перекрытий в санузлах

Основными причинами их возникновения являются: повреждения гидроизоляции при деформации фундаментов и стен, старение гидроизоляционных материалов; отсутствие гидроизоляции или брак при ее устройстве; повреждение облицовки цоколя или применение неморозостойких материалов; поднятие уровня грунтовых вод при обводнении участка застройки; отсыпка грунта вокруг здания выше уровня расположения горизонтальной гидроизоляции или ее низкое расположение от верхнего уровня отмостки (ниже 100...150 мм); механические повреждения гидроизоляции в процессе эксплуатации и т.п.


Для обсыпных арочных и каркасно-панельных, а также котлованных сооружений наиболее уязвимые места повреждения гидроизоляции показаны на рис.2, 3 и 4 соответственно.
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Рис.2. Характерные места повреждения гидроизоляции в обсыпных арочных сооружениях:

1 - замковая часть; 2 - примыкание полуарок к торцевым стенам; 3 - стык полуарок; 4 - опорная часть; 5 - пол; 6 - деформация основания; 7 - повреждение дренажа
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Рис.3. Характерные места повреждения гидроизоляции в обсыпных каркасно-панельных сооружениях:

1 - деформация прогонов в пролете; 2 - сопряжение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции; 3 - разрыв гидроизоляции при осадках грунта обсыпки, отсутствие дренирующего слоя, повреждение защитной стенки; 4 - места ввода инженерных коммуникаций; 5 - повреждение дренажа; 6 - деформация основания; 7 - пол
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Рис.4. Характерные места повреждения гидроизоляции в заглубленных котлованных сооружениях:

1 - сопряжение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции у вентшахты; 2 - то же в монолитных конструкциях; 3 - то же в местах сопряжения сооружения с подходной потерной; 4 - деформация сборных элементов подходной потерны; 5 -повреждение дренажа; 6 - место ввода инженерных коммуникаций

Основными причинами повреждения гидроизоляции в этих сооружениях являются следующие:


обратная засыпка пазух и обваловка сооружений с незащищенным гидроизоляционным покрытием грунтом, содержащим строительный мусор, каменные включения и т.п.:


отсутствие дренирующего слоя грунта в обсыпке сооружений;


брак при устройстве гидроизоляции (некачественная подготовка основания, нарушение технологии производства работ, применение некачественных или недолговечных материалов);


механические повреждения покрытия при строительстве и эксплуатации сооружения;


старение гидроизоляционных материалов;


недостатки проектных решений (например, в выборе материалов для гидроизоляции и т.д.);


неравномерные осадки основания отдельных конструктивных элементов сооружения;


повреждения дренажной системы;


повреждения в местах ввода инженерных коммуникаций.


Знание уязвимых мест и причин, способствующих повреждению гидроизоляции, очень важно для инженера-эксплуатационщика. Это позволяет более внимательно относиться к ним при проведении плановых и внеочередных осмотров, а также при планировании и выполнении ремонтных работ.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

Технология работ при ремонте и восстановлении гидроизоляции зданий и сооружений
Ремонт и восстановление гидроизоляционных покрытий зданий и сооружений являются трудоемким и дорогостоящим процессом. При этом следует учитывать расположение уровня грунтовых вод по отношению к поврежденным участкам гидроизоляции. Течи могут быть постоянными (то есть под напором грунтовых вод) и сезонными (при весеннем паводке, после ливневых дождей). Это также необходимо знать при выборе способов и времени производства ремонтных работ.


Работы по ремонту и восстановлению гидроизоляционных покрытой должны вестись с учетом следующих требований:


технологическая последовательность работ, применяемые материалы должны быть указаны в ППР;


ППР на выполнение этих работ должен разрабатываться только на основе результатов обследования конструктивных элементов зданий и сооружений с обязательным выявлением причин повреждения гидроизоляции, а также с учетом уровня грунтовых вод;


до начала ремонтно-восстановительных работ должны быть закончены работы по устранению причин нарушения гидроизоляционных покрытий;


материалы, которые применяются для ремонтно-восстановительных работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ;


ремонтируемые поверхности должны быть тщательно подготовлены в соответствии с требованиями ТУ к поверхностям для соответствующего типа гидроизоляции;


изолируемые поверхности должны быть защищены от увлажнения на весь период производства работ;


при наличии грунтовых вод их уровень должен быть понижен на весь период производства работ;


отремонтированное гидроизоляционное покрытие должно предохраняться от повреждений как в процессе производства работ, так и по его окончании;


на участках, где выполняются ремонтно-восстановительные работы, проведение других работ не допускается.


Ремонтно-восстановительные работы по гидроизоляционным покрытиям являются сложным технологическим процессом, который состоит из подготовительных и транспортных работ, основного процесса по ремонту или восстановлению гидроизоляции и работ по устройству защитного покрытия.


Подготовительные работы более трудоемки и продолжительны, чем при устройстве новой гидроизоляции. Объем работ зависит от вида и места расположения гидроизоляции, а также от типа сооружения. Например, при ремонте гидроизоляции стен подвалов в подготовительный период дополнительно выполняют следующие технологические операции: понижение уровня грунтовых вод на 0,4 м ниже поврежденного участка; отрывку траншей около фундамента для вскрытия гидроизоляции; разборку защитной стенки; уточнение места повреждения гидроизоляции; удаление поврежденной гидроизоляции с расширением границ ремонта до 1 м в каждую сторону.


В общем случае подготовка ремонтируемых поверхностей и транспортные процессы осуществляются так же, как и при устройстве новых гидроизоляционных покрытий.


Работы по ремонту или восстановлению большинства видов гидроизоляции практически ничем не отличаются от работ по устройству их вновь. При этом особое внимание следует уделять выполнению таких технологических процессов, как подготовка ремонтируемых поверхностей, обработка мест примыкания существующей и вновь устраиваемой гидроизоляции.


Наибольшую сложность при проведении капитального ремонта зданий и сооружений представляет ремонт или восстановление горизонтальной гидроизоляции стен. Данные работы производятся путем восстановления ее цельности и непрерывности. Основная особенность выполнения ремонтно-восстановительных работ заключается в труднодоступности места ремонта или восстановления горизонтальной гидроизоляции, поскольку наружные и внутренние стены, как правило, при проведении капитального ремонта зданий и сооружений сохраняются.


Известны следующие способы ремонта и восстановления горизонтальной гидроизоляции:


метод "подсечки" с устройством гидроизоляции из рулонных материалов;


метод "подсечки" с устройством гидроизоляционного покрытия из холодных асфальтовых мастик;


устройство металлоизоляции из нержавеющей стали;


метод зарядной компенсации;


метод гидрофобизации;


электротермический способ.


Устройство рулонной гидроизоляции методом "подсечки" выполняют участками длиной 1...1,5 м. Для этого фундамент по периметру разбивают на делянки с таким расчетом, чтобы участки, где одновременно могут производиться работы, были удалены друг от друга на 3...4,5 м, а технологические перерывы между выполнением работ на смежных участках составляли не менее 7 суток (рис.5).
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Рис.5. План разбивки фундамента на делянки:

I...VI - очередность выполнения работ

Перед началом работ проводят мероприятия по предотвращению возможных осадок конструкций здания. Затем с одной или обеих сторон фундамента (в зависимости от размеров фундамента, цоколя и стены) устраивают шурфы шириной 0,6...0,8 м и глубиной на 0,5 м ниже горизонтальной гидроизоляции стен. На очередном ремонтируемом участке (рис.6) в месте прохождения гидроизоляции под тычковым рядом разбирают 3...4 ряда кирпичной кладки на всю толщину стены. В процессе разборки удаляют поврежденный гидроизоляционный слой. Нижнюю поверхность разобранной кладки очищают, промывают, выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора и просушивают. На подготовленную и огрунтованную поверхность наклеивают 2...3 слоя рулонного гидроизоляционного материала. Наклейка осуществляется таким образом, чтобы рулонный гидроизоляционный ковер выходил за пределы стены на 30...50 мм с каждой стороны, а по длине оставляют запас для нахлеста с гидроизоляцией соседнего участка не менее чем на 200 мм. Затем восстанавливают кирпичную кладку на цементно-песчаном растворе состава 1...2 или 1...3, соблюдая перевязку швов кладки на смежных участках. Верхний зазор между старой и новой кладкой тщательно зачеканивают цементным раствором на расширяющемся цементе.
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Рис.6. Восстановление горизонтальной гидроизоляции стен методом "подсечки":

1 - фундамент; 2 - выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора с огрунтовкой; 3 - рулонная гидроизоляция; 4 -кирпичная стена; 5 - тычковый ряд; 6 - новая кирпичная кладка; 7 - зазор, зачеканенный цементным раствором

При восстановлении горизонтальной гидроизоляции с помощью холодной быстросохнущей незамерзающей асфальтовой мастики (БСНХА) подготовительные работы выполняют аналогично первому способу. Подготовленную нижнюю поверхность разобранной кладки огрунтовывают рабочим составом БСНХА: [image: image6.png]


1:1 с последующей сушкой в течение 5...10 часов.


Затем наносят три слоя мастики с технологическими перерывами перед нанесением очередного слоя в двое-трое суток. При отрицательной температуре наружного воздуха технологический перерыв может достигать 10 суток. Нанесение мастики осуществляют вручную (ОК=8 см) или механизированным (ОК=15 см) способом. Общая толщина гидроизоляционного покрытия составляет 10...15 мм.


Восстановление горизонтальной гидроизоляции стен с использованием волнистых листов из нержавеющей стали (длина 0,8...1,0 м, высота волны 40...60 мм, толщина 2...4 мм) позволяет значительно повысить ее надежность и долговечность. Для этого в стене с помощью специального оборудования делают сквозной пропил, в который последовательно заводят стальные листы, создавая непрерывный водонепроницаемый экран (рис.7). Зазор между листами и поверхностью кирпичной кладки зачеканивают раствором на саморасширяющемся цементе. Работы выполняют по делянкам длиной 1...1,5 м с соблюдением технологического перерыва, необходимого для набора раствором требуемой прочности. Современное отечественное и зарубежное оборудование позволяет выполнять в ограждающих конструкциях стен сплошные пропилы глубиной соответственно до 0,6 и 1,0 м.
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Рис.7. Устройство металлической гидроизоляции:

1 - цоколь; 2 - стена; 3 - сквозной пропил; 4 - зачеканка раствором; 5 - стальной лист из нержавеющей стали; 6 - замковое соединение

Метод зарядной компенсации основан на создании в ограждающих конструкциях стен противонапорного заряда, одноименного с существующим в любом здании электромагнитным полем, способствующим подъему вверх капиллярной влаги (рис.8). Данный заряд создается путем установки в стену стальных диполей, выполняемых из специальной наэлектролизованной стали диаметром 10...12 мм. Длина диполей определяется расчетом и зависит от толщины стен.
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Рис.8. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом зарядной компенсации:

1 - цоколь; 2 - стена; 3 - граница сырости; 4 - отверстия Ш 40...45 мм; 5 - удаленная штукатурка; 6 - диполь

Работы производят в следующем порядке. По фасаду здания выше границы сырости на высоту не менее 50 см срубают штукатурку. В стене на уровне 40...50 см от отмостки под углом 30° сверлят сверху вниз наклонные отверстия с шагом 600 мм. Устье отверстий не доходит до внутренней поверхности стены на 50 мм. В просверленные отверстия устанавливают диполи, длина которых на 40...50 мм меньше длины отверстий. Затем отверстия зачеканивают цементно-песчаным раствором.


Эффективным способом восстановления горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен является инъецирование кладки гидрофобизирующими составами. При инъецировании гидрофобизирующей рабочей смеси в толще стены происходят сложные физико-химические процессы, в результате которых образуется сплошной гидроизоляционный слой.


Инъецирование гидрофобизирующих составов в кирпичную кладку стены (рис.9) выполняется в такой последовательности: разметка в стене мест устройства шпуров; сверление шпуров; первая сушка стены; инъецирование рабочего раствора, вторая сушка; заделка устья шпуров цементно-песчаным раствором. Работы ведет звено из трех человек: бурильщик, электрик и изолировщик.
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Рис.9. Устройство горизонтальной гидроизоляции стен методом гидрофобизации:

1 - цоколь; 2 - кирпичная стена; 3 - уровень старой гидроизоляции; 4 - шнуры Ш 25...40 мм; 5 - штатив; 6 - дозировочный бачок; 7 - рабочий шланг

Перед восстановлением гидроизоляции стены очищают от загрязнения, фронт работ разбивают на захватки длиной 5...6 м. Шпуры сверлят в уровне заложения изоляции с шагом 400...600 мм; диаметр шпуров - 25...40 мм, глубина - 0,7...0,9 толщины стены. Сверление осуществляют с помощью специального оборудования, состоящего из рабочего инструмента и ходовой тележки. В качестве рабочего инструмента используют бурильный бензомолоток или электрический перфоратор. Ходовая тележка обеспечивает удобство передвижения рабочего инструмента по фронту работ, горизонтальность и требуемую глубину сверления. В стесненных условиях шпуры сверлят без тележки. При наличии препятствий шпуры сверлят выше или ниже их с сохранением шага.


Одновременно с этим монтируют сушильную установку. Стены сушат трубчатыми электрическими нагревателями (ТЭН), которые подключают к сети с помощью сварочного преобразователя ПСП-500. Стены сушат непрерывно по всей длине до достижения влажности не более 8%.


По завершении инъецирования в шпуры устанавливают ТЭН и производят окончательную сушку кирпичной кладки до влажности 5%. После окончания сушки и извлечения ТЭН устье шпуров на глубину 100...150 мм заделывают цементно-песчаным раствором. Раствор приготавливают на расширяющемся цементе с добавкой ГКЖ-10 в количестве 1,5...2% от массы цемента.


Контроль влажности кирпичной кладки стен проводят до и после их просушивания, а также до и после инъецирования гидрофобизирующих составов.


Влажность материала стены определяют непосредственно около отверстий и между ними с помощью нейтронного влагомера или весовым методом.


При весовом методе берут пробы материала стены на глубине не менее 5 см от ее поверхности и затем встроительной лаборатории устанавливают влажность материала по стандартным методикам.


Нейтронный влагомер состоит из плутониево-бериллиевого источника излучения, заключенного в двух полусферах защитного корпуса, преобразователя и регистрирующего прибора (рис.10). 
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Рис.10. Нейтронный влагомер:

1 - регистрирующий прибор; 2 - преобразователь; 3 и 4 - нижняя и верхняя полусфера защитного корпуса; 5 - отражатель;6 - источник нейтронного излучения; 7 - подставка

Питание регистрирующего прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. Верхнюю полусферу отделяют от нижней, соединяют с преобразователем и вновь устанавливают на нижнюю полусферу. После этого включают прибор и замеряют количество медленных электронов ([image: image11.png]


), образующихся в течение одной минуты. Количество замеров - не менее трех. Далее верхнюю полусферу с преобразователем отсоединяют от нижней, закрепляют на поверхности стены (рис.11), определяя также количество медленных электронов ([image: image12.png]


), образующихся в течение одной минуты. Опыт повторяют три раза. В зависимости от соотношения n[image: image13.png]


 по графику находят влажность материала стены.
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Рис.11. Измерение влажности стен с помощью нейтронного влагомера:

1 - стена; 2 - влагомер; 3 - кронштейн; 4 - кабель; 5 - регистрирующий прибор

В зимних условиях все виды работ выполняют из подвальных помещений. Инъецируемый пояс стены утепляют снаружи на высоту не менее одного метра на весь период производства работ, включая просушивание стены. Гидрофобизирующие составы наружных стен следует предварительно подогревать до температуры 60...80 °С. Подогрев рабочих составов для внутренних стен необходим при температуре в подвальных помещениях ниже +5 °С.


Горизонтальную гидроизоляцию стен в существующих кирпичных зданиях можно создавать электротермическим способом. Гидроизоляционный слой образуется расплавлением кирпичной кладки при температуре 1400...1600 °С с помощью карборундового стержня, вставляемого в заранее просверленное в стене сквозное отверстие диаметром 30 мм на уровне горизонтальной гидроизоляции (рис.12). К карборундовому стержню через автотрансформатор АТСД-1000 подводят электрический ток и нагревают его до необходимой температуры. Кирпичная кладка вокруг стержня, перемещаемого лебедкой со скоростью 0,4...0,6 м/ч, оплавляется на толщину 10...15 мм. Усилие от лебедки передается на стержень через трос и тарированную пружину, регулирующую давление на стержень до 3 Па. При движении стержня расплавленная масса, вытеканию которой препятствуют боковые графитовые плашки, постепенно охлаждается, затвердевает и образует кристаллический слой, обладающий высокими гидроизоляционными свойствами.
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Рис.12. Устройство гидроизоляции в кирпичной стене электротермическим способом:

1 - стена; 2 - лебедка; 3 - тарированная пружина; 4 - графитовая плашка: 5 - карборундовый стержень; 6 - гидроизоляционный слой

     
     

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

           

Контроль влажности кирпичной кладки стен проводят до и после их просушивания, а также до и после инъецирования гидрофобизирующих составов.


Влажность материала стены определяют непосредственно около отверстий и между ними с помощью нейтронного влагомера или весовым методом.


При весовом методе берут пробы материала стены на глубине не менее 5 см от ее поверхности и затем встроительной лаборатории устанавливают влажность материала по стандартным методикам.

           

Контроль качества
Надежность гидроизоляции зависит от водонепроницаемости и других физико-механических свойств исходных материалов, качества выполнения гидроизоляционных работ, постоянства технологического режима и условий эксплуатации.


Изолируемая поверхность в поверхностном слое под шпатлевку, окрасочную, оклеечную и облицовочную изоляцию, должна иметь влажность до 5%, раковины и выбоины на поверхности не допустимы, просвет под двухметровой рейкой на горизонтальной поверхности не более 5 мм, на вертикальной до 10 мм.


Окрасочная гидроизоляция должна иметь не менее двух слоев с промежуточной сушкой при толщине слоя около 2 мм, на поверхности должны отсутствовать пузыри и вздутия.


Оклеечная гидроизоляция не допускает отслаивания рулонных материалов от основания, при медленном отрыве двух соседних слоев покрытия отрыв может быть только по рулонному материалу, не допускаются пузырьки и вздутия, должна быть гарантирована требуемая адгезия - при простукивании деревянным молотком по готовому покрытию звук меняться не должен.


Для штукатурной гидроизоляции регулируется толщина отдельных слоев покрытия, она должна быть в пределах 6-10 мм.


Для металлической изоляции основным требованием является герметичность швов, которая проверяется при испытании пневматическим давлением, превышающим в 1,5 раза рабочее.


Для глиняного замка установлены следующие нормативные требования - температура глины не ниже 15 °С, влажность в пределах 20-30%, толщина одного слоя в вертикальной плоскости не менее 10 см.

           

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ
Цементная или асфальтовая гидроизоляционная стяжка должна лежать сплошным ровным слоем и не иметь отслоений и трещин. Обнаруженные дефектные места расчищают и исправляют.


Основания под окрасочную или рулонную гидроизоляцию не должны иметь неровностей более 5 мм на горизонтальной поверхности и 10 мм - на вертикальной (их обнаруживают наложением трехметровой рейки).


Поверхность под окрасочную гидроизоляцию выравнивают, просушивают и огрунтовывают. Последующие слои толщиной не более 2 мм наносят после просушки и отвердения ранее нанесенных и проверки их качества.


Законченная окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной - без раковин, трещин, вздутий и отслоений. При обнаружении дефектных участков их расчищают, сушат и покрывают заново.


Перед наклеиванием рулонной гидроизоляции основание тщательно очищают, высушивают и огрунтовывают.


Все слои оклеечной гидроизоляции должны быть плотно склеены между собой и с основанием. Стыки наклеенных полотнищ располагают вразбежку (не ближе 30 см) и прошпатлевывают горячей мастикой. Недопустимы пузыри, вздутия и складки изолирующего слоя. Такие дефектные места расчищают и заделывают, а затем наклеивают дополнительный изоляционный слой.


Надежность и долговечность гидроизоляции во многом зависит от качества выполненных работ. 


Гидроизоляционные работы являются скрытыми, поэтому на каждом законченном этапе их принимают по акту, в котором указывают качество и удостоверяют отсутствие дефектов.



СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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Показатели качества  

	
	
	
	
	

	Контролируемые характеристики
	Нормативные требования
	Допускаемые отклонения при экспертной оценке
	Нормативные документы

	 
	един. измер.
	допуск
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Неровности поверхности основания на 1 п.м - не более одного дефекта глубиной до
	мм
	5
	5
	СНиП III-20-74 п.1.6

	2. Допустимая толщина слоя мастики:
	 
	 
	 
	 

	при нанесении на промежуточные слои гидроизоляции
	мм
	1[image: image17.png]


2
	2±1
	То же, п.4.3

	при нанесении на последний слой гидроизоляции
	мм
	2
	2±0,5
	То же

	3. Величина нахлестки в продольных и поперечных стыках при наклеивании на горизонтальную поверхность
	мм
	100
	100
	То же, п.4.5

	4. Величина нахлестки полотнищ в смежных слоях изоляции при наклеивании на горизонтальную поверхность
	мм
	300
	300
	То же

	5. Величина нахлестки каждого вышележащего полотнища при сопряжении рулонных материалов ступенчатым швом - не менее
	см
	15
	15
	Технические условия п.108

	6. Температура гидроизоляционных смесей во время их приготовления - не ниже:
	 
	 
	 
	 

	битумных мастик
	Градус
	220
	220
	То же, п.141

	дегтевых мастик
	"
	140
	140
	То же

	асфальтовой смеси
	"
	170
	170
	"


     
     
Обязательные требования
1. Количество слоев изоляции принимать по проекту.


2. В труднодоступных местах наличие стыков не допускается.


3. Слои между собой должны быть плотно склеены.


4. Механические повреждения, острые углы и переломы не допускаются.


5. Слои гидроизоляции должны быть непрерывными.


6. При оклеечной изоляции полотнища во всех слоях следует раскатывать в одном направлении.


7. Сопряжение рулонных материалов выполнять ступенчатым швом.


	
	
	
	
	
	
	

	Кто контро-
лирует
	Операции, подлежащие контролю
	Что контролируется
	Как контро-
лируется
	Когда контро-
лируется
	Кто привлекается к проверке
	Какие ра-
боты относ. к скрыт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мастер
	Подготовка основания
	Неровности поверхности основания
	2-метровая рейка, ст. линейка
	До наклейки полотнищ
	+
	+

	 
	Приготовление гидроизоляционных смесей и нанесение мастики
	Толщина слоя мастики
	Ст. линейка
	 
	 
	+

	 
	 
	Температура гидроизоляцион-
ных смесей
	Термометр
	 
	 
	+

	 
	Наклейка полотнища
	Величина нахлестки в продольных и поперечных стыках
	Складной метр
	В процессе производства работ на наклеивание полотнищ
	 
	+

	 
	 
	Величина нахлестки полотнищ в смежных слоях изоляции
	Складной метр
	 
	 
	+

	 
	 
	Величина нахлестки каждого вышележащего полотна при сопряжении рулонных материалов ступенчатым швом
	Складной метр

	 
	 
	+

	 
	 
	Плотность склеивания слоев
	Пробный отрыв
	 
	Технадзор
	+

	 
	 
	Отсутствие механических повреждений, острых углов и переломов
	Визуально
	 
	 
	+


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ
освидетельствования скрытых работ

	 

  

	гидроизоляция стен от грунтовых вод
	,

	(наименование работ)

	выполненных в
	квартале 32А, корпус 2Е, ул.Морская

	(наименование и место расположения объекта)

	 

  

	 

  
	"
	22
	"
	апреля
	 

  
	2000
	г.

	Комиссия в составе:

	 

	представителя строительно-монтажной организации
	Богданов А.В.,

	 

  

	начальник участка УНР-39
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	 

	представителя технического надзора заказчика
	Макаров П.Л.,

	 

  

	инженер 
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	 

  

	представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

	 

  

	(фамилия, инициалы, должность)

	 

  

	произвела осмотр работ, выполненных  
	 

  

	 

  

	УНР-39
	,

	(наименование строительно-монтажной организации)

	 

  

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	 

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
	 

	 

  

	гидроизоляция стен

	(наименование скрытых работ)

	 

  

	2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
	ЛЕННИИПРОЕКТ,

	 

  

	N 1235.2с, от 12.03.97 года

	(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

	 

  

	3. При выполнении работ применены
	Гидроизоляция стен от грунтовых

	 
	(наименование материалов, конструкций, изделий

	вод выполнена из цементной стяжки толщиной 3 см, по которой на

	со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

	битумной мастике наклеен ковер из двух слоев толя.

	 

  

	4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной

	документации
	отклонения отсутствуют

	 

  
	(при наличии отклонений указывается,

	кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

	 

  

	 

  

	5. Дата: начала работ
	2 апреля 2000 года

	 

  

	окончания работ
	21 апреля 2000 года


 
	
	
	

	 

	Решение комиссии

	 

  

	Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительныминормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	 

  

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	 

  
	монтаж перекрытий над подвалом

	(наименование работ и конструкций)

	 

  

	 

  

	Представитель строительно-монтажной организации
	 

  

	 

  
	(подпись)

	 

	Представитель технического надзора заказчика
	 

	 

  
	(подпись)

	 

	Представитель проектной организации
	 

	 

  
	(подпись)


          
     

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

К моменту завершения сушки изолировщик готовит к работе инъекционную установку, т.е. приготавливает рабочий раствор и заливает его в дозировочные бачки. Для рабочих растворов используют гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости ГКЖ-10 и ГКЖ-11, которые хорошо растворяются в воде. Рабочий раствор приготавливают в чистой таре при температуре воды не ниже 10 °С. Концентрация рабочего раствора (табл.4.1) зависит от начальной влажности кирпичной кладки и определяется рабочим проектом. Ее контролируют ареометром, занося результаты контроля в журнал производства работ.


Таблица 4.1

     
Расход товарного раствора ГКЖ-10 (ГКЖ-11) на 1 л рабочего раствора, г  

	
	
	
	
	

	Содержание основного вещества в товарном растворе, %
	Концентрация рабочего раствора, %

	
	2
	3
	4
	5

	20
	100
	150
	200
	250

	21
	96
	144
	192
	240

	22
	92
	138
	184
	230

	23
	87
	130
	174
	217

	24
	84
	126
	168
	210

	25
	80
	120
	160
	200

	26
	77
	115
	154
	192

	27
	74
	111
	148
	185

	28
	71
	107
	142
	178

	29
	68
	101
	135
	169

	30
	66
	100
	133
	166

	31
	64
	97
	128
	161

	32
	62
	94
	124
	156

	33
	60
	90
	120
	150

	34
	58
	88
	117
	147

	35
	57
	86
	114
	143


Инъекционная установка состоит из двух штативов с подвижными штангами, 10...12 дозировочных бачков и инъекторов. Бачки снабжены запорными вентилями, водомерными стеклами для контроля за расходом раствора и резиновыми шлангами для подключения к инъекторам. Подачу раствора в кирпичную кладку осуществляют циклично (0,5 ч - подача раствора, 2 ч - перерыв) под гидростатическим давлением 700...1000 мм; 8 циклов - для плотной кладки; 5 циклов - для трещиноватой. Отверстия при инъецировании герметизируют с помощью штуцеров и резиновых втулок, имеющихся на наконечниках.


5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

     
Охрана труда при производстве гидроизоляции
Складские помещения для хранения жидких материалов (мастики, смолы, эмали и т.д.) должны быть сухими, пожаробезопасными, хорошо проветриваемыми или вентилируемыми, достаточно хорошо освещенными, содержаться в чистоте и быть обеспеченными противопожарным инвентарем. Мастики, смолы, эмали, клеи, содержащие органические растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.


Территория, где выполняется изоляция вертикальных поверхностей, должна быть освобождена от посторонних предметов и строительного мусора. Для работ на высоте предварительно монтируют ограждения или закрепляют стальные канаты для присоединения предохранительных поясов. В зимний период проходы и места работы должны быть очищены от снега и наледи.


При устройстве гидроизоляции с применением органических растворителей или рулонных наплавляемых материалов при помощи горелок с открытым пламенем необходима организация противопожарного поста. В ветреную погоду рабочие должны располагаться на рабочем месте таким образом, чтобы ветер дул в спину или в бок, что способствует улучшению санитарно-гигиенических условий на рабочем месте.


При ведении работ с токсичными и взрывоопасными материалами в закрытых помещениях запрещается:


применять открытый огонь, использовать механизмы и приспособления, которые могут вызвать искрообразование;


хранить на рабочем месте смазочные масла и горючие материалы в количествах, превышающих потребность на рабочую смену, а также промасленные обтирочные материалы;


бросать на пол металлические детали, инструмент и другие предметы, которые при падении могут вызвать искру.


При механизированном устройстве гидроизоляции на открытых площадках с применением горячих мастик во избежание ожогов напорный рукав и удочку необходимо изолировать. Для предохранения от брызг горячих мастик рабочий должен держать удочку горизонтально, направляя плоскость факела распыления под углом 30-45° к изолируемой поверхности.


При наклеивании рулонных материалов горячими мастиками нельзя допускать образования под рулоном "кармана", так как горячая мастика при разрыве полотнища шпателем или по другой причине может разбрызнуться и обжечь открытые участки тела.


Для защиты кожных покровов, органов дыхания и глаз изолировщикам должны быть выданы индивидуальные средства защиты. При работе в закрытых помещениях и сопряженной с выделением вредных веществ для защиты органов дыхания выдают респираторы и противогазы.

           

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с горячими битумными мастиками следует соблюдать правила, предотвращающие ожоги.


Котлы для варки битума устанавливают на выровненных площадках, размещение которых указано в проекте производства работ. Чтобы жидкий битум не попадал в огонь (в случаях огневого подогрева), котел устанавливают с небольшим уклоном в сторону, противоположную топке. Непосредственно у котла размещают ящик с песком и огнетушитель.


При варке битумных мастик соблюдают правила смешивания битумов разных марок: сначала расплавляют в котле битум низкой марки и после того, как прекратится образование пены, добавляют битумы более высоких марок. В расплавленный битум нельзя добавлять битум низких марок, так как это может привести к большому пенообразованию и содержимое котла выплеснется. Куски битума опускают в варочный котел по борту котла, чтобы избежать брызг. Нельзя загружать котел битумов более чем на 2/3 его объема.


Чтобы горячие мастики не расплескивались, их переносят в конусных бачках с крышками; бачки заполняют на 3/4 объема. Спуск и подъем к рабочим местам бачков с горячими мастиками должен быть механизирован.


Для работы с горячими мастиками рабочие должны надевать брезентовые рукавицы и костюмы, очки и кожаные ботинки.


6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По данным треста "Оргтехстрой" управления капитального ремонта Санкт-Петербурга трудозатраты на устройство 100 м горизонтальной гидроизоляции стен толщиной до 700 мм составляют 140 чел.-дн., а расход рабочего раствора ГКЖ-10 - 3...4 м[image: image18.png]


.
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